

DODATEK Č. 1

Číslo smlouvy Objednatele: 01ST-001237

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 7100000002

Název související veřejné zakázky: Zpracování podkladů k doložení splnění požadavků z
hlediska klimatického dopadu pro žádosti o podporu pro projekty
Programu Doprava 2021-2027

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále
jako „**Dodatek**“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 - Krč
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze
bankovní spojení:
zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

ASITIS s.r.o.

se sídlem Vážného 99/10, 621 00 Brno
IČO: 07836686
DIČ: CZ07836686
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně pod spisovou značkou C110508
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s., č.ú.:
zastoupen: jednatelem

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 3.4.2024 smlouvu na plnění výše uvedené veřejné zakázky (dále jen „Smlouva“). V průběhu zpracování díla došlo na straně Objednatele po dohodě s Řídicím orgánem OPD k úpravě harmonogramu předkládání projektových žádostí o podporu pro projekty Programu Doprava 2021-2027, jejichž součástí je zpracování podkladů k doložení splnění požadavků z hlediska klimatického dopadu. V důsledku toho je nutné upravit dobu plnění a za tímto účelem Smluvní strany uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě.
2. Smluvní strany tímto také upravují specifikaci bankovního účtu Poskytovatele.

II.

Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v odst. 1. článku I. tohoto Dodatku dohodly na změně ustanovení článku **II. Doba plnění**, dle následujícího:

Původní znění:

II.

Doba plnění

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli ve lhůtách či termínech uvedených v příloze č. 1 Smlouvy.

Nové znění:

II.

Doba plnění

Celkové plnění bude Poskytovatelem dodáno Objednateli nejpozději do 18 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy.

2. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v odst. 2. článku I. tohoto Dodatku dohodly na změně bankovního spojení Poskytovatele tak, jak je uvedeno v Preambuli tohoto Dodatku v identifikaci Poskytovatele.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

2. Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do tohoto Dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu). Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
3. Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

ASITIS s.r.o.

vedoucí odboru plánování staveb

jednatel

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal:

Datum: 03.04.2025 9:57:15 +02:00