

NABÍDKA

č. 02-00015




OPEVNĚNÍ BŘEHU

Zpracováno pro
Město Břeclav

Datum vystavení: 8. dubna 2025

Datum platnosti do: 8. června 2025

Zpracoval:




IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ZADAVATEL

Město Břeclav
Náměstí T.G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav
IČ: 00283061

Kontaktní osoba:



UCHAZEČ

STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín
IČ: 26285363, DIČ: CZ26285363
Bc. Jiří Šetina, DiS., jednatel

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 41915.
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 1786990257/0100

Kontakt:

Tel: +420 518 120 022
E-mail: firmaplus@firmaplus.cz
ID datové schránky: d774edg

Kontaktní osoba:



Položkový rozpočet stavby

Stavba:	02-00015	BŘECLAV - MĚSTO - Opevnění břehu	
	2000017	Opevnění břehu	
Objednatel:	Město Břeclav náměstí T. G. Masaryka 42/3 69002 Břeclav	IČ: 00283061 DIČ: CZ00283061	
Zhotovitel:	STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o. Měšťanská 3992/109 69501 Hodonín	IČ: 26285363 DIČ: CZ26285363	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			99 168,71
PSV			0,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			99 168,71
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		99 168,71 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			99 168,71 CZK
V _____ dne _____ 08.04.2025 _____ _____ Za zhotovitele Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
2000017	Opevnění břehu	0,00	99 168,71		99 168,71	100,00
01	Bourací práce stávajícího opevnění břehu u výtoku včetně nového prodloužení	0,00	99 168,71		99 168,71	100,00
00015-01	Bourací práce stávajícího opevnění břehu u výtoku	0,00	56 711,11		56 711,11	57,19
00015-02	Prodloužení opevnění toku o 7,5 m	0,00	42 457,60		42 457,60	42,81
Celkem za stavbu					99 168,71	100,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
1	Zemní práce	HSV	21 027,89	21,20
4	Vodorovné konstrukce	HSV	38 399,63	38,72
99	Staveništní přesun hmot	HSV	3 215,34	3,24
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU	36 525,85	36,83
Cena celkem			99 168,71	100,00

Položkový rozpočet

S:	02-00015	BŘECLAV - MĚSTO - Opevnění břehu
C:	01	Bourací práce stávajícího opevnění břehu u výtoku včetně nového prodloužení
C:	00015-01	Bourací práce stávajícího opevnění břehu u výtoku

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 1	Zemní práce					20 185,26
1	130901121RT3	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk. bagrem s kladivem	m3	16,86250	1 197,05	20 185,26

Díl D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					36 525,85
2	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	42,15625	275,29	11 605,19
3	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	379,40625	17,87	6 779,99
4	979082312R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 500 m	t	42,15625	90,95	3 834,11
5	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	42,15625	89,37	3 767,50
6	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	42,15625	250,00	10 539,06

Položkový rozpočet

S:	02-00015	BŘECLAV - MĚSTO - Opevnění břehu
C:	01	Bourací práce stávajícího opevnění břehu u výtoku včetně nového prodloužení
C:	00015-02	Prodloužení opevnění toku o 7,5 m

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 1	Zemní práce					842,63
1	182101101R00	Svahování v zářezích v hor. 1 - 4	m2	22,50000	37,45	842,63

Díl 4	Vodorovné konstrukce					38 399,63
2	451971111R00	Položení vrstvy z geotextil., uchycení spony, hřeby	m2	22,50000	132,68	2 985,30
3	462519003R00	Příplatek-urovnání ploch záhozu, kameny do 500 kg	m2	22,50000	128,40	2 889,00
4	463212111R00	Rovnanina z lom.kamene s vyklínováním spár úlomky	m3	9,00000	2 969,25	26 723,25
5	463212191R00	Příplatek za vypracování líce rovnaniny z lom.kam.	m2	22,50000	210,79	4 742,78
6	69370150R	Geotextilie netkaná MOKRUTEX PP 300 g/m2	m2	24,75000	42,80	1 059,30


Díl 99	Staveništní přesun hmot					3 215,34
7	998332011R00	Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní	t	18,10233	177,62	3 215,34

ZÁVĚR

Závěrem dodavatelské nabídky uchazeč prohlašuje, že:

- všechny informace obsažené v nabídce jsou pravdivé,
- akceptuje právo zadavatele poskytnout potřebnou součinnost pro provádění kontrol a dohlídek ze strany financující instituce,
- není subdodavatelem žádného jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení, a že k tomu ani neposkytl souhlas,
- je vázán nabídkou po celou dobu její platnosti.

V Hodoníně, dne 8. dubna 2025



vedoucí obchodního oddělení,
na základě plné moci