

## SOUPIS PROVEDENÝCH VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ:

Stavba: „ZŠ ul. 8. května 63, Šumperk – stavební úpravy a sanace vlhkého zdiva“

| Č.                    | Popis     | Vyčíslená cena    |
|-----------------------|-----------|-------------------|
| 1                     | Vícepráce | 335 572,92        |
| 2                     | Méněpráce | -347 396,59       |
| <b>CELKEM bez DPH</b> |           | <b>-11 824 Kč</b> |

V Šumperku 13.12.2024