

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 03.03.2025 (dále jen „smlouva“)

Smluvní strany

Objednatel: Město Mnichovo Hradiště
se sídlem: Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště
zastoupený: Ing. Jiřím Plíhalem, starostou města
ve věcech technických oprávněn jednat:
Zdeněk Sieber, vedoucí odboru KH
Bc. Jaroslava Bičíková, referent odboru KH

bankovní spojení: 2627181/0100
IČ: 00238309 DIČ: CZ00238309
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: doc. Pavel Míka, ak, sochař
se sídlem: Podbělohorská 3153/3a, 150 00 Praha 5
zastoupený: Pavlem Míkou
bankovní spojení: 1021394015/3030
IČ: 69358044
(dále jen „Zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 03.03.2025 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je restaurování sochařské výzdoby umístěné na atice budovy pošty (tzn. pět váz s dekorem a dvě figurální sochy) na Masarykově nám. v Mnichově Hradišti (dále jen „smlouva“). Smluvní strany se dohodly na změně předmětu smlouvy a z toho vyplývající změně ceny díla, dále na přidání zástupce ve věcech technických, změně platebních podmínek i záruční doby, a proto uzavírají tento dodatek, kterým se mění smlouva tak, jak je dále uvedeno.
2. Změna předmětu v dodatku spočívá v tom, že restaurováno bude pouze pět váz. Dvě figurální sochy, které jsou nyní v havarijním stavu, budou ošetřeny a zajištěny za účelem bezpečnosti. Restaurátorské práce, u nichž předpokládáme, tudíž budou vyjmuty z předmětu plnění. Sochy budou po zajištění doplněny o chybějící části tak, aby zůstal zachován jejich originální tvar pro jejich následné odlití.
3. Garanční doba smluvních prací bude zkrácena na tři roky od dokončení díla.

4. Cena díla

Původní cena za restaurování uvedená ve smlouvě o dílo 736 000,- Kč
Odpočet ceny restaurování dvou figurálních soch - 166 000,- Kč
Přípočet předběžné ceny statick. zajištění a dotvarování 2 figur. soch + 50.000,- Kč
Celková cena za restaurování váz a zajištění soch 620 000 ,- Kč
Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

5. Smluvní strany se dále dohodly, že v článku smlouvy I. Smluvní strany bude ke smluvní straně zhotovitele přidán Zástupce ve věcech technických, a to pan Petr Verich (IČ: 11236892), bytem Na stráni 146/4, Vršovice, 10100 Praha 10.
6. V článku smlouvy VI. Platební podmínky se odst. 1 nahrazuje tímto novým zněním: V průběhu provádění díla je Zhotovitel oprávněn vystavovat dílčí faktury za provedené práce po ukončení kalendářního měsíce. Zhotovitel předloží Objednateli po skončení kalendářního měsíce návrh oceněného soupisu provedených prací ke kontrole. Objednatel je povinen provést kontrolu předloženého oceněného soupisu a vrátit jej Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Zaslání může proběhnout elektronicky. Zhotovitel upraví soupis provedených prací podle připomínek Objednatele a předloží jej Objednateli nejpozději do 5 dnů včetně faktury

II.

Ostatní ujednání

Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, každá smluvní strana obdrží po jednom.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek, tak jako i smlouva, může být zveřejněn v souladu s ustanoveními zákona o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu a její dodatky v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zveřejní Objednatel.

Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že dodatek byl uzavřen na základě jejich svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

Tento dodatek byl schválen radou města dne 31.03.2025, č. usnesení č. 205/2025.

V Mnichově Hradišti dne 2025

V Praze dne 2025

.....

Za Objednatele

.....

Za Zhotovitele