
**Dodatek č.1 ke
smlouvě č. VCM/3825/2024**

Expozice Přírody – realistické modely rostlin

uzavřená podle uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

1. Objednatel: **Východočeské muzeum v Pardubicích**
Zámek 2
530 02 Pardubice
IČO: 14450542
DIČ: CZ14450542
Zastoupen: Mgr. Tomášem Libánkem, ředitelem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických, k podpisu
protokolu o předání a převzetí dodávky:
Mgr. Tomáš Libánek nebo [REDACTED]
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 26534561/0100

2. Dodavatel: **Monika Houdková**
Nikoly Tesly 12
160 00 Praha 6
zapsán v živnostenském rejstříku, vedeném na FÚ pro Prahu 6
DIČ: CZ7854144331
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických, k podpisu protokolu
o předání a převzetí dodávky: Monika Houdková a Jana Hrušková
Bankovní spojení: Air Bank
č. účtu: 1395782012/3030

3. Dodavatel: **MgA Janina Hrušková**
U Vršovického nádraží 4
101 00 Praha 1
zapsán v živnostenském rejstříku, vedeném na úřadu městské části Praha 10
IČ: 09565213
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických, k podpisu protokolu
o předání a převzetí dodávky: Monika Houdková a Jana Hrušková
Bankovní spojení: Česká spořitelna
č. účtu: 1583797043/0800

Smluvní strany uzavřely dne 18.11.2024 smlouvu o dílo č. VCM/3825/2024 na realizaci zakázky: „Expozice Přírody – realistické modely rostlin“ (dále jen smlouva). Dodatek č. 1 řeší navýšení celkové ceny díla změny termínu dokončení na základě požadavku objednatele tvorby kořenového systému u rostlin Okrotice a Vstavač dle cenové nabídky ze dne 3.3.2025.

Článek I.

Smluvní strany se dohodly, že se ujednání článku II. Cena díla, platební a fakturační podmínky v bodě 1) smlouvy mění takto:

Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo činí dle navrženého dodatku č. 1. **362 000 Kč vč. DPH.**

nahrazuje textem

Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo činí dle navrženého dodatku č. 1. **414 000 Kč vč. DPH.**

V ostatním se článek II smlouvy nemění.

Dále se smluvní strany se dohodly, že se ujednání článku III Termín plnění, místo plnění smlouvy mění takto:

Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené dílo dle čl. I. této smlouvy předat objednateli v těchto termínech:

- předmět díla uvedený v čl. I bod 1.

Rostlina/druh	Cena	Termín odevzdání
JATERNÍK	45 000,- Kč	31.3.2025
PLICNÍK	50 000,- Kč	31.3.2025
VSTAVAČ	100 000,- Kč	31.3.2025
OKROTICE	70 000,- Kč	31.3.2025
BLATOUCH	50 000,- Kč	31.3.2025
Náklady spojené s výrobou	47 000,- Kč	

nahrazuje textem

Smluvní cena a termín odevzdání za provedení prací v rozsahu dle čl. II. této smlouvy byla smluvními stranami dohodnuta následovně:

- předmět díla uvedený v čl. I bod 1.

Rostlina/druh	Cena	Termín odevzdání
JATERNÍK	45 000,- Kč	31.3.2025
PLICNÍK	50 000,- Kč	31.3.2025
VSTAVAČ	126 000,- Kč	30.4.2025
OKROTICE	96 000,- Kč	30.4.2025
BLATOUCH	50 000,- Kč	31.3.2025
Náklady spojené s výrobou	47 000,- Kč	


V ostatním se článek III. smlouvy nemění.

Článek II.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží stejnopisy dva a zhotovitel stejnopis jeden.

V Pardubicích dne: 10.4.2025

Za objednatele:




Východočeské muzeum v Pardubicích

Mgr. Tomáš Libánek

ředitel

Za zhotovitele:



Monika Houdková



MgA. Janina Hrušková