

Harmonogram prací.

Výtah č.1

- 3.8.2017 podpis smlouvy o dílo mezi zadavatelem a zhotovitelem Výroba
výtahů 9 týdnů
- 9.10.2017 odstávka výtahu a zahájení demontáže stávajícího výtahu
- 16.10.2017 stavební práce, elektroinstalace, montáž výtahu
- 6.11.2017- zkušební provoz
- 10.11.2017 předání výtahu do užívání

Výtah č.2

- 13.11.2017 předání výtahu
- 13.11.2017 odstávka výtahu a zahájení demontáže stávajícího výtahu
- 20.11.2017 stavební práce, elektroinstalace, montáž výtahu
- 11.12.2017- zkušební provoz
- 15.12.2017 předání výtahu do užívání

Radislav Vymyslícký
jednatel společnosti