

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0068/F5300/23 (objednatele)
č. 3565/2/2023 (zhotovitele)
ze dne 30.6.2023
na akci

„PČOV Čertousy – zkapacitnění“

Smluvní strany:

Pražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupená:

IČO: 256 56 112

DIČ: CZ 25656112

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 5290
(dále jen „**PVS**“ nebo „**objednatel**“)

a

Zhotovitel: D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

se sídlem: Sokolovská 45/16, Karlín, 186 00 Praha 8

zastoupená:

IČO: 267 60 312

DIČ: CZ26760312

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 8111
(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „**smluvní strany**“ a jednotlivě jen „**smluvní strana**“).

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1 (dále jen „**dodatek**“). Předmět smlouvy se dodatečně rozšiřuje o zpracování projektové dokumentace umožňující osazení FVE na vybraná místa PČOV Čertousy.

Z těchto důvodů dochází ke změně ceny díla a termínu vyhotovení PD pro vydání stavebního povolení (DSP).

ČLÁNEK I.

1. Ustanovení **čl. 2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ** se rozšiřuje o nový odstavec 2.1.3.1, který zní takto:

2.1.3.1 zpracování projektové dokumentace pro osazení FVE na objektu PČOV Čertousy

2. Ustanovení **čl. 5. DOBA PLNĚNÍ, odstavec c)** se mění takto:

c) PD pro vydání stavebního povolení (DSP)

do 5 měsíců od ÚR v PM

3. V ustanovení **čl. 6. CENA** se mění znění odstavců 6.1 a 6.3 a nově zní takto:

„6.1 Celková cena za dílo bez DPH se sjednává ve výši 10 251 000,- Kč, slovy: Deset milionů dvě stě padesát jedna tisíc korun českých.“

„6.3 Z celkové ceny činí samostatně fakturovatelná dílčí plnění

	bez DPH
a) PD pro vydání územního rozhodnutí (DÚR)	1 571 000,00 Kč
b) podání žádosti o vydání ÚR	613 000,00 Kč
c) PD pro vydání stavebního povolení (DSP)	4 086 000,00 Kč
d) podání žádosti o vydání SP	306 000,00 Kč
e) DPS	3 675 000,00 Kč
Celkem	10 251 000,00 Kč

(Cena díla se tímto dodatkem č. 1 zvyšuje v bodě c) o částku 481 000,- Kč bez DPH.)“

ČLÁNEK II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

ČLÁNEK III.

1. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnost tohoto dodatku nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:
Příloha č. 1 – Kalkulace ceny

Za objednatele,
V Praze, dne

Za zhotovitele,
v Praze, dne

