

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen „dodatek“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

1. Mateřská škola Humpolec

se sídlem: Podhrad 1699, 396 01 Humpolec
zastoupená: Mgr. Hanou Koudelovou – ředitelkou školy
IČO: 70983399
DIČ: neplátce
datová schránka: k95raiq
peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 11339261/0100
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Ing. arch. Dana Václavíková

se sídlem: Vinohradská 261, 664 34 Moravské Knínice
IČO: 49482327
DIČ: neplátce
zápis v OR: nezapsán
datová schránka: 
peněžní ústav: 
číslo účtu: 
(dále jen „**Zhotovitel**“)

Čl. I.

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 23. 10. 2024 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je vypracování Dokumentace pro provedení projektu s názvem „**Revitalizace zahrady mateřské školy Na Skalce**“ na pozemcích parc. č. 353/14 a 2685/3 v katastrálním území Humpolec (dále též jen „**Projekt**“).

Čl. II.

1. Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) je dle požadavku objednatele rozšíření předmětu smlouvy o zpracování dokumentace zastřešené dílny a dokumentace rozvodu vody (pítka pro děti, mlhoviště, zahradní kohouty).

Vzhledem k rozšíření předmětu smlouvy je předmětem tohoto dodatku dále změna termínu plnění a změna ceny díla.

Čl. III.

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na následujících změnách ve výše specifikované Smlouvě:

II. Předmět smlouvy

3.2 Studie, která navrhne provedení Projektu dle zadání z bodu 3.1. Studie bude zpracována formou barevné skici v měřítku s průvodní podrobnou zprávou a položkovým rozpočtem a bude řešit:

- herní prvky
- mobiliář
- krajinářské úpravy
- drobné stavby
- rozvod vody

3.3 Prováděcí dokumentace drobných staveb a rozvodu vody z bodu 3.2 zpracovaná osobou s příslušným oprávněním.

III. Doba a místo plnění

1. Smluvní strany se dohodly na následujícím termínu plnění:

Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Dokumentaci, zpracovanou v souladu s článkem II této smlouvy, nejpozději do 30. 4. 2025.

IV. Cena

1. Celková cena za zpracování Dokumentace byla stanovena dohodou Objednatele a Zhotovitele a činí:

Celková cena dle smlouvy:	125 000,00 Kč
Cena dokumentace zastřešené dílny:	25 000,00 Kč
<u>Cena dokumentace rozvodu vody:</u>	<u>20 000,00 Kč</u>
Celková cena dle změn Dodatku 1:	170 000,00 Kč

Čl. IV.

1. Tento dodatek se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem, zákonem č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a případně zákonem č. 283/2021 Sb. Stavebním zákonem.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom z nich. V případě dodatku vyhotoveného v elektronické podobě obdrží obě smluvní strany jeho elektronický originál.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, jeho obsahu porozuměly, a že uzavření dodatku tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Humpolci dne: 28. 2. 2025

za Objednatele:



Mgr. Hana Koudelová
ředitelka školy

V Humpolci dne: 28. 2. 2025

za Zhotovitele:



Ing. arch. Dana Václavíková