

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 7/2025

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.
Adresa: Bobnická 712, Nymburk, PSČ 288 02
dále jen objednatel
IČ: 46357009
DIČ: CZ46357009
Bankovní spojení: Komerční banka Nymburk
Číslo účtu: 1904191/0100
Statutární zástupce: Ing. Miloš Petera, předseda představenstva

Pověřený zástupce
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

1.2. Zhotovitel:

Statutární orgán: IPL stavby s.r.o.
dále jen zhotovitel
Adresa: Plzeňská 2822/224 150 00 Praha, Praha 5
IČ: 62417967
DIČ: CZ62417967
Bankovní spojení: 219287093/0600
e-mail:

Pověřený zástupce
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

spolu níže uvedeného dne uzavírají tento Dodatek č.1 k Smlouvě o dílo č. 7/2025

Preamble

Smluvní strany prohlašují, že mezi sebou uzavřely dne 13.2.2025 Smlouvu o dílo č.7/2025 na základě které zhotovitel pro objednatele provede stavbu **Oprava kanalizačního řadu, ul. U Staré sladovny, Nymburk.**

II. Předmět dodatku

- 2.1.Předmět dodatku č. 1 spočívá ve větším rozsahu prací z důvodu víceprací a méněprací:
Dočasné zajištění potrubí a kabelů ve výkopu (vícepráce), výřez a montáž tvarovky z PVC na potrubí+ montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek (méněpráce)
- 2.2.Smluvní strany se dohodly na následujícím Dodatku č.1 ke SOD č. 7/2025 čl. III.

2.3. Termín plnění dodatku odpovídá čl. IV. Smlouvy o dílo č.7/2025, na základě, které zhotovitel pro objednatele provádí stavbu **Oprava kanalizační řadu, ul. U Staré sladovny, Nymburk**

III.

Cena díla

3.1. Smluvní strany se dohodly na práci nad rozsah uvedený v čl. II. a III. Smlouvy o dílo č.211/2021, na základě, které zhotovitel pro objednatele provádí stavbu:

Oprava kanalizačního řadu, ul. U Staré sladovny, Nymburk.

3.2. Cena za zhotovení vícepráce a méněpráce dle soupisu položek.

Vícepráce	124 564,35 bez DPH
Méněpráce	- 2 215,00 bez DPH
Celková cena Dodatku č. 1	122 349,35 bez DPH

Cena za provedení díla jako celku činí – dle původní smlouvy o dílo:

Cena za provedení díla dle smlouvy o dílo bez DPH:	840 000,00 Kč
Dodatek č. 1 bez DPH:	122 349,35 Kč

Cena za provedení díla dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č.1 bez DPH	962 349,35 Kč
DPH 21%	202 093,36 Kč

Cena za provedení díla s DPH dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1	1 164 442,71 Kč
---	-----------------

IV.

Závěrečná ujednání

4.1. Dodatek č.1 je platný dnem jeho uzavření. Dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

4.2. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.1 řádně přečetly, že s ním souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Nymburce dne 07 .04. 2025

Vodovody a kanalizace Nymburk a.s.

Ing. Miloš Petera – předseda představenstva
objednavatel

Ing. Zdeněk Kratochvíl

zhotovitel