

DODATEK Č. 1 ke smlouvě o dílo

Statutární město Přerov

Sídlo: Přerov, 750 11, Bratrská 709/34

zastoupené: [redacted] vedoucím odboru správy majetku a komunálních služeb
IČ: 00301825

DIČ: CZ 00301825

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Přerov

Číslo účtu: 27-1884482379/0800 - transparentní účet

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Karel Klimeš – provádění staveb

Sídlo: Osek nad Bečvou 113, 751 22 Osek nad Bečvou

zastoupená: [redacted] jednatelem společnosti

IČ: 70028001

DIČ: CZ [redacted]

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Přerov

Číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. SML/1539/2024

Článek I.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 16.10.2024 Smlouvu o dílo č. SML/1539/2024, jejímž předmětem je zhotovení stavby s názvem „**Vybudování kuličkodráhy v prostoru u Velké Laguny v Přerově**“ (dále jen „smlouva o dílo“).

Článek II.

- 1) Smluvní strany prohlašují, že v důsledku nízkých nočních teplot ještě týden po plánovaném zahájení stavby 3. 3. 2025 pod úroveň 0 stupňů, což by mohlo způsobit rozpraskání čerstvého betonového základu, nebylo možno stavební práce provádět. Týden na to byly noční mrazy vystřídány deštivým počasím, které způsobilo podmáčení přístupové trasy a místa provádění stavby. Do prostoru staveniště tedy nebylo možné najet těžkou technikou, jelikož hrozilo zničení travnatého povrchu, případně zapadnutí techniky, která měla dovážet beton. Kvůli výše uvedeným důvodům bylo možno zahájit stavební práce až 17.3.2025, což nyní znemožňuje řádné provedení díla v termínech smlouvou o dílo ujednaných.
- 2) Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením článku 4.4., písm. c) smlouvy o dílo na jejich následujících změnách:

Článek 4. Termíny, doba plnění díla, odst. 4.2 a 4.3. se nahrazuje textem:

„4.2. Ukončení výstavby včetně montážních prací: 25.4.2025

4.3. Předání a převzetí zakázky: nejpozději do 30.04.2025“

- 3) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Článek III.

- 1) Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, v jednom (1) stejnopise.
- 2) Podepsaní zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu tohoto dodatku.
- 3) Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4) Smluvní strany se dohodly, že objednatel uveřejní dodatek prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), bez zbytečného odkladu po podpisu dodatku oběma smluvními stranami.
- 5) Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Přerova na její 74. schůzi konané dne 07.4.2025, usnesením č. 2293/74/7.12.3/2025 (doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů).

V Přerově dne

V Přerově dne

.....
zhotovitel

.....
objednatel