

Příloha č. 2 k objednávce č. 109/2016/ORMI/ME

Harmonogram

Akce: Cyklostezka Ploučnice – I. etapa, Česká Lípa – PD pro provedení stavby

Fáze dle Přílohy č. 1, odstavce:	Zjednodušený popis	Doba realizace v týdnech	Termín dokončení nejpozději do
Předpokládaný termín závazné objednávky 15.9.2016			
3.1	Předprojektová příprava (geologický průzkum)	2	30.9.2016
3.2 A)	Projektová dokumentace	5	4.11.2016
3.2.B)	Rozpočet a výkaz výměr	1	4.11.2016
3.2 C)	Inženýrská činnost pro vydání SP	8	30.12.2016
3.2 D)	Inženýrská činnost pro vydání SP	8	24.2.2017