

Evidenční číslo Smlouvy Objednatele:
0224003692

Evidenční číslo Smlouvy Dodavatele:
20180824

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ Č. 0224003692

(dále jen „**Dodatek**“):

Letiště Praha, a. s.

se sídlem: K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003
IČO: 282 44 532
DIČ: CZ699003361
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu (CZK): 801812025/2700

(dále jen „**Objednatel**“)

a

ABM architekti, s.r.o.

se sídlem: Praha 1, Masarykovo nábřeží 22, PSČ 11000,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 54234,
IČO: 256 06 026,
DIČ: CZ25606026,
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,
číslo účtu (CZK): 27-6408270247/0100,

(dále jen „**Dodavatel**“)

Objednatel a Dodavatel dále společně také „**Strany**“ či jednotlivě „**Strana**“

Preamble

Vzhledem k tomu, že:

- (A) Strany spolu uzavřely dne 24. 7. 2018 smlouvu na vytvoření studie s názvem „Studie rekonstrukce administrativní budovy, letiště Praha/Ruzyně“ ev. č. Objednatele 0224003692, Strany se dále shodly na změnách této Smlouvy uvedených v dodatku č. 1 ze dne 27. 3. 2019, na změnách této Smlouvy uvedených v dodatku č. 2 ze dne 2. 6. 2021 a na změnách této Smlouvy uvedených v dodatku č. 3 ze dne 23. 10. 2023 (dále jen „**Smlouva**“),
- (B) Strany mají zájem o navýšení počtu hodin při výkonu Autorského dozoru a časové omezení výkonu autorského dozoru do 15. 5. 2025,
- (C) Strany mají zájem odpovídajícím způsobem změnit Smlouvu,

dohodly se Strany v souladu s aplikovatelnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“), následovně:

I. ZMĚNY SMLOUVY

1.1 Ustanovení čl. 1.3 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu se nahrazuje novým textem následujícího znění:

„1.3 Dílo. Pro účely této Smlouvy se Dílem rozumí:

1.3.1 zhotovení Studie pro Stavbu, a to studie rekonstrukce administrativní budovy, letiště Praha/Ruzyně v rozsahu a o obsahu definovaném v této Smlouvě, zejména v příloze č. 5 Smlouvy. Součástí plnění dle tohoto článku 1.3.1 Smlouvy je též (i) vytvoření prezentace výstupů plnění dle tohoto čl. 1.3.1 Smlouvy (tj. Studie, resp. jejích jednotlivých variant) a (ii) provedení závěrečné prezentace výstupů plnění dle tohoto čl. 1.3.1 Smlouvy (tj. Studie, resp. jejích jednotlivých variant) a poskytnutí nezávazného doporučení Dodavatele ohledně, z jeho pohledu, nejefektivnější varianty řešení,

1.3.2 výkon Autorského dozoru v předpokládaném rozsahu do 1 147 (slovy: jeden tisíc sto čtyřicet sedm) hodin. Výkon Autorského dozoru zahrnuje kromě činností uvedených v Obchodních podmínkách též autorský dozor nad projekční činností navazující na Studii (zejména nad jednotlivými stupni projektové dokumentace),

1.3.3 výkon Konzultační činnosti v předpokládaném rozsahu do 672 (slovy: šest set sedmdesát dva) hodin,

1.3.4 zhotovení Studie interiéru pro Stavbu, a to studie rekonstrukce administrativní budovy, letiště Praha/Ruzyně v rozsahu a o obsahu definovaném v této Smlouvě, zejména v příloze č. 6 Smlouvy. Součástí plnění dle tohoto článku 1.3.4 Smlouvy je též (i) vytvoření prezentace výstupů plnění dle tohoto čl. 1.3.4 Smlouvy (tj. Studie interiéru, resp. jejích jednotlivých variant) a (ii) provedení závěrečné prezentace výstupů plnění dle tohoto čl. 1.3.4 Smlouvy (tj. Studie interiéru, resp. jejích jednotlivých variant) a poskytnutí nezávazného doporučení Dodavatele ohledně, z jeho pohledu, nejefektivnější varianty řešení, a to dle specifikace uvedené v této Smlouvě, jejích přílohách a dokumentech, na které odkazuje (dále jen „Dílo“).“

1.2 Ustanovení článku 4.1 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu se nahrazuje novým textem následujícího znění:

„4.1 Objednatel se zavazuje uhradit Dodavateli cenu za Řádně dokončené Dílo, včetně odměny za poskytnutou Licenci dle čl. 5. této Smlouvy, která se skládá z následujících cen dílčího plnění za jednotlivé řádně a včas provedené a předané části Díla:

4.1.1 vyhotovení Studie (včetně vytvoření prezentace výstupů plnění dle čl. 1.3.1 Smlouvy, provedení závěrečné prezentace výstupů plnění dle čl. 1.3.1 Smlouvy a poskytnutí doporučení Dodavatele): 470.000 Kč (slovy: čtyři sta sedmdesát tisíc korun českých);

4.1.2 výkon Autorského dozoru: 950 Kč (slovy: devět set padesát korun českých)/1 hodinu; maximální celková cena za výkon Autorského dozoru (tj. za výkon Autorského dozoru v předpokládaném maximálním rozsahu 1 147 hodin): 1 089 650 Kč (slovy: jeden milion osmdesát devět tisíc šest set padesát korun českých);

4.1.3 výkon Konzultační činnosti: 950 Kč (slovy: devět set padesát korun českých)/1 hodinu; maximální celková cena za Konzultační činnost (tj. za Konzultační činnost v předpokládaném maximálním rozsahu 672 hodin): 638.400 Kč (slovy: šest set třicet osm tisíc čtyři sta korun českých);

4.1.4 vyhotovení Studie interiéru (včetně vytvoření prezentace výstupů plnění dle čl. 1.3.4 Smlouvy, provedení závěrečné prezentace výstupů plnění dle čl. 1.3.4 Smlouvy a poskytnutí doporučení Dodavatele): 390.000 Kč (slovy: tři sta devadesát tisíc korun českých); (dále jednotlivě jako „Ceny dílčího plnění“ a společně jako „Cena Díla“).“

1.3 Ustanovení článku 2.9 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu se nahrazuje novým textem následujícího znění:

2.9 Výkon Autorského dozoru bude v rozsahu Smlouvy zajištěn po dobu provádění projekční činnosti navazující na Studii (zejména po dobu realizace dalších stupňů projektové dokumentace) a po celou dobu výstavby Stavby, a to dle pokynů Objednatele, nejdéle však do 15.5.2025.

1.4 Do článku 12 Smlouvy se vkládá nový odstavec č. 12.3 Smlouvy, který zní:

„12.3. Dodavatel dále prohlašuje, že se seznámil s Etickým kodexem obchodních partnerů (dále jen „Kodex“) na internetových stránkách www.prg.aero/ekop. Podpisem této Smlouvy se Dodavatel zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s Kodexem a vyžadovat toto i od smluvních partnerů, kteří se na plnění Smlouvy budou podílet. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn ověřovat dodržování z Kodexu vyplývajících závazků Dodavatele a jeho smluvních partnerů, kteří se na plnění Smlouvy budou podílet. Dodavatel se zavazuje poskytnout Objednateli součinnost potřebnou k takovému ověření, včetně ověření na místě.“

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

2.1 Strany prohlašují, že žádné skutečnosti uvedené v tomto Dodatku netvoří obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami. Stanoví-li však kogentní ustanovení zvláštního právního předpisu, že tento Dodatek může nabýt účinnosti nejdříve k určitému dni, který je dnem pozdějším než den podpisu tohoto Dodatku poslední Stranou, nabývá tento Dodatek účinnosti až dnem, ke kterému může tento Dodatek nabýt dle takového kogentního ustanovení zvláštního právního předpisu účinnosti nejdříve.

3.2 Objednatel Dodavatele upozorňuje a Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel je osobou uvedenou v § 2 odst. 1 písm. m) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že tento Dodatek tak jak je uzavřen, včetně příloh a dalších součástí, může být Objednatelem uveřejněn v registru smluv a s takovým uveřejněním souhlasí. Objednatel je nicméně oprávněn, nikoliv však povinen, z Dodatku před jeho zveřejněním odstranit informace, které se podle zákona o registru smluv neuveřejňují nebo uveřejňovat nemusejí

3.3 Případné plnění Stran v rámci předmětu tohoto Dodatku, resp. Smlouvy ve znění tohoto Dodatku, které by některá ze Stran poskytla před nabytím účinnosti tohoto Dodatku, se považuje za plnění podle tohoto Dodatku, resp. podle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí tímto Dodatkem, resp. Smlouvou ve znění tohoto Dodatku.

3.4 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

3.5 Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a podepsán kvalifikovanými elektronickými podpisy Stran.

3.6 Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem tohoto Dodatku k němu Strany připojily své podpisy.

NA DŮKAZ ČEHOŽ Strany tento Dodatek řádně podepsaly.

Datum:
Za Objednatele:

Datum:
Za Dodavatele:

Podpis: _____
Jméno: 
Funkce: 

Podpis: _____
Jméno: Ing. arch. Petr Bouřil
Funkce: jednatel
ABM architekti, s. r. o.