

✓ SMLOUVA č. 148/2025 - DEMI

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO



MUBOP00GKZV2

Číslo: 1653924 – dle zhotovitele

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

1 SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město Boskovice**
se sídlem: Masarykovo nám. 4/2, 680 18 Boskovice
zastoupené: starostkou Ing. arch. Janou Syrovátkovou
IČ: 00279978
DIČ: CZ00279978
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
ID dat. schránky: qmkbq7h
ve věcech technických oprávněn k jednání:
(dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel: **AQUA PROCON s.r.o.**
se sídlem: Palackého třída 768/12, 612 00 Brno
IČ: 46964371
DIČ: CZ46964371
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C., vložka 6597
zastoupený: Ing. Janem Poláškem, jednatelem společnosti
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]
(dále jen jako „zhotovitel“)

(společné dále také jako „Smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na vypracování dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci:

„Boskovice – Řešení havarijního přetížení jednotné kanalizace v sídlišti Pod Oborou – dokumentace pro provedení stavby“

5 DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

V čl. 5 se mění odst. 5.1 takto:

5.1 Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat dílčí části díla v následujících termínech:

Zahájení:	dnem uzavření smlouvy
Projektová dokumentace:	do 31. 7. 2025
Rozpočet, soupis prací, dodávek a služeb s VV	do 31. 7. 2025
Vyjádření a stanoviska dotčených orgánů a správců inženýrských sítí a vlastníků technické infrastruktury a souhlasy majitelů sousedních nemovitostí	do 31. 7. 2025

14 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Čl. 14 se doplňuje takto:

- 14.9 Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo lze měnit, doplňovat nebo rušit jen oboustranně potvrzenými písemnými dodatky.
- 14.10 Znění původní smlouvy o dílo nedotčené dodatkem č. 1 zůstává v platnosti.
- 14.11 Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je platný dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 14.12 Tento dodatek č. 1 byl schválen na 70.. schůzi Rady města Boskovice konané dne 7. 4. 2025 usnesením č 40.2.

Za objednatele:

V Boskovicích dne

Ing. arch.
Jana
Syrůvátková

Ing. arch. Jana Syrůvátková, starostka

Za zhotovitele:

V Brně dne

Ing. Jan
Polášek

Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti