

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 24. 02. 2025 v rámci veřejné zakázky pod názvem „Lávka přes řeku Dyji v Břeclavi – Pohansku“

Článek I Smluvní strany

1. Objednatel:	Město Břeclav
Sídlo:	náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav
IČO:	00283061
DIČ:	CZ00283061
Oprávněný zástupce:	Bc. Svatopluk Pěček, starosta
Kontaktní email:	svatopluk.pecek@breclav.eu
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	19-1832780227/0100

na straně jedné jako objednatel (dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel:	TLAK SMOLÍK s.r.o.	Sídlo:	Husinecká
	903/10, 130 00 Praha 3		
IČO:	25510509		
DIČ:	CZ25510509		
Kontaktní e-mail	info@tlak.smolik.cz		
Oprávněný zástupce:	Marek Smolík, jednatel		
- ve věcech smluvních:	Marek Smolík, jednatel		
- ve věcech technických:	Marek Smolík, jednatel		
- ve věcech stavby:	Marek Smolík, jednatel		
zapsaný v OR vedeném KS v	Praze pod spis.zn C87067		
Bankovní spojení:	Oberbank AG		
Číslo účtu:	2071151702/8040		

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

Preambule:

Vzhledem k tomu, že

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 24. 02. 2025 Smlouvu o dílo, předmětem které bylo zhotovení stavby pod názvem „Lávka přes řeku Dyji v Břeclavi - Pohansku“ v rozsahu projektové dokumentace zpracované společností PIS PECHAL, s.r.o., Lidická 42, 602 00 Brno, IČO: 02365952 (dále jen „**Smlouva**“);
- (B) v průběhu realizace stavby byla zjištěna nutnost změny rozsahu prováděných prací,
- (C) vznesl Zhotovitel oprávněný požadavek na změnu ceny díla,
- (D) a zároveň se nejedná o podstatnou změnu podle § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, měnila by ekonomickou

rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky,
(E) Smluvní strany si na základě shodné vůle přejí změnit ustanovení Smlouvy,

dohodly se Smluvní strany na Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“) v tomto znění:

Článek II

Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. VII odst. 1. Smlouvy se ke dni účinnosti tohoto Dodatku v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým ustanovením čl. VII odst. 1. tohoto znění:

Cena za provedené Dílo dle této Smlouvy je stanovena na základě výsledku veřejné zakázky provedené Objednatelům a je v přesném souladu s nabídkou Zhotovitele podané v této veřejné zakázce včetně provedených víceprací dle Dodatku a činí:

CELKOVÁ CENA V KČ	
Celková cena bez DPH	2 851 884,49 Kč
DPH 21%	598 895,74 Kč
Celková cena včetně DPH	3 450 780,23 Kč

VÍCEPRÁCE	
Celková cena bez DPH	499 469,70 Kč
DPH 21%	104 888,64 Kč
Celková cena včetně DPH	604 358,34 Kč

NOVÁ CELKOVÁ CENA	
Celková cena bez DPH	3 351 354,19 Kč
DPH 21%	703 784,38 Kč
Celková cena včetně DPH	4 055 138,57 Kč

Článek III

Závěrečná ujednání


1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické formě, a každá Smluvní strana k němu připojuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, svůj kvalifikovaný elektronický podpis.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem přiložení elektronického podpisu poslední Smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění Dodatku vč. jeho příloh v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku dle zákona o registru smluv zajistí zasláním správci registru smluv Objednatel. Smluvní strany vysloveně souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v jeho plném rozsahu, včetně příloh v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona o registru smluv.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Břeclavi dne dle el. podpisu


V Břeclavi dne dle el. podpisu

Za Objednatele:



Bc. Svatopluk Pěček, starosta

Za Zhotovitele:



Marek Smolík, jednatel

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Břeclavi na schůzi č. 56 dne 09. 04. 2025 usnesením č. R56/25/53.

V Břeclavi dne dle el. podpisu



Bc. Svatopluk Pěček, starosta