



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Akademické náměstí včetně parkovacího domu“ ÚSEK: SO02d – Stavební práce	Změnový list č. 126												
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%;">NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO02d – Stavební práce</td><td style="width: 50%;">NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 126 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</td></tr></table>		NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO02d – Stavební práce	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 126 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:										
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO02d – Stavební práce	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 126 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:												
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: BKOM</td><td style="width: 33%;">OD: STRABAG</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO:</td><td>POŠTOU:</td><td>KURÝR:</td></tr><tr><td></td><td>FAX:</td><td>OSOBNĚ:</td></tr><tr><td></td><td>MAIL</td><td style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</td></tr></table>		KOMU: BKOM	OD: STRABAG	DATUM:	ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR:		FAX:	OSOBNĚ:		MAIL	[REDACTED]
KOMU: BKOM	OD: STRABAG	DATUM:											
ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR:											
	FAX:	OSOBNĚ:											
	MAIL	[REDACTED]											
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění chybějící nopové fólie do skladby střechy S3 DOTČENÉ MÍSTO: SO02d – Stavební práce ODKAZ NA VÝKRESY: není ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 126 - (ZL126) ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: není													
POPIS ZMĚNY: Změnový list obsahuje doplnění nopové fólie do skladby S3, fólie chyběla ve výkaze výměr. Tato změna má dopad do ceny díla a nemá dopad do termínu. POKYN VYDAL: [REDACTED] [REDACTED] DATUM: 11.11.2024 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.													
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM, [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: BKOM, [REDACTED]												



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Akademické náměstí včetně parkovacího domu“ ÚSEK: SO02d – Stavební práce	Změnový list č. 126																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 126 SO02d – Stavební práce																	
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: BKOM</td><td style="width: 33%;">OD: STRABAG</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU:</td><td>KURÝR: FAX: OSOBNĚ:</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Mail</td><td></td></tr></table>		KOMU: BKOM	OD: STRABAG	DATUM:	ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX: OSOBNĚ:			Mail								
KOMU: BKOM	OD: STRABAG	DATUM:															
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX: OSOBNĚ:																
	Mail																
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění chybějící nopové fólie do skladby střechy S3 DOTČENÉ MÍSTO: SO02d – Stavební práce ODKAZ NA VÝKRESY: není ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 126 - (ZL126) ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: není																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">93 974,38 Kč</td><td style="text-align: right;">19 734,62 Kč</td><td style="text-align: right;">113 709,00 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">93 974,38 Kč</td><td style="text-align: right;">19 734,62 Kč</td><td style="text-align: right;">113 709,00 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	93 974,38 Kč	19 734,62 Kč	113 709,00 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	93 974,38 Kč	19 734,62 Kč	113 709,00 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	93 974,38 Kč	19 734,62 Kč	113 709,00 Kč														
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
Rozdíl:	93 974,38 Kč	19 734,62 Kč	113 709,00 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: [Redacted Signature] DATUM: 27.11.2024																	
VYJÁDŘENÍ: [Redacted Statement]																	
OD: [Redacted Name] PODPIS: [Redacted Signature] DATUM: 4.12.2024																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
TECHNICKÝ DOZOR BKOM, [Redacted Signature]	SPRÁVCE STAVBY: BKOM, [Redacted Signature]																

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb			
Stavba:	115_2021 Akademické náměstí včetně parkovacího domu		
	ZL126 Nopová fólie do skladby S3		
Zadavatel	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
	Brněnské komunikace a.s. Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno		IČO: 60733098 DIČ: CZ60733098
Projektant:	Ing. Arch. Michal Kristen Mášova, 723/5, 602 00 Brno		IČO: 60364998 DIČ:
Zhotovitel:	STRABAG a.s. Kačírkova 982/4 158 00 Jinonice, Praha 5		IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744
Vypracoval: Rozpis ceny			
HSV			Celkem 93 974,38
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			93 974,38
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		93 974,38 CZK
Základní DPH	21 %		19 734,62 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			93 974,38 CZK
Cena celkem s DPH			113 709,00 CZK
v		dne	

Rekapitulace dílčích částí					
Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
ZL126	Nopová fólie do skladby S3	0,00	93 974,38	19 734,62	113 709,00
Celkem za stavbu		0,00	93 974,38	19 734,62	113 709,00

