

#### Příloha č. 4 – Chronologický harmonogram

1. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní, smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebností inženýrských sítí a vzájemné spolupráci v rámci Projektu propojení SV Žďársko – ÚV Vír a VOV
2. Vyslovení souhlasu VOV se Stavbou pro potřeby stavebního řízení
3. Rozdělení parcely p.č. 325/2, k.ú. Švařec, obec Koroužné geometrickým plánem na část potřebnou pro příjezd ke Stavbě a část areálovou
4. Sdělení SVK Žďársko směrem k VOV, že hodlá zahájit realizaci Stavby
5. Zřízení služebnosti cesty a stezky k „příjezdové“ části pozemku p.č. 325/2, k.ú. Švařec, obec Koroužné, a to ve prospěch BVK a dále ve prospěch každého vlastníka pozemku, parcely p.č. st. 79, k.ú. Švařec, obec Koroužné
6. Vynětí „příjezdové“ části pozemku p.č. 325/2 k.ú. Švařec, obec Koroužné z předmětu nájmu ze Smlouvy o nájmu a provozování Vírského oblastního vodovodu uzavřené mezi VOV a BVK
7. Zhotovení projektové dokumentace zajištěné SVK Žďársko
8. Vyřízení povolení k odstranění stavby na části parcely p.č. st. 79, k.ú. Švařec, obec Koroužné a vyklizení parcely v rozsahu potřebném pro realizaci Stavby
9. Zajištění geometrického plánu pro rozdělení pozemku p.č. st. 79, k.ú. Švařec, obec Koroužné a pro oddělení pozemku pro umístění zásobníku s odpařovací stanicí CO<sub>2</sub> z p.č. 325/2 k.ú. Švařec, obec Švařec - pro odkup
10. Vynětí části parcely p.č. st. 79 a části pozemku p.č. 325/2, vše v k.ú. Švařec, obec Koroužné určených pro odkup SVK Žďársko z předmětu nájmu ze Smlouvy o nájmu a provozování Vírského oblastního vodovodu uzavřené mezi VOV a BVK
11. Převod oddělené části pozemku p.č. st. 79, k.ú. Švařec, obec Koroužné a oddělené části pozemku p.č. 325/2 k.ú. Švařec, obec Švařec z VOV na SVK Žďársko
12. Realizace Stavby
13. Zřízení služebností inženýrských sítí potřebných pro provoz Stavby