



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Akademické náměstí včetně parkovacího domu“ ÚSEK: SO-02 – Elektroinstalace		Změnový list č. 135
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO-02 – Elektroinstalace NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 135 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: BKOM OD: STRABAG DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: MAIL OSOBNĚ: [REDACTED]		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění komory multikanálu DOTČENÉ MÍSTO: SO02 - Elektroinstalace ODKAZ NA VÝKRESY: není ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 135- (ZL135) ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: není		
POPIS ZMĚNY: Změnový list řeší doplnění dílce pro komory multikanálu pro venkovní elektromobilitu, komory bylo nutné prodloužit vzhledem k výšce okolního terénu. Tato změna má dopad do ceny díla a nemá dopad do termínu. POKYN VYDAL: [REDACTED] [REDACTED] DATUM: 02.09.2024 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM, [REDACTED] BKOM, [REDACTED]		SPRÁVCE STAVBY: OD MMB, [REDACTED]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Akademické náměstí včetně parkovacího domu“ ÚSEK: SO-02 – Elektroinstalace	Změnový list č. 135																				
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 135 SO-02 – Elektroinstalace																					
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: BKOM</td><td style="width: 33%;">OD: STRABAG</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU:</td><td>KURÝR: FAX: Mail</td><td>OSOBNĚ: [REDACTED]</td></tr></table>		KOMU: BKOM	OD: STRABAG	DATUM:	ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX: Mail	OSOBNĚ: [REDACTED]														
KOMU: BKOM	OD: STRABAG	DATUM:																			
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX: Mail	OSOBNĚ: [REDACTED]																			
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění komory multikanálu DOTČENÉ MÍSTO: SO02 - Elektroinstalace ODKAZ NA VÝKRESY: není ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 135- (ZL135) ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: není																					
<table style="width: 100%;"><tr><th colspan="2" style="text-align: left;">NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</th><th></th><th></th></tr><tr><td></td><td style="text-align: right;">Cena bez DPH</td><td style="text-align: right;">DPH</td><td style="text-align: right;">Cena s DPH</td></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">59 559,78 Kč</td><td style="text-align: right;">12 507,55 Kč</td><td style="text-align: right;">72 067,33 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">59 559,78 Kč</td><td style="text-align: right;">12 507,55 Kč</td><td style="text-align: right;">72 067,33 Kč</td></tr></table> PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED] DATUM: 20.12.2024		NÁVRH OCENĚNĚNÍ:					Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	59 559,78 Kč	12 507,55 Kč	72 067,33 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	59 559,78 Kč	12 507,55 Kč	72 067,33 Kč
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:																					
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH																		
Vícepráce:	59 559,78 Kč	12 507,55 Kč	72 067,33 Kč																		
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč																		
Rozdíl:	59 559,78 Kč	12 507,55 Kč	72 067,33 Kč																		
VYJÁDŘENÍ: <table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">OD:</td><td style="width: 33%;">PODPIS: [REDACTED]</td><td style="width: 33%;">DATUM: 12.2.2025</td></tr></table>		OD:	PODPIS: [REDACTED]	DATUM: 12.2.2025																	
OD:	PODPIS: [REDACTED]	DATUM: 12.2.2025																			
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																					
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM, [REDACTED] BKOM, [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OD MMB, [REDACTED]																				

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb			
Stavba:	115_2021 Akademické náměstí včetně parkovacího domu ZL135 Doplnění komory multikanálu		
Zadavatel	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno Brněnské komunikace a.s. Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785 IČO: 60733098 DIČ: CZ60733098
Projektant:	Ing. Arch. Michal Kristen Mášova, 723/5, 602 00 Brno		IČO: 60364998 DIČ:
Zhotovitel:	STRABAG a.s. Kačírkova 982/4 158 00 Jinonice, Praha 5		IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744
Vypracoval: Rozpis ceny			
HSV			Celkem 59 559,78
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			59 559,78
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		59 559,78 CZK
Základní DPH	21 %		12 507,55 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			59 559,78 CZK
Cena celkem s DPH			72 067,33 CZK
v dne Praha t			

Rekapitulace dílčích částí					
Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
ZL135	Doplnění komory multikanálu	0,00	59 559,78	12 507,55	72 067,33
Celkem za stavbu		0,00	59 559,78	12 507,55	72 067,33

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Akademické náměstí včetně parkovacího domu	
O:	SO02	Elektroinstalace
R:	ZL135	Doplnění komory multikanálu

59 559,78

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M. J.	Množství	CEI/A				Poznámka - místo výskytu v základním rozpočtu
					Dodávka		Montáž		
					jednotková	celková	jednotková	celková	
8 H	ZL sub 14	VCP Elektromobilita Díl. FORTRESS 1325x1325x150mm	KS	6,00	6 215,8	37 294,8	3 398,4	20 390,4	ZL 051 Venkovní rozvod elektromobility
	M21	MONTÁŽE SILNOPROUD CELKEM				37 294,8		20 390,4	
		Vedlejší rozpočtové náklad (dle ZR části elektro)							
		Přesun stavebních kapacit	%	1,00	578,9	578,9			SO 02 Elektroinstalace
		Mimořádná doprava	%	1,00	578,9	578,9			SO 02 Elektroinstalace
		Zařízení staveníšť	%	0,50	578,9	288,4			SO 02 Elektroinstalace
		Práce investora	%	0,50	578,9	288,4			SO 02 Elektroinstalace
		Kompletační činnost	%	0,25	578,9	144,2			SO 02 Elektroinstalace
	M21	Vedlejší rozpočtové náklady CELKEM				1 874,8		0,0	
		Celkem						59 560	