



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Akademické náměstí včetně parkovacího domu“ ÚSEK: SO02 - Elektroinstalace		Změnový list č. 139															
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO02 - Elektroinstalace		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 139 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:															
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: BKOM</td><td style="width: 33%;">OD: STRABAG</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO:</td><td>POŠTOU:</td><td>KURÝR:</td></tr><tr><td></td><td></td><td>FAX:</td></tr><tr><td></td><td></td><td>MAIL</td></tr><tr><td></td><td></td><td>OSOBNĚ: [REDACTED]</td></tr></table>			KOMU: BKOM	OD: STRABAG	DATUM:	ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR:			FAX:			MAIL			OSOBNĚ: [REDACTED]
KOMU: BKOM	OD: STRABAG	DATUM:															
ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR:															
		FAX:															
		MAIL															
		OSOBNĚ: [REDACTED]															
PŘEDMĚT ZMĚNY: Dobíjecí stanice DOTČENÉ MÍSTO: SO02 - Elektroinstalace ODKAZ NA VÝKRESY: není ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 139 - (ZL139) ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: není																	
POPIS ZMĚNY: Změnový list obsahuje doplnění 4 ks dobíjecích stanic DC 160kW Dual a 3 ks dobíjecích stanic DC 120 kW Dual dle výběru investora. Tato změna má dopad do ceny díla a nemá dopad do termínu. POKYN VYDAL: [REDACTED] DATUM: 15.01.2025 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.																	
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM, [REDACTED] BKOM, [REDACTED]		SPRÁVCE STAVBY: OD MMB, [REDACTED]															



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Akademické náměstí včetně parkovacího domu“ ÚSEK: SO02 - Elektroinstalace	Změnový list č. 139																				
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 139 SO02 - Elektroinstalace																					
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: BKOM</td><td style="width: 33%;">OD: STRABAG</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU:</td><td>KURÝR: FAX: OSOBNĚ:</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Mail</td><td></td></tr></table>		KOMU: BKOM	OD: STRABAG	DATUM:	ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX: OSOBNĚ:			Mail												
KOMU: BKOM	OD: STRABAG	DATUM:																			
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX: OSOBNĚ:																				
	Mail																				
PŘEDMĚT ZMĚNY: Dobíjecí stanice DOTČENÉ MÍSTO: SO02 - Elektroinstalace ODKAZ NA VÝKRESY: není ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 139 - (ZL139) ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: není																					
<table style="width: 100%;"><tr><th colspan="4" style="text-align: left;">NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</th></tr><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">7.843.781,55 Kč</td><td style="text-align: right;">1.647.194,13 Kč</td><td style="text-align: right;">9.490.975,68 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">7.843.781,55 Kč</td><td style="text-align: right;">1.647.194,13 Kč</td><td style="text-align: right;">9.490.975,68 Kč</td></tr></table> PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM: 12.02.2025		NÁVRH OCENĚNĚNÍ:					Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	7.843.781,55 Kč	1.647.194,13 Kč	9.490.975,68 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	7.843.781,55 Kč	1.647.194,13 Kč	9.490.975,68 Kč
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:																					
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH																		
Vícepráce:	7.843.781,55 Kč	1.647.194,13 Kč	9.490.975,68 Kč																		
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč																		
Rozdíl:	7.843.781,55 Kč	1.647.194,13 Kč	9.490.975,68 Kč																		
VYJÁDŘENÍ: OD: PODPIS: DATUM: 12.2.2025																					
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																					
TECHNICKÝ DOZOR, BKOM, BKOM,	SPRÁVCE STAVBY: OD MMB,																				

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb			
Stavba:	115_2021 Akademické náměstí včetně parkovacího domu ZL139 Dobíjecí stanice-aktualizace k 12.2.2025		
Zadavatel	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno Brněnské komunikace a.s. Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785 IČO: 60733098 DIČ: CZ60733098	
Projektant:	Ing. Arch. Michal Kristen Mášova, 723/5, 602 00 Brno	IČO: 60364998 DIČ:	
Zhotovitel:	STRABAG a.s. Kačírkova 982/4 158 00 Jinonice, Praha 5	IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744	
Vypracoval: Rozpis ceny			
HSV			Celkem 7 843 781,55
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			7 843 781,55
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		7 843 781,55 CZK
Základní DPH	21 %		1 647 194,13 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			7 843 781,55 CZK
Cena celkem s DPH			9 490 975,68 CZK
v dne Praha 5			

Rekapitulace dílčích částí						
Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL139	Dobíjecí stanice-aktualizace k 12.2.2025	0,00	7 843 781,55	1 647 194,13	9 490 975,68	100,0
Celkem za stavbu		0,00	7 843 781,55	1 647 194,13	9 490 975,68	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Akademické náměstí včetně parkovacího domu		
O:	SO02	Elektroinstalace	
R:	ZL139	Dobíjecí stanice-aktualizace k 12.2.2025	7 843 781,55

Poř. čís pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CEHA				Poznámka - místo výskytu v základním rozpočtu
					Dodávka		Montáž		
					jednotková	celková	jednotková	celková	
I11		Dobíjecí stanice DC 160 kW	ks	4	947 245,0	3 788 980,0	0,0	0,0	die CH subdodavatele
I12		DC160 Dual, MID, Display 10", 230V	ks	4	48 203,0	192 812,0	0,0	0,0	die CH subdodavatele
I13		Platební terminál Ingenico	ks	3	851 960,0	2 555 880,0	0,0	0,0	die CH subdodavatele
I14		DC 120 kW Dual, MID, display10", 230 V	ks	6	84 960,0	509 760,0	0,0	0,0	die CH subdodavatele
I15		Cable Management, prodloužené kabely	ks	7	0,0	0,0	14 160,0	99 120,0	die CH subdodavatele
I16		Montáž na připravený základ	ks	7	0,0	0,0	3 540,0	24 780,0	die CH subdodavatele
I17		Revize	ks	7	0,0	0,0	1 416,0	9 912,0	die CH subdodavatele
I18		Oživení	ks	2	0,0	0,0	8 496,0	16 992,0	die CH subdodavatele
I19		Doprava	ks	4	0,0	0,0	70 800,0	283 200,0	die CH subdodavatele
I110		Prodloužená záruka 3 roky DC160kW Dual	ks	3	0,0	0,0	56 640,0	169 920,0	die CH subdodavatele
I111		Prodloužená záruka 3 roky DC120kW Dual	ks	14	0,0	0,0	1 416,0	19 824,0	die CH subdodavatele
	M21	MONTÁŽE SILNOPROUD CELKEM				7 047 432,0		623 748,0	
		Vedlejší rozpočtové náklad (dle ZR částí elektro)							
		Přesun stavebních kapacit	%	1,00	76 711,8	76 711,8			SO 02 Elektroinstalace
		Mimostaveništní doprava	%		76 711,8	0,0			
		Zařízení staveníště	%	0,50	76 711,8	38 355,9			SO 02 Elektroinstalace
		Provoz investora	%	0,50	76 711,8	38 355,9			SO 02 Elektroinstalace
		Kompletní činnost	%	0,25	76 711,8	19 178,0			SO 02 Elektroinstalace
	M21	Vedlejší rozpočtové náklady CELKEM				172 601,6		0,0	
		Celkem						7 843 781,55	

Olife Energy, a.s.
Lazarská 11/6, Nové Město, 120 00 Praha 2
IČO: 080 44 589



NABÍDKA

Odběratel: STRABAG a.s.
Adresa: Purkyňova 648/125, 612 00 Brno
IČO:

Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail
E-mail

Datum: 3.2.2025
Platební podm.: faktura
Transport: Smluvní

Splatnost: 30dní
Poznámka: dodání/instalace 4 ks DC160kW: Akademické náměstí
Brno v termínu 7 - 15.03. 2025, DC 120kW květen 25

Číslo	Popis	Produkt	Počet	Cena bez DPH	Sleva	Cena celkem (Kč bez DPH)
1	Výrobek	DC160 Dual, MID, Display 10", 230V,	4	845 000,00	5,00 %	3 211 000,00
2	Výrobek	Platební terminál Ingenico	4	43 000,00	5,00 %	163 400,00
3	Výrobek	DC 120kW Dual, MID, Display 10", 230V,	3	760 000,00	5,00 %	2 166 000,00
4	Výrobek	Cable Management, prodloužené kabely	6	72 000,00		432 000,00
5	Služba	Montáž na připravený základ	7	12 000,00		84 000,00
6	Služba	Revize	7	3 000,00		21 000,00
7	Služba	Oživení	7	1 200,00		8 400,00
8	Služba	Doprava	2	7 200,00		14 400,00
9	Služba	Prodloužená záruka 3 roky DC160kW Dual	4	60 000,00		240 000,00
10	Služba	Prodloužená záruka 3 roky DC120kW Dual	3	48 000,00		144 000,00
11	Služba	Servisní prohlídka	14	1 200,00		10 080,00

Poznámky:

Volitelné služby: částka/měsíc/ stanice: * Vzdálený monitoring a správa přístupu 100,- Kč bez DPH, * Řízení výkonu 300,- Kč bez DPH*
Zpoplatnění pomocí QR kodu 200,- Kč bez DPH *Systém pro online předání dokladu 100,- Kč bez DPH, * Správa platebního terminálu
450,- Kč bez DPH

Cena celkem [Kč bez DPH] 6 494 280,00
DPH [21 %] 1 363 798,80
Cena celkem [Kč vč. DPH] 7 858 078,80



www.olife-energy.com
info@olife-energy.com

