



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Akademické náměstí včetně parkovacího domu“ ÚSEK: SO02d – Stavební práce		Změnový list č. 149
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO02d – Stavební práce NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 149 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: BKOM OD: STRABAG DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: MAIL OSOBNĚ: [REDACTED]		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Generální klíč DOTČENÉ MÍSTO: SO02d – Stavební práce ODKAZ NA VÝKRESY: není ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 149 - (ZL149) ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: není		
POPIS ZMĚNY: Změnový list dodávku a montáž systému generálního klíče. Tato změna má dopad do ceny díla a nemá dopad do termínu. POKYN VYDAL: [REDACTED]  DATUM: 13.01.2025 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM, [REDACTED]		SPRÁVCE STAVBY: BKOM, [REDACTED]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Akademické náměstí včetně parkovacího domu“ ÚSEK: SO02d – Stavební práce		Změnový list č. 149																				
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 149 SO02d – Stavební práce																						
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: BKOM</td><td style="width: 33%;">OD: STRABAG</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU:</td><td>KURÝR: FAX: OSOBNĚ:</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Mail</td><td></td></tr></table>			KOMU: BKOM	OD: STRABAG	DATUM:	ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX: OSOBNĚ:			Mail												
KOMU: BKOM	OD: STRABAG	DATUM:																				
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX: OSOBNĚ:																					
	Mail																					
PŘEDMĚT ZMĚNY: Generální klíč DOTČENÉ MÍSTO: SO02d – Stavební práce ODKAZ NA VÝKRESY: není ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 149 - (ZL149) ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: není																						
<table style="width: 100%;"><tr><td colspan="4">NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</td></tr><tr><td></td><td style="text-align: right;">Cena bez DPH</td><td style="text-align: right;">DPH</td><td style="text-align: right;">Cena s DPH</td></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">47.612,41 Kč</td><td style="text-align: right;">9.998,61 Kč</td><td style="text-align: right;">57.611,02 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">47.612,41 Kč</td><td style="text-align: right;">9.998,61 Kč</td><td style="text-align: right;">57.611,02 Kč</td></tr></table> PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM: 26.02.2025			NÁVRH OCENĚNĚNÍ:					Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	47.612,41 Kč	9.998,61 Kč	57.611,02 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	47.612,41 Kč	9.998,61 Kč	57.611,02 Kč
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:																						
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH																			
Vícepráce:	47.612,41 Kč	9.998,61 Kč	57.611,02 Kč																			
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč																			
Rozdíl:	47.612,41 Kč	9.998,61 Kč	57.611,02 Kč																			
VYJÁDŘENÍ: 																						
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">OD:</td><td style="width: 33%;">PODPIS: </td><td style="width: 33%;">DATUM: 26.2.2025</td></tr></table>			OD:	PODPIS:	DATUM: 26.2.2025																	
OD:	PODPIS:	DATUM: 26.2.2025																				
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">SCHVÁLIL: _____</td><td style="width: 33%;">PODPIS: _____</td><td style="width: 33%;">DATUM: _____</td></tr></table>			SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____																				
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%;">TECHNICKÝ DOZOR BKOM, </td><td style="width: 50%;">SPRÁVCE STAVBY: BKOM, </td></tr></table>			TECHNICKÝ DOZOR BKOM,	SPRÁVCE STAVBY: BKOM,																		
TECHNICKÝ DOZOR BKOM,	SPRÁVCE STAVBY: BKOM,																					

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb			
Stavba: 115_2021 Akademické náměstí včetně parkovacího domu ZL149 Generální klíč			
Zadavatel	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno Brněnské komunikace a.s. Reneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785 IČO: 60733098 DIČ: CZ60733098
Projektant:	Ing. Arch. Michal Kristen Mášova, 723/5, 602 00 Brno		IČO: 60364998 DIČ:
Zhotovitel:	STRABAG a.s. Kačírkova 982/4 158 00 Jinonice, Praha 5		IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744
Vypracoval: Rozpis ceny			
HSV			Celkem 47 612,41
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			47 612,41
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		47 612,41 CZK
Základní DPH	21 %		9 998,61 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			47 612,41 CZK
Cena celkem s DPH			57 611,02 CZK
v dne			

Rekapitulace dílčích částí					
Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
ZL149	Generální klíč	0,00	47 612,41	9 998,61	57 611,02
Celkem za stavbu		0,00	47 612,41	9 998,61	57 611,02
					100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:		Akademické náměstí včetně parkovacího domu
O:	SO02d	Stavební práce
R:	ZL149	Generální klíč 47 612,41

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Poznámka - místo výskytu v základním rozpočtu
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				47 612,41	
N1	vložka 3.bt.	Cylindrická vložka 65 mm Nikl	kus	5,00	696,20	3 481,00	dle CN subdodavatele
N2	vložka 3.bt.	Cylindrická vložka 105 mm Nikl	kus	40,00	767,00	30 680,00	dle CN subdodavatele
N3	montáž	Klíč GEGE	kus	84,00	118,00	9 912,00	dle CN subdodavatele
N4	klíč	Montáž, doprava	kus	1,00	3 068,00	3 068,00	dle CN subdodavatele
230	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	%	1,00	471,41	471,41	SO02d Stavební práce

47 612,41

TREZOR s.r.o.
Kollárova 8
612 00 Brno
IČ : 26267012 DIČ: CZ26267012
Spisová značka: C 41022 vedená u Krajského soudu v Brně

 **Trezor.cz**
váš klíčový partner



www.trezor.cz

Cenová nabídka č. 013/25

Akce: Systém generálního klíče GEGE Pextra Nikl - 3.bezp.tř

Zadavatel: Strabag - Parkovací dům Brno

Typové označení / položka	Popis výrobku	Cena / kus bez DPH	Počet kusů	Cena celkem bez DPH
vložka 3.bt.	Cylindrická vložka 65 mm Nikl	590,0 Kč	5	2.950,0 Kč
vložka 3.bt.	Cylindrická vložka 105 mm Nikl	650,0 Kč	40	26.000,0 Kč
montáž	Klíč GEGE	100,0 Kč	84	8.400,0 Kč
klíč	Montáž, doprava	2.600,0 Kč	1	2.600,0 Kč
Cena celkem bez DPH				39.950,0 Kč



Vložky jsou certifikovány ve 3.bezpečnostní třídě, klíče jsou chráněny proti neoprávněnému kopírování.

Číslo nabídky

Datum vystavení nabídky:

Datum platnosti nabídky:

Nabídku vystavil:

013/2025

05.02.2025

30.12.202

