



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Akademické náměstí včetně parkovacího domu“ ÚSEK: SO01 – Komunikace	Změnový list č. 150												
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%;">NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO01 – Komunikace</td><td style="width: 50%;">NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 150 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</td></tr></table>		NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO01 – Komunikace	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 150 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:										
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO01 – Komunikace	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 150 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:												
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: BKOM</td><td style="width: 33%;">OD: STRABAG</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO:</td><td>POŠTOU:</td><td>KURÝR:</td></tr><tr><td></td><td>FAX:</td><td>OSOBNĚ:</td></tr><tr><td></td><td>MAIL</td><td> </td></tr></table>		KOMU: BKOM	OD: STRABAG	DATUM:	ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR:		FAX:	OSOBNĚ:		MAIL	
KOMU: BKOM	OD: STRABAG	DATUM:											
ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR:											
	FAX:	OSOBNĚ:											
	MAIL												
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zemní boxy pro optické kabely DOTČENÉ MÍSTO: SO01 – Komunikace ODKAZ NA VÝKRESY: není ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 150 - (ZL150) ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: není													
POPIS ZMĚNY: Změnový list obsahuje zemní kabelové komory pro vedení optických kabelů VUT a Vodafone. Původní komory byly určené do zeleně, nyní se vyskytují ve zpevněných plochách. Z tohoto důvodu budou stávající komory vyměněny za komory vhodné pro zpevněné plochy. Tato změna má dopad do ceny díla a nemá dopad do termínu. DATUM: 24.01.2025 POKYN VYDAL: TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PŮDKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.													
TECHNICKÝ DOZOR BKOM, BKOM, 	SPRÁVCE STAVBY: OD MMB,												

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb			
Stavba: 115_2021 Akademické náměstí včetně parkovacího domu ZL150 Zemní boxy pro optické kabely			
Zadavatel	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno Brněnské komunikace a.s. Reneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785 IČO: 60733098 DIČ: CZ60733098
Projektant:	Ing. Arch. Michal Kristen Mášova, 723/5, 602 00 Brno		IČO: 60364998 DIČ:
Zhotovitel:	STRABAG a.s. Kačírkova 982/4 158 00 Jinonice, Praha 5		IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744
Vypracoval: Rozpis ceny			
HSV			Celkem 99 967,83
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			99 967,83
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		99 967,83 CZK
Základní DPH	21 %		20 993,24 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			99 967,83 CZK
Cena celkem s DPH			120 961,07 CZK
v _____ _____ dne _____ _____			

Rekapitulace dílčích částí					
Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
ZL150	Zemní boxy pro optické kabely	0,00	99 967,83	20 993,24	120 961,07
Celkem za stavbu		0,00	99 967,83	20 993,24	120 961,07
					100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:		Akademické náměstí včetně parkovacího domu	
O:	SO01	Komunikace	
R:	ZL150	Zemní boxy pro optické kabely	99 967,83

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Poznámka - místo výskytu v základním rozpočtu
Díl:		Elektroinstalace				99 967,83	
		ICT ENERGO					
N1		Komora kabelová 750x750x500 mm	kus	2,00	6 147,80	12 295,60	dle CN subdodavatele
N2		Vlko komory 750x750xmm 12,5	kus	1,00	18 042,20	18 042,20	dle CN subdodavatele
N3		Instalační materiál (příchytky, spojky)	sada	1,00	1 180,00	1 180,00	dle CN subdodavatele
N4		Instalace kabelové komory, úprava kabeláže		1,00	11 210,00	11 210,00	
N5		Doprava	kus	1,00	2 950,00	2 950,00	
		Vodafone - INFOTEL					
N6		pomocný spotřební materiál - kopie	kus	485,99	1,18	573,47	dle CN subdodavatele
N7		globální zřízení staveníště	kus	326,45	1,18	385,21	dle CN subdodavatele
N8		HZS práce související s výstavbou	kus	20,00	651,67	13 033,34	dle CN subdodavatele
N9		inž čin pro projektové řízení stavby	kus	8,00	839,92	6 719,39	dle CN subdodavatele
N10		inst rezervy optic kbl bez dodávky kříže	kus	2,00	608,22	1 216,44	dle CN subdodavatele
N11		výkop pro kabelovou komoru	kus	1,90	4 054,81	7 704,14	dle CN subdodavatele
N12		Log. fee - HFC Net duct_out infr Servis	kus	608,64	1,18	718,20	dle CN subdodavatele
N13		Other mat-HFC Net duct_out infr Servis	kus	20 288,00	1,18	23 939,84	dle CN subdodavatele


99 967,83

NABÍDKA


Výměna kabelové komory Šumavská

PŘEDKLADATEL: ICT Energo, s.r.o.
Palackého třída 91, 612 00 Brno
IČ/DIČ: 29268826/CZ29268826
BANKOVNÍ SPOJENÍ:
Kontaktní osoba:

Kabelová komora Šumavská			
Dodávka			
1. Komora kabelová 750x750x500 mm	MJ	Počet	Cena/MJ
	ks	2	5 210,00 Kč
2. Víko komory 750x750 mm 12,5	ks	1	15 290,00 Kč
3. Instalační materiál (příchytky, spojky)	sada	1	1 000,00 Kč
Montáž			
1. Instalace kabelové komory, úprava kabeláže	MJ	Počet	Cena/MJ
	ks	1	9 500,00 Kč
Souhrn nákladů			
Dodávka			26 710,00 Kč
Montáž			9 500,00 Kč
Doprava			2 500,00 Kč
Cena celkem bez DPH			38 710,00 Kč
DPH 21%			8 129,10 Kč
Cena celkem včetně DPH			46 839,10 Kč



InfoTel, spol. s r.o.,
Novolíšeňská 18, Brno, 628 00
Kontaktní osoba :



Nový template 1.7.2024_v05

vodafone

BoQ kalkulačtor pro

Typ cenové nabídky:

ACR

číslo zakázky:

Nahrát

CELKOVÁ CENA CENOVÉ NABÍDKY

46 008,490 Kč

A 2A - 2. ceník pohotovosti a servisu fyzické vrstvy optické sítě

B 2A - 4. ceník pro práce nad rámec paušálu a ostatní práce na sítích + NSTD instalace a činnosti menšího rozsahu

C 2A - 5. ceník pořízení dat dokumentace skutečného provedení sítí v software SPIDER-CATV

D 2B - ceník pro výstavbu včetně vypracování geometrických plánů a zaplnění smluv o Věcném břemení

E 6 - 1. ceník vyjadřování o existenci SEK

F NEKATALOGOVÉ POLOŽKY

Číslo polož.	Popis položky	MJ	Cena za MJ	Množství	Cena za položku
FA00000111	pomocný spotřební materiál - kopie	-	1,00 Kč	485,99	485,99 Kč
FA00000113	globální zřízení staveniště	-	1,00 Kč	326,45	326,45 Kč
FA00000120	HZS práce související s výstavbou	-	552,26 Kč	20	11 045,20 Kč
FA00000128	nř čin pro projektové řízení stavby	-	711,80 Kč	8	5 694,40 Kč
FA00000164	inst rezervy optic kbl bez dodávky kříže	ks	515,44 Kč	2	1 030,88 Kč
FA00000248	výkop pro kabelovou komoru	ks	3 436,28 Kč	1,9	6 528,93 Kč
FA00001003	Log. fee - HFC Net duct_ out infr Servis	-	1,00 Kč	608,64	608,64 Kč
FA00001004	Other mat-HFC Net duct_ out infr Servis	-	1,00 Kč	20288,00	20 288,00 Kč