

Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SML/044/2024

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany

Objednatel: Obec Česká Kubice

Se sídlem: Česká Kubice 82, 345 32 Česká Kubice

IČ: 00253294

DIČ: CZ00253294

Zastoupený ve věcech smluvních: Radek Gerberg - starosta

Zastoupený ve věcech technických: Radek Gerberg

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Chodské vodárny a kanalizace, a.s.

Se sídlem: Bezděkovské předměstí čp. 388, 344 78 Domažlice

IČ: 49788761

DIČ: CZ49788761

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Eva Gožďálová – ředitelka společnosti - prokurista

Zastoupený ve věcech technických:

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen zhotovitel)

Dodatkem č. 1 se mění cena prací na akci
„Spáleneček, Spálenec - kanalizace“.

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle tohoto Dodatku č.1 je výstavba kanalizační stoky .
2. Tímto dodatkem se mění cena prací za výkop pro pokládku kanalizační stoky. Při provádění výkopu pro pokládku stoky byla zjištěna jiná hornina než uvažovaná hornina třídy těžitelnosti I, skupiny3. Za přítomnosti geologa bylo provedeno přetřídění horniny v trase Š3-Š12.

II. Termín a místo plnění prací z Dodatku č.1

1. Termíny plnění:

Se nemění

2. Místo plnění předmětu smlouvy: Obec Česká Kubice

III. Cena za Dílo

1. Cena za provedení:

Splašková kanalizace 7.861.440,42 Kč bez DPH

Vícepráce – jiná hornina 2.153.788,83 Kč bez DPH

Nová cena 10.015.229,25 Kč bez DPH

2.103.198,14 Kč DPH

12.118.427,39 Kč s DPH

III. Ustanovení závěrečná

1. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
2. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany tento Dodatek č.1 přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Ostatní body Smlouvy o dílo se nemění.

V Domažlicích dne: 10.4.2025

V České Kubici dne:

**Radek
Gerberg**

Digitálně podepsal
Radek Gerberg
Datum: 2025.04.10
10:21:21 +02'00'

Obec Česká Kubice
Radek Gerberg
starosta obce
(objednatel)

Chodské vodárny a kanalizace, a.s.
Ing. Eva Gožďálová
ředitelka
(zhotovitel)

DOLOŽKA

podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Obec Česká Kubice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany Obce Česká Kubice veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost právního úkonu.

Znění smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem obce Česká Kubice dne 9.4.2025 usnesením 131/2025.

V České Kubici dne 10.4.2025

Radek
Gerberg

Digitálně podepsal
Radek Gerberg
Datum: 2025.04.10
10:21:46 +02'00'

Radek Gerberg
starosta obce