



**Hamzova léčebna
Luže-Košumberk**
VÁŠ REHABILITAČNÍ ÚSTAV

OBJEDNÁVKA 501 250053

Odběratel: Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé Košumberk 80 534 54 Luže IČ: 00183024 DIČ: CZ00183024 Spisová značka: Žřizovací listina č.j. MZDR 17268-VI/2012 z 29. 5. 2012 v platném znění Spis. zn.: 2024/5/HL Požadavek: 2025/0249 NS: 110	Dodavatel: Michal Boldi Komenského 327 550 01 Broumov IČ: 67469353 DIČ: CZ7507043632
Vyřizuje: xxxxxxxxxxxx E-mail: xxxxxxxxxxxxxx Tel.: xxxxxxxxxxxx Mob.: xxxxxxxxxxxx	Vyřizuje: xxxxxxxxxxxx E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx Tel.: xxxxxxxxxxxx Mob.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Věc: **Dohoda k Objednávce číslo 501 250053**

Preambule

Důvodem uzavření dohody je posun lhůty konečného provedení díla pod názvem: "oprava kanceláře v budově HTS (kancelář náměstka HTS a asistentky náměstka HTS)"

Termín dokončení a předání prací nově zní: 30. 04. 2025.

Z důvodu termínu montáže nábytku v kancelářích je termín dokončení a předání prací posunut do 30. 04. 2025, jelikož některé dokončovací práce musí být provedeny až po montáži nábytku. Dále se tímto dodatkem mění konečná cena, která činí 379 972,74,- Kč bez DPH (konečná cena je o 24 480,20,- Kč nižší než cena při objednání prací).

Ostatní ujednání zůstávají v platnosti dle původní objednávky a platné smlouvy.

Posun termínu odsouhlasen stranou odběratele i stranou dodavatele a stvrzen podpisem této dohody. Dohoda je vyhotovena ve dvou provedeních (1x odběratel, 1x dodavatel).

V Luži – Košumberku: 14. 03. 2025

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx