

## DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO III/37428, 37429 SKALICE PRŮTAH A MOSTY

### OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně,  
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581  
oddíl Pr, vložka 287

a

### ZHOTOVITEL

OHL ŽS, a.s.

sídlem Brno, Veveří, Burešova 938/17, 602 00  
zapsaná u Krajského soudu v Brně,  
zastoupený Ing. Pavlem Novotným, ředitel divize Silniční stavitelství, závod A- ČR

IČO 463 42 796  
oddíl B , vložka 695

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XVI. odst. 6. Smlouvy o dílo ze dne 24.7.2015 ve znění Dodatku č.1 ze dne 30.10.2015 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.2, kterým se předmět díla rozšiřuje o vícepráce a zužuje o méněpráce uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku.

### Zdůvodnění

- Osazení plynovodních chrániček na STL plynovodní potrubí nacházející se v těsné blízkosti kanalizačních šachet.
- Vzhledem k výskytu zemních pramenů a rizika sesuvu půdy pod komunikací byl základ opěrné zdi zvednut o 1metr, tato změna vyvolala delší piloty a nižší gabionovou zeď.
- Pro zajištění bezpečného průjezdu vozidel IDSJMK v zimním období, bude podél stavební jámy opěrné zdi osazeno dočasné betonové svodidlo typu New Jersey.

### II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.2 dále dohodly na změně čl. VII. odst. 1., který se mění a nově zní:

#### I. Cena díla:

**CENA DÍLA BEZ DPH**

**38 766 061,48 Kč**

### III.


Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.2, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek č.2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.2 je Příloha č.1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Brně, dne 3.12.2015




Ing. Pavel Novotný

ředitel divize Silniční stavitelství, závod A- ČR

OHL ŽS, a.s.

V Brně, dne 3.12.2015




Ing. Jan Zouhar


ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje


**Příloha č.1 – Vyčíslené méněpráce a vícepráce**

---





[Redacted]



Source: *www.tdka*

