

ZŠ Porubská:

Činnost	termín	Popis
Instalace rozvodu datové kabeláže	14.4. – 16.5.	Instalace nové datové kabeláže UTP a Optika
Implementace síťové části	19.5.- 23.5.	Přepojení sítě na nový Firewall, konfigurace síťových prvků Wifi AP, Switche, atd...
Implementace serverové části	26.5.- 12.6.	Implementace nového serveru, migrace dat, konfigurace služeb s rámci standard konektivity škol.

V Ostravě dne

Mgr.
Martina
Dušková

Datum:
2025.04.14
06:52:41 +02'00'

David Ševčík, jednatel

David
Ševčík

Datum: 2025.04.10
12:00:47 +02'00'

