



Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo „REKONSTRUKCE RADNICE V MOHELNICI“
uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1.
Smluvní strany

Objednatel:	Město Mohelnice
Se sídlem:	U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupen:	Ing. Pavlem Kubou, starostou
IČ:	00303038

a

Zhotovitel:	Elektropráce Spáčil s.r.o.
Se sídlem:	I. P. Pavlova 725/117, 779 00 Olomouc 9 - Nová Ulice
Zastoupen:	Tomášem Spáčilem, Jednatel
IČ:	26853639

2.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany prohlašují, že spolu uzavřely dne 30.09.2024 Smlouvu o dílo. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, k jehož uzavření vedly okolnosti, které vyvstaly po uzavření smlouvy o dílo.
2. Dodatek č. 2 je uzavřen z důvodu dohody mezi objednatelem a zhotovitelem spočívající v posunutí termínu provedení díla. Při bouracích pracích byly objeveny v nosných stěnách táhla (ankry), které zavazí umístění nosných profilů podlahy. Projektant musí navrhnout změnu uložení nosných I profilů podlahy. V ulici U Brány zhotovitel povrchů musí dokončit zdláždění žulovou kostkou, což zabraňuje zhotoviteli rekonstrukce radnice dovézt na staveniště do vnitrobloku potřebný materiál. Smluvní strany se proto dohodly na základě výše uvedených důvodů na posunutí termínu provedení díla do 01.07. 2025.
3. Tímto dodatkem č. 2 se mění článek III., odst. 1 smlouvy o dílo takto:
Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště a provést dílo v těchto termínech

Předpokládaný termín zahájení provádění díla	01. 11. 2024
--	--------------

Termín provedení díla nejpozději do:	01. 07. 2025
--------------------------------------	--------------


Předpokládaný termín zahájení provádění díla definuje termín, ve kterém objednatel předpokládá, že budou zahájeny stavební práce na díle. Objednatel převezme provedené dílo i před ukončeným termínem.

3.


Závěrečné ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
5. Uzavření tohoto dodatku č. 2 bylo schváleno na zasedání rady města dne 02.04.2025 usnesením č. j. 2074/79 /RM/2025.

V Mohelnici dne



za objednatele
Ing. Pavel Kuba,
starosta



za zhotovitele
Tomáš Spáčil
jednatel společnosti