



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+		číslo OZ: 05	
Zhotovitel:	GASTRO MACH, s.r.o., Za Podjezdem 449/9, 790 01 Jeseník Bukovice		
Investor:	Domov Příbor, p. o.	Datum: 31.3.2025	
Název akce: Rekonstrukce kuchyně v Domově Příbor, reg. č. CZ.05.01.01/02/22_009/0001542			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny č.05: Výměna kráječe chleba Popis a zdůvodnění změny: Kráječ chleba a knedlíků, tloušťka plátků 21 mm, 150 ks/hod. (bočník vel. 380x165x90 mm), nevyhovuje potřebám uživatele z důvodu široké tloušťky plátků 21mm. Uvedená skutečnost byla zjištěna dodatečně po převzetí a dodavatel byl osloven, zda by byla možná jeho výměna. Podmínkou bylo zachování stejných nebo lepších parametrů v příkonu. Tloušťka plátků – původní 21 mm, nová 13 mm. Příkon – původní 0,7 kW, nový 0,6 kW. Pořizovací cena beze změny.			
Počet připojených listů specifikací:	2 x specifikace původního + nového stroje		
Důvod vícepráce / méněpráce: Dodatečný požadavek zadavatele u skutečnosti zjištěné při realizaci záměru			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			



Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2021+		číslo ZL: 05
Zhotovitel:	GASTRO MACH, s.r.o., Za Podjezdem 449/9, 790 01 Jeseník Bukovice	
Změnový list vystavil:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	
Datum:	3. 4. 2025	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu s Kupní smlouvou tuto změnu rozsahu díla:		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 87 480 Kč	87 480 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 0 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky kupní smlouvy a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: Mgr. Kamila Demlová	Podpis zmocněnce zhotovitele: xxxxxxxxxxxxxxxxxx	
Datum: 3. 4. 2025	Datum: 3. 4. 2025	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):