

Ord. 1 / Sml. 16/2025

## DODATEK Č. 1 SMLOUVY DÍLO

uzavření podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

### Smluvní strany:

#### Objednatel:

Sídlo:  
Jednající:  
Zástupce ve věcech technických:

Město Holešov  
Masarykova 628, 769 01 Holešov  
Mgr. Milan Fritz, starosta

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

[redacted]

[redacted]

[redacted]

x8qbfvu

Komerční banka, a.s.

[redacted]

00287172

CZ00287172

a

Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:

Zástupce ve věcech smluvních:

Zástupce ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

ASITIS s.r.o.

Vážného 99/10, 621 00 Brno

Ing. Martin Vokřál, jednatel

Fio banka a.s.

[redacted]

07836686

CZ07836686

u Krajského soudu v Brně., odd. C, vložka 110508

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Uzavírají níže uvedeného dne následující smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

### Čl. I

#### Účel a předmět Dodatku č. 1

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 22.01.2025 smlouvu o dílo na zpracování díla **Energetické společenství – technická a ekonomická studie proveditelnosti** dle zadání objednatele (dále jen „dílo“) a závazek objednatele zaplatit za zpracování díla sjednanou cenu.
- 1.2 Z důvodu dílčího opoždění při podpisu smlouvy o dílo, dále z důvodu realizace školení ze strany SFŽP (MŽP a UKEN) k problematice realizace dotovaných projektů v rámci výzvy č. 7/2023 (v lednu a v únoru roku 2025) bylo dohodnuto prodloužení termínu dokončení díla.
- 1.3 Smluvní strany tímto dodatkem provádějí změnu smlouvy o dílo. Tento dodatek nezakládá podstatnou změnu závazku smlouvy.

## Čl. II Změny ve smlouvě

- 1.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohody na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění článku II. **Doba a místo plnění, odst. 2. nově zní takto:**

Studie bude zhotovitelem zpracována a předána v rozpracované formě k připomínkování do **31.05.2025** a finalizována nejpozději do **31.07.2025**.

## Čl. III Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.  
3.2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.  
3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.  
3.4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno dne 147/6/RM/2025 na zasedání Rady měst Holešova (Usnesení č. 02.04.2025).

V Holešově dne

**Mgr.**

**Milan Fritz**

**objednatel**

Mgr. Milan Fritz, starosta

Digitálně podepsal

Mgr. Milan Fritz

Datum: 2025.04.10

09:46:14 +02'00'

**Ing. Martin  
Vokřál**

Digitálně podepsal

Ing. Martin Vokřál

Datum: 2025.04.09

20:19:00 +02'00'

**zhotovitel**

Ing. Martin Vokřál, jednatel

Digitálně podepsal Ing. Pavel Karhan

Datum: 10.04.2025 15:17:14 +02:00

**objednatel**

Ing. Pavel Karhan, místostarosta