

Dodatek č. 3 k Dílčí smlouvě č. 23

**Čj. Objednatel: MV- 56974/OFSP-2022, čj. Poskytovatele: 2023/195 NAKIT
(dále jen „Dodatek“)**

Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo vnitra

se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

IČO: 00007064

bank. spojení: Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 11503 Praha 1,
č. účtu: 3605-881/0710

zastoupená: Mgr. Romanem Novým, ředitelem odboru komunikačních technologií sekce informačních
a komunikačních technologií na základě pověření č. j. MV-96316-4/OFSP-2024
(dále jen „**Objednatel**“ nebo „**MV ČR**“)

a

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.

se sídlem: Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10

IČO: 04767543, DIČ: CZ04767543

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
pod spisovou značkou A 77322,

bank. spojení: Československá obchodní banka, a.s., č. účtu: 117404973/0300

zastoupená: Mgr. Janem Ďoubalem, ředitelem Národní agentury pro komunikační a informační
technologie, s. p.

(dále jen „**Poskytovatel**“ nebo „**NAKIT**“)

(společně dále též „**Smluvní strany**“)

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 3 k Dílčí smlouvě č. 23 čj. Objednatel: MV-56974/OFSP-2022,
čj. Poskytovatel: 2023/195 NAKIT (dále jen „**Dílčí smlouva č. 23**“) uzavřené dle čl. 3.3 a čl. 4 **RÁMCOVÉ
DOHODY** o integrovaných investičních dodávkách v oblasti informačních a komunikačních technologií, čj.
Objednatel: MV-186991/SIK5-2021 a čj. Poskytovatel: 2022/080 NAKIT.


1. Úvod


1. Poskytovatel a Objednatel shodně prohlašují, že dne 25. 9. 2024 uzavřeli Dodatek č. 1 k Dílčí smlouvě č. 23 a dne 17. 12. 2024 uzavřeli Dodatek č. 2 k Dílčí smlouvě č. 23, jejíž předmět je podrobně specifikovaný v čl. 2 Dílčí smlouvy č. 23.
2. Na základě požadavku Objednatele vedeném v CA SD pod ID 682003 v jehož důsledku dochází k doplnění a rozšíření požadavků na Plnění a v souvislosti s tím k úpravě ceny Plnění, včetně fixace ceny pro Fakturační milník II, a současně též k nezbytné aktualizaci termínu a harmonogramu Plnění, se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku k Dílčí smlouvě č. 23 v následujícím znění.

2. Předmět Dodatku

1. Předmětem Dodatku je:
 - a) rozšíření stávajícího předmětu plnění o zajištění ekologické likvidace baterií v objektu Bartolomějská, Praha 1 Staré Město (na základě požadavku Objednatele vedeném v CA SD pod ID 682003);
 - b) úprava ceny Plnění dle Dílčí smlouvy a fixace ceny Plnění za Fakturační milník II dle Dílčí smlouvy č. 23;
 - c) úprava předpokládaného času realizace Plnění a posunutí termínu T4 v harmonogramu v článku 5 Dílčí smlouvy č. 23;
 - d) upřesnění požadavků na součinnost zajišťovanou Objednatelem a úprava navazující tabulky v prohlášení Poskytovatele.
2. S ohledem na doplnění rozsahu Plnění dle Dílčí smlouvy č. 23 o ekologickou likvidaci baterií uvedenou v odst. 1 písm. a) tohoto článku Dodatku se Smluvní strany dohodly, že původní znění čl. 3 odst. 3.2.1 Dílčí smlouvy č. 23 se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„3.2.1. Externí dodávku tvoří dodávka PSS komponent (viz tabulka):





Dále jsou součástí dodávky:

- Integrace do centrálního dohledového systému (Conteg Pro Server Manager) včetně potřebného rozšíření licencí a zprovoznění.
- Zajištění ekologické likvidace baterií v objektu KŘP Bartolomějská, Bartolomějská 7, Praha 1“

3. S ohledem na rozšíření míst plnění Dílčí smlouvy č. 23 Dodatkem č. 2 Dílčí smlouvy č. 23 a z toho vyplývajícího navýšení vynaložených aktivit NAKIT a zároveň s ohledem na navýšení ceny externí dodávky o ekologickou likvidaci baterií se Smluvní strany dohodly na úpravě ceny za Plnění dle Dílčí smlouvy a ceny Plnění za Fakturační milník II, a to tak, že se znění odst. 4.1 a 4.2 čl. 4 Dílčí smlouvy č. 23 ruší a nahrazují se tímto novým zněním:

„4.1 Poskytovatel a Objednatel se dohodli, že cena Plnění dle Dílčí smlouvy, která Poskytovateli náleží za provedení této Dílčí smlouvy, činí celkově **41 146 659,50 Kč bez DPH**, tj. **49 787 458,00 Kč** včetně DPH.

4.2 Celková cena plnění se skládá z následujících částí:

Ozn.	Položka	Cena Kč bez DPH	DPH	Cena Kč vč. DPH
A	Aktivity NAKIT	659 950,50 Kč	138 589,61 Kč	798 540,11 Kč
B	Externí dodávka	40 486 709,00 Kč	8 502 208,89 Kč	48 988 917,89 Kč
Celkem		41 146 659,50 Kč	8 640 798,50 Kč	49 787 458,00 Kč


Detailní rozpis nákladů dle lokalit je uveden v Příloze č. 1 této Dílčí smlouvy: „Příloha č. 2 Dílčí smlouvy – Detailní rozpad ceny dle lokalit“ (Excel).“

Jednotlivé položky (A, B) se skládají z:

Aktivity NAKIT (A)

Role	Cena role /ČH bez DPH	Počet hodin	Celkem bez DPH	DPH 21 %	Celkem vč. DPH
Analytik	785 Kč	46	36 110,00 Kč	7 583,10 Kč	43 693,10 Kč
Projektový manažer senior	1 441 Kč	88	126 808,00 Kč	26 629,68 Kč	153 437,68 Kč
Projektový administrátor	677 Kč	95	64 315,00 Kč	13 506,15 Kč	77 821,15 Kč
Specialista provozu senior	1 090 Kč	128	139 520,00 Kč	29 299,20 Kč	168 819,20 Kč
Specialista datových sítí senior	1 303 Kč	127	165 481,00 Kč	34 751,01 Kč	200 232,01 Kč
Specialista datových sítí	869,00 Kč	82	71 258,00 Kč	14 964,18 Kč	86 222,18 Kč
Specialista zákaznických požadavků	606,00 Kč	7,5	4 545,00 Kč	954,45 Kč	5 499,45 Kč
Specialista zákaznických řešení	943,00 Kč	18	16 974,00 Kč	3 564,54 Kč	20 538,54 Kč
Specialista obchodu	945,00 Kč	7,5	7 087,50 Kč	1 488,38 Kč	8 575,88 Kč
Specialista nákupu	807,00 Kč	19	15 333,00 Kč	3 219,93 Kč	18 552,93 Kč
Specialista legislativy	963,00 Kč	13	12 519,00 Kč	2 628,99 Kč	15 147,99 Kč
Celkem – Aktivity NAKIT			659 950,50 Kč	138 589,61 Kč	798 540,11 Kč

Externí dodávka (B)

P.č.	Objekt	Adresa	cena celkem Kč bez DPH	DPH 21 %	cena celkem Kč vč. DPH
1.	Jindřichův Hradec		982 148,00 Kč	206 251,08 Kč	1 188 399,08 Kč
2.	KŘP České Budějovice		948 473,00 Kč	199 179,33 Kč	1 147 652,33 Kč
3.	Národní archiv		697 604,00 Kč	146 496,84 Kč	844 100,84 Kč
4.	KŘP České Budějovice		1 043 004,00 Kč	219 030,84 Kč	1 262 034,84 Kč
5.	ÚO Český Krumlov		948 473,00 Kč	199 179,33 Kč	1 147 652,33 Kč
6.	ÚO Žďár nad Sázavou		948 473,00 Kč	199 179,33 Kč	1 147 652,33 Kč
7.	OOP Slezská Ostrava		982 148,00 Kč	206 251,08 Kč	1 188 399,08 Kč
8.	SKPV Ostrava		1 043 004,00 Kč	219 030,84 Kč	1 262 034,84 Kč
9.	Expozitory Ostrava		982 148,00 Kč	206 251,08 Kč	1 188 399,08 Kč
10.	DI PČR Ostrava		1 043 004,00 Kč	219 030,84 Kč	1 262 034,84 Kč
11.	Garáže PČR Ostrava		1 043 004,00 Kč	219 030,84 Kč	1 262 034,84 Kč



P.č.	Objekt	Adresa	cena celkem Kč bez DPH	DPH 21 %	cena celkem Kč vč. DPH
12.	NCOZ Olomouc		700 851,00 Kč	147 178,71 Kč	848 029,71 Kč
13.	Frýdek Místek - Bahno		978 901,00 Kč	205 569,21 Kč	1 184 470,21 Kč
14.	ÚO Karviná		948 473,00 Kč	199 179,33 Kč	1 147 652,33 Kč
15.	Měst.Ř. PČR Brno		948 473,00 Kč	199 179,33 Kč	1 147 652,33 Kč
16.	ÚO Hodonín		982 148,00 Kč	206 251,08 Kč	1 188 399,08 Kč
17.	ÚO Kroměříž		982 148,00 Kč	206 251,08 Kč	1 188 399,08 Kč
18.	ÚO Jičín		948 473,00 Kč	199 179,33 Kč	1 147 652,33 Kč
19.	ÚO Trutnov		978 901,00 Kč	205 569,21 Kč	1 184 470,21 Kč
20.	ÚO Ústí n. O.		948 473,00 Kč	199 179,33 Kč	1 147 652,33 Kč
21.	ÚO Beroun		948 473,00 Kč	199 179,33 Kč	1 147 652,33 Kč
22.	Pankrác		948 473,00 Kč	199 179,33 Kč	1 147 652,33 Kč
23.	Praha 3		982 148,00 Kč	206 251,08 Kč	1 188 399,08 Kč
24.	Praha 4		1 043 004,00 Kč	219 030,84 Kč	1 262 034,84 Kč
25.	ÚO Nymburk		978 901,00 Kč	205 569,21 Kč	1 184 470,21 Kč
26.	Bartolomějská		985 073,00 Kč	206 865,33 Kč	1 191 938,33 Kč
27.	Kongresová		978 901,00 Kč	205 569,21 Kč	1 184 470,21 Kč
28.	Letná		978 901,00 Kč	205 569,21 Kč	1 184 470,21 Kč
29.	Strojnická		978 901,00 Kč	205 569,21 Kč	1 184 470,21 Kč
30.	Wintrova		978 901,00 Kč	205 569,21 Kč	1 184 470,21 Kč
31.	Stará Ruzyně		667 176,00 Kč	140 106,96 Kč	807 282,96 Kč
32.	Zbraslav		948 473,00 Kč	199 179,33 Kč	1 147 652,33 Kč
33.	KŘ Liberec		1 009 329,00 Kč	211 959,09 Kč	1 221 288,09 Kč
34.	ÚO Jablonec nad Nisou		1 043 004,00 Kč	219 030,84 Kč	1 262 034,84 Kč
35.	Rychnov nad Kněžnou		982 148,00 Kč	206 251,08 Kč	1 188 399,08 Kč
36.	Náchod		982 148,00 Kč	206 251,08 Kč	1 188 399,08 Kč
37.	Hradec Králové		948 473,00 Kč	199 179,33 Kč	1 147 652,33 Kč
38.	Hradec Králové m15		948 473,00 Kč	199 179,33 Kč	1 147 652,33 Kč
39.	Mělník		982 148,00 Kč	206 251,08 Kč	1 188 399,08 Kč
40.	Příbram		1 043 004,00 Kč	219 030,84 Kč	1 262 034,84 Kč
41.	Kladno		1 043 004,00 Kč	219 030,84 Kč	1 262 034,84 Kč
42.	Benešov		1 009 329,00 Kč	211 959,09 Kč	1 221 288,09 Kč
Celkem			40 486 709,00 Kč	8 502 208,89 Kč	48 988 917,89 Kč

4. Smluvní strany se současně, s ohledem na úpravu cenových ujednání, dohodly na aktualizaci Přílohy č. 2 – Detailní rozpad ceny dle lokalit (Excel) Dílčí smlouvy č. 23, která obsahuje finální ceny za Fakturační milníky.

Příloha č. 1 Dílčí smlouvy – Detailní rozpad ceny dle lokalit (Excel) se tak ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 2 Dílčí smlouvy – Detailní rozpad ceny dle lokalit (Excel), která tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

5. S ohledem na uvedené rozšíření Plnění dle odst. 1 písm. a) tohoto článku Dodatku se Smluvní strany dohodly na nezbytné aktualizaci předpokládaného času realizace Plnění v čl. 5 odst. 5.1 Dílčí smlouvy č. 23 na 57 týdnů a posunutí termínu T4 v harmonogramu v článku 5 odst. 5.2 Dílčí smlouvy č. 23 do 31. 3. 2025. Ustanovení odst. 5.1 a 5.2 čl. 5 Dílčí smlouvy č. 23 se tak ruší a nahrazují se tímto novým zněním:

„5.1 Předpokládaný čas realizace je 57 kalendářních týdnů od zveřejnění Dílčí smlouvy v registru smluv

5.2 Předpokládaný harmonogram je následující:

T0 = Zveřejnění Dílčí smlouvy v registru smluv.

T1 = T0 + 2 týdny – Příprava VZ a smluvní zajištění externí dodávky.

T2 = T1 + 34 týdnů – Dodávka HW – I. fakturační milník

T3 = T2 + 19 týdnů – Instalace a implementace a ekologická likvidace baterií

T4 = do 31. 3. 2025 – Akceptace a převzetí do provozu – II. fakturační milník“

6. Smluvní strany se dále dohodly, že v návaznosti na úpravu rozsahu Plnění se v čl. 6 odst. 6.1 odrážka první Dílčí smlouvy č. 23 mění výše požadované alokované finanční částky na podporu provozu. Z uvedeného důvodu se čl. 6 odst. 6.1 Dílčí smlouvy č. 23 ruší a nahrazuje se celým novým následujícím zněním:

„6.1 V rámci součinnosti je nezbytné zajistit Objednatelům tyto činnosti:

- *Alokovat finanční prostředky v rámci Smlouvy o zajištění správy, provozu a rozvoje komunikační infrastruktury, č.j. MV-126064 /SIK5-2018 ve znění pozdějších dodatků (číslo jednací Objednatel: MV-126064/SIK5-2018; číslo jednací Poskytovatele: 2018/321), (Dále jen „NHS“), a to po 1. roce podpory zahrnuté do pořizovací ceny v předpokládané výši 8 034 600,00 Kč bez DPH za 2.-5. rok dle tabulky uvedené v odstavci 7.3 ve službě G3.*
- *Zajistí spolupráci s vlastníky objektů dotčených realizací této akce zejména v oblasti: vstupů do objektu, vytvoření podmínek pro instalaci napájecích zdrojů.*
- *Zajistí souhlas majitele objektu s instalací napájecího zdroje, jak z pohledu el. přívodů objektu k elektrorozvodné síti, tak z pohledu nosností podlahy.*
- *Zajistí odvoz a případnou likvidaci demontovaných napájecích zdrojů.“*

7. V souvislosti se změnou provedenou v čl. 6 odst. 6.1 Dílčí smlouvy č. 23 se v ustanovení čl. 7 pod odst. 7.3 ruší tabulka s rozpadem finanční částky, kterou je třeba alokovat na 2. – 5. rok podpory a nahrazuje se následující novou tabulkou:

Výše podpory v 2. až 5. roce od okamžiku pořízení	Cena celkem bez DPH	DPH 21 %	Cena celkem vč. DPH 21 %
<i>servis 4 hodiny fix time 2. rok</i>	<i>1 967 700,00 Kč</i>	<i>413 217,00 Kč</i>	<i>2 380 917,00 Kč</i>
<i>servis 4 hodiny fix time 3. rok</i>	<i>1 967 700,00 Kč</i>	<i>413 217,00 Kč</i>	<i>2 380 917,00 Kč</i>
<i>servis 4 hodiny fix time 4. rok</i>	<i>2 049 600,00 Kč</i>	<i>430 416,00 Kč</i>	<i>2 480 016,00 Kč</i>
<i>servis 4 hodiny fix time 5. rok</i>	<i>2 049 600,00 Kč</i>	<i>430 416,00 Kč</i>	<i>2 480 016,00 Kč</i>
	<i>8 034 600,00 Kč</i>	<i>1 687 266,00 Kč</i>	<i>9 721 866,00 Kč</i>

3. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Dílčí smlouvy č. 23 nedotčená tímto Dodatkem zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy.
3. Tento Dodatek je Smluvními stranami vyhotoven elektronicky a podepisován zaručeným elektronickým podpisem.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku Dílčí smlouvy č. 23 jsou následující přílohy:
Příloha č. 1: „Příloha č. 2 Dílčí smlouvy – Detailní rozpad ceny dle lokalit“ (Excel).
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne dle el. podpisu

V Praze dne dle el. podpisu

Česká republika Ministerstvo vnitra

Národní agentura pro komunikační a
informační technologie, s. p.

Mgr. Roman Nový, ředitel odboru
komunikačních technologií sekce informačních
a komunikačních technologií na základě
pověření č. j. MV-96316-4/OFSP-2024

Mgr. Jan Ďoubal, ředitel

