

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo ze dne 28.12.2024
„Zřízení spisovny v podkroví budovy na p.č. 2544/1“

*uzavřená podle § obchodního zákoníku
a jeho souvisejících ustanovení*

Smluvní strany

Objednatel: Školní statek, Opava , příspěvková organizace
Englišova 526/95 Opava
IČO:00098752 DIČ:CZ00098752
Bankovní spojení: ČSOB Opava, č. účtu: 1493601/0300
Zastoupená: Janem Weissem
Věci smluvní, technické a realizační: Ing.Vladimír Chmelař

Zhotovitel: **RMK spol. s r. o., Englišova 526/95, 746 01 Opava**
IČO: 25354515 DIČ: CZ25354515
Bankovní spojení: KB Opava č.úctu: 19-0632740277/0100
Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,
vložka 9514.
Zastoupená jednatelem: Popkem Daliborem, Řehulkou Petrem
Věci smluvní, technické a realizační: Popek Dalibor, Řehulka Petr

Čas a místo plnění:

Termín ukončení: 30.4.2025

Závěrečné ustanovení:

K posunu termínu ukončení stavby došlo z důvodu **nepříznivých klimatických podmínek** viz bod 1.3. smlouvy ze dne 28.12.2024

V Opavě: 28.3.2025

