

Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo č. O/23/460

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s.

Sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. B 786
IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534
ID datové schránky: d7wgmq5
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 32606621/0100
Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem
Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx

2. Zhotovitel: EZAMONT Servis a.s.

Sídlo: Obřanská 915/101a, 614 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. B 6111
IČ: 292 21 587 DIČ: CZ29221587
ID datové schránky: izyq9hk
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-9091740207/0100
Zastoupení: Ing. Janem Sedláčkem, předsedou správní rady
Kontaktní osoby:
ve věcech obchodních: xxx
ve věcech technických: xxx

Objednatel a Zhotovitel budou společně označováni jako „Smluvní strany“.

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Na základě Smlouvy o dílo č. O/23/460, uzavřené dne 17.8.2023 (dále jen „Smlouva“) se Zhotovitel zavázal pro Objednatele zhotovit dílo „ FVE na lokálních zdrojích – VI.etapa“,

včetně části BMS, která je definována objednatelem jako subdodávka. Odhadovaný termín realizace této části díla je do 31. 3. 2025. Z tohoto důvodu se mění termín dokončení díla. Současně se ujednává, že pokud se zjistí, že tato část je nerealizovatelná, nebo nelze v tomto termínu realizovat, bude ze zakázky tento požadavek, tato část vyjmuta tak, aby bylo možno zakázku uzavřít.

III. ZMĚNA SMLOUVY

1. Čl.III odst. 2 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následovně

Původní znění dle dodatku č.1:

2.3 dokončení montáže, provozuschopnost stavby/díla a předání dokumentace nutné pro provoz díla	do 31. 8. 2024
2.4 předání stavby/díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla	do 31. 8. 2024
2.5 provedení zkušebního provozu	do 31. 8. 2024

Nové znění dle dodatku č.2:

2.3 dokončení montáže, provozuschopnost stavby/díla a předání dokumentace nutné pro provoz díla	do 31.3 .2025
2.4 předání stavby/díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla	do 31. 3. 2025
2.5 provedení zkušebního provozu	do 31. 3. 2025

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení Smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení této smlouvy.
3. Práva a povinnosti smluvních stran v tomto dodatku výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
4. Pokud Zhotovitel pro realizaci díla využije poddodavatele, je Zhotovitel povinen zajistit splnění povinností podle tohoto dodatku přiměřeně i u svých poddodavatelů. Zhotovitel odpovídá za případné porušení povinností poddodavatelem, jako kdyby plnil sám.
5. Pro účely tohoto dodatku:
 - názvy jednotlivých článků a příloh jsou uvedeny pouze z důvodu lepší přehlednosti a nikterak neovlivňují interpretaci této smlouvy,
 - v případě rozporu má přednost vyjádření čísla před slovy.

6. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, že si tuto smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly a na důkaz toho připojují své podpisy.
7. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění dodatku v Registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
8. Smluvní strany jsou si vědomy, že tento dodatek bude zveřejněna v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy. Pokud je smluvní stranou subjekt povinný zveřejnit tuto smlouvu v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za zveřejnění tohoto dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti tohoto dodatku.

V Brně dne:

V Brně dne:

.....
Ing Petr Fajmon, MBA
generální ředitel

.....
Ing. Jan Sedláček
předseda správní rady