

## Dodatek č.2 Smlouvy o dílo č. KT/13322/24

na realizaci stavby

### „Nová plavecká hala Litvínov“

#### Město Litvínov

se sídlem: Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov  
 IČO: 002 66 027  
 DIČ: CZ 00266027  
 zastoupené: Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města  
 adresa DS: 8tybqzk  
 e-mailová adresa: info@mulitvinov.cz  
 bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č.ú.: 0000921491/0100

na straně jedné (dále jen „Objednatel“)

a

#### Společnost „Plavecká hala Litvínov – Metrostav DIZ – OHLA ŽS“

složená z těchto společníků:

##### Metrostav DIZ s.r.o. (vedoucí společník)

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8  
 zapsaná: u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou C 93177  
 IČO: 250 21 915  
 DIČ: CZ 25021915  
 zastoupená: Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem a Ing. Jiřím Víchem, jednatelem  
 adresa DS: 355v79n  
 e-mailová adresa:   
 bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 131-1419950237/0100

a

##### OHLA ŽS, a.s. (druhý společník)

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno  
 zapsaná: u Krajského soudu v Brně, pod spisovou značkou B 695  
 IČO: 46342796  
 DIČ: CZ46342796  
 zastoupená: Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsedou představenstva OHLA ŽS, a.s. a Jiřím Procházkou, MBA, členem představenstva  
 adresa DS: xbicgdt  
 e-mailová adresa: info@ohla-zs.cz  
 bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 131-1419950237/0100

na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného data zejm. podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

tuto smlouvu o dílo č. KT/13322/24 (dále jen „Smlouva“)

## II.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 14.5 Smlouvy o dílo č. KT/13322/24 na realizaci stavby „Nová plavecká hala Litvínov“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č.2, kterým se mění:

Čl. V. Cena, odst. 5.1 takto:

|                                                        |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| Cena předmětu díla dle SoD KT/13322/24 vč. dodatku č.1 | 367 489 971,27 |
| Vícepráce - ZL č. 1                                    | 954 579,67     |
| Vícepráce – ZL č. 2                                    | 188 074,53     |
| Méněpráce – ZL č. 2                                    | -34 158,20     |
| Vícepráce – ZL č. 3                                    | 232 222,46     |
| Méněpráce – ZL č. 4                                    | -784 108,44    |
| Cena díla celkem bez DPH                               | 368 046 581,29 |

DPH bude účtováno dle zákonné výše a dle zákonných podmínek.

V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

### III.

- 3.1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
- 3.3. Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.
- 3.5. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

**[ZBYTEK STRANY JE PONECHÁN ÚMYSLNĚ PRÁZDNÝ, NÁSLEDUJE PODPISOVÁ STRANA]**

Za Objednatele

Město Litvínov

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

Město Litvínov  
Mgr. Kamila Bláhová  
starostka města

Za Zhotovitele

Společnost „Plavecká hala Litvínov –  
Metrostav DIZ – OHLA ŽS“

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

**Ing. Tomáš Erhard**  
Digitální podpis:  
17.03.2025 14:59:20

Metrostav DIZ s.r.o.  
Ing. Tomáš Erhard  
jednatel



**Ing. Jiří Vích**  
Digitální podpis:  
17.03.2025 13:03:30

Metrostav DIZ s.r.o.  
Ing. Jiří Vích  
jednatel

**Ing. Roman Kocúrek**



Digitální podpis:  
31.03.2025 10:27:59

OHLA ŽS, a.s.  
Ing. Roman Kocúrek  
1. místopředseda představenstva

**Jiří Procházka, MBA**



Digitální podpis:  
31.03.2025 09:48:25

OHLA ŽS, a.s.  
Jiří Procházka, MBA  
člen představenstva

| <b>Změnový list - VCP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          | <b>č. 1</b>                                                                                      |                                                              |                          |          |       |             |          |                                   |     |   |            |               |  |                     |  |  |  |               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|-------|-------------|----------|-----------------------------------|-----|---|------------|---------------|--|---------------------|--|--|--|---------------|--|
| <b>stavba: Nová plavecká hala Litvínov</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                  |                                                              |                          |          |       |             |          |                                   |     |   |            |               |  |                     |  |  |  |               |  |
| Datum : <u>17.01.2025</u><br>Vypracoval :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                                                                                  |                                                              |                          |          |       |             |          |                                   |     |   |            |               |  |                     |  |  |  |               |  |
| <b>Popis změny a její účel :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                                                                                  |                                                              |                          |          |       |             |          |                                   |     |   |            |               |  |                     |  |  |  |               |  |
| <b>Objekt - Nová plavecká hala Litvínov:</b><br><br>1) V rámci předané editovatelné podoby prováděcí dokumentace ve formátu DWG bylo zjištěno, že se do předané prováděcí dokumentace v rámci výběru dodavatele nepropsala tabulka pilot. V DWG formátu dokumentace je jasně vidět, že piloty nejsou všechny jednotně dlouhé 6m, ale jsou různých délek.<br>2) Předané IGP není z pohledu zhotovitele dostatečně podrobné. Je nutné provést rozšíření průzkumu, aby se ukázal průběh skalního podloží pod celou budoucí budovou plavecké haly. Aktuální IGP má pouze jednu vrtanou sondu na okraji budovy. Navrhuje provést geofyzikální měření, které ukáže lépe informace o podloží a budeme moci vyhodnotit lépe úklon skalního podloží a podle toho případně upravit délku pilot. |                          |                                                                                                  |                                                              |                          |          |       |             |          |                                   |     |   |            |               |  |                     |  |  |  |               |  |
| <b>Dopad do HMG stavby:</b><br>- bude vyčísleno dle skutečnosti prací na stavbě v průběhu vrtání                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                                                                                  |                                                              |                          |          |       |             |          |                                   |     |   |            |               |  |                     |  |  |  |               |  |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Popis položky</th> <th style="width: 10%;">MJ</th> <th style="width: 10%;">počet MJ</th> <th style="width: 10%;">Kč/MJ</th> <th style="width: 20%;">cena celkem</th> <th style="width: 10%;">Poznámka</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D10 - Nová plavecká hala Litvínov</td> <td>kpl</td> <td>1</td> <td>954 579,67</td> <td>954 579,67 Kč</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">cena celkem bez DPH</td> <td>954 579,67 Kč</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                        |                          |                                                                                                  | Popis položky                                                | MJ                       | počet MJ | Kč/MJ | cena celkem | Poznámka | D10 - Nová plavecká hala Litvínov | kpl | 1 | 954 579,67 | 954 579,67 Kč |  | cena celkem bez DPH |  |  |  | 954 579,67 Kč |  |
| Popis položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ                       | počet MJ                                                                                         | Kč/MJ                                                        | cena celkem              | Poznámka |       |             |          |                                   |     |   |            |               |  |                     |  |  |  |               |  |
| D10 - Nová plavecká hala Litvínov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kpl                      | 1                                                                                                | 954 579,67                                                   | 954 579,67 Kč            |          |       |             |          |                                   |     |   |            |               |  |                     |  |  |  |               |  |
| cena celkem bez DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                                                                                                  |                                                              | 954 579,67 Kč            |          |       |             |          |                                   |     |   |            |               |  |                     |  |  |  |               |  |
| Vypracoval :<br><br>Za TDS:<br><br>Za AD:<br><br>Za objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <br><br><br><br><br><br> | Datum : 26.02.2025<br><br>Datum : 26.02.2025<br><br>Datum : 26.02.2025<br><br>Datum : 26.02.2025 | Podpis:<br><br>Podpis: Ing.<br><br>Podpis: I.<br><br>Podpis: | <br><br><br><br><br><br> |          |       |             |          |                                   |     |   |            |               |  |                     |  |  |  |               |  |

**REKAPITULACE STAVBY**

Kód: KT/13322/24  
Stavba: Nová plavecká hala Litvínov

**metrostav**

Metrostav DIZ

KSO:  
Místo: Litvínov

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:  
Město Litvínov

IC: 002 66 027  
DIČ:

Zhotovitel:  
Metrostav DIZ s.r.o.

IC: 250 21 915  
DIČ:

Projektant:

IC:  
DIČ:

Zpracovatel:

IC:  
DIČ:

**Poznámka:**

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [podminky.urs.cz](http://podminky.urs.cz).

|                         |            |             |              |
|-------------------------|------------|-------------|--------------|
| Cena bez DPH            |            |             | 954 579,67   |
| DPH základní<br>snížená | Sazba daně | Základ daně | Výše daně    |
|                         | 21,00%     | 954 579,67  | 200 461,73   |
|                         | 12,00%     | 0,00        | 0,00         |
| Cena s DPH v CZK        |            |             | 1 155 041,40 |

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Metrostav DIZ

Kód: KT/13322/24

Stavba: Nová plavecká hala Litvínov

Místo: Litvínov

Datum:

Zadavatel: Město Litvínov

Projektant:

Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel:

| Kód                          | Popis                   | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK]    | Typ    |
|------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|--------|
| <b>Náklady stavby celkem</b> |                         | <b>954 579,67</b>  | <b>1 155 041,40</b> |        |
| 00                           | Nová plavecká hala L... | 954 579,67         | 1 155 041,40        | STA    |
| ZL01                         | Piloty                  | 954 579,67         | 1 155 041,40        | Soupis |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:  
Nová plavecká hala Litvínov  
Objekt:  
00 - Nová plavecká hala L...  
Soupis:  
**ZL01 - Piloty**

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:  
Město Litvínov

IČ: 002 66 027  
DIČ:

Zhotovitel:  
Metrostav DIZ s.r.o.

IČ: 250 21 915  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**954 579,67**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 954 579,67  | 21,00%     | 200 461,73 |
| DPH snížená  | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 155 041,40**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

**metrostav**

Metrostav DIZ

Stavba: Nová plavecká hala Litvínov

Objekt: 00 - Nová plavecká hala L...

Soupis: **ZL01 - Piloty**

Místo:

Datum:

Zadavatel: Město Litvínov  
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**954 579,67**

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| D10 - Nová plavecká hala Litvínov | 954 579,67 |
| D13 - 0022: Vrtý                  | 566 558,84 |
| D14 - 0023: Piloty                | 388 020,83 |

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: Nová plavecká hala Litvínov  
 Objekt: 00 - Nová plavecká hala L...  
 Soupis: ZL01 - Piloty

Místo:  
 Zadavatel: Město Litvínov  
 Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum:  
 Projektant:  
 Zpracovatel:

| PČ                            | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                              | MJ  | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |                                                                                                                                                                                    |     |            |              | <b>954 579,67</b> |                 |
| D                             | D10 |           | Nová plavecká hala Litvínov                                                                                                                                                        |     |            |              | 954 579,67        |                 |
| D                             | D13 |           | 0022: Vrtý                                                                                                                                                                         |     |            |              | 566 558,84        |                 |
| 1                             | K   | 226112214 | Vrtý velkoprofilové svislé nezapažené D do 650 mm hl přes 5 m hor. IV                                                                                                              | m   | 292,000    | 1 940,27     | 566 558,84        | položka SOD 61  |
| PP                            |     |           | Velkoprofilové vrtý náběrovým vrtním svislé nezapažené průměru přes 550 do 650 mm, v hl přes 5 m v hornině tř. IV                                                                  |     |            |              |                   |                 |
| VV                            |     |           | pro piloty 620 mm :                                                                                                                                                                |     |            |              |                   |                 |
| VV                            |     |           | "dle VV" -1*(193*6,00)                                                                                                                                                             |     | -1 158,000 |              |                   |                 |
| VV                            |     |           | "dle tabulky pilot" 784+666                                                                                                                                                        |     | 1 450,000  |              |                   |                 |
| VV                            |     |           | Součet                                                                                                                                                                             |     | 292,000    |              |                   |                 |
| D                             | D14 |           | 0023: Piloty                                                                                                                                                                       |     |            |              | 388 020,83        |                 |
| 2                             | K   | 231112112 | Zřízení pilot svislých D do 650 mm hl do 10 m bez vytažení pažnic z betonu železového                                                                                              | m   | 292,000    | 241,57       | 70 538,44         | položka SOD 62  |
| PP                            |     |           | Zřízení výplně pilot bez vytažení pažnic nezapažených nebo zapažených bentonitovou suspenzí svislých z betonu železového, v hl od 0 do 10 m, při průměru piloty přes 450 do 650 mm |     |            |              |                   |                 |
| VV                            |     |           | pro piloty 620 mm :                                                                                                                                                                |     |            |              |                   |                 |
| VV                            |     |           | "dle VV" -1*(193*6,00)                                                                                                                                                             |     | -1 158,000 |              |                   |                 |
| VV                            |     |           | "dle tabulky pilot" 784+666                                                                                                                                                        |     | 1 450,000  |              |                   |                 |
| VV                            |     |           | Součet                                                                                                                                                                             |     | 292,000    |              |                   |                 |
| 3                             | K   | 58932909  | beton C 20/25 X0-XC2 kamenivo frakce 0/16 mm                                                                                                                                       | m3  | 96,923     | 3 623,61     | 351 211,15        | položka SOD 63  |
| PP                            |     |           | beton C 20/25 X0-XC2 kamenivo frakce 0/16 mm                                                                                                                                       |     |            |              |                   |                 |
| VV                            |     |           | 292*3,14*0,31*0,31*1,1                                                                                                                                                             |     | 96,923     |              |                   |                 |
| VV                            |     |           | Součet                                                                                                                                                                             |     | 96,923     |              |                   |                 |
| 4                             | K   | 231611114 | Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505                                                                                                                   | t   | -1,816     | 36 236,10    | -65 804,76        | položka SOD 64  |
| PP                            |     |           | Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10 505 (R)                                                                                                                               |     |            |              |                   |                 |
| VV                            |     |           | "dle výkazu výztuže - statika" -1*21,000                                                                                                                                           |     | -21,000    |              |                   |                 |
| VV                            |     |           | dle VTD                                                                                                                                                                            |     | 19,184     |              |                   |                 |
| 5                             | K   | R9001     |                                                                                                                                                                                    | kpl | 1,000      | 32 076,00    | 32 076,00         | Nová položka R  |
| PP                            |     |           | IGP - provedení měření - geofyzikální průzkum                                                                                                                                      |     |            |              |                   |                 |
| VV                            |     |           | -stávající IGP není dostatečné : je pouze jedna vrtná sonda pro celý objekt                                                                                                        |     |            |              |                   |                 |
| VV                            |     |           | -není uvažováno s úklonem skalního podloží, jak je viditelné z okolního svažitého terénu                                                                                           |     |            |              |                   |                 |
| VV                            |     |           | 1                                                                                                                                                                                  |     | 1,000      |              |                   |                 |

# TABULKA PILOT

| TABULKA PILOT    |                   |                  |                  |                   |                  |
|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| číslo<br>zářivky | průměr<br>zářivky | délka<br>zářivky | číslo<br>zářivky | průměr<br>zářivky | délka<br>zářivky |
| [1]              | [mm]              | [m]              | [1]              | [mm]              | [m]              |
| 1                | 620               | 8,0              | 101              | 620               | 7,0              |
| 2                | 620               | 8,0              | 102              | 620               | 7,0              |
| 3                | 620               | 8,0              | 103              | 620               | 7,0              |
| 4                | 620               | 8,0              | 104              | 620               | 7,0              |
| 5                | 620               | 8,0              | 105              | 620               | 7,0              |
| 6                | 620               | 8,0              | 106              | 620               | 7,0              |
| 7                | 620               | 8,0              | 107              | 620               | 7,0              |
| 8                | 620               | 8,0              | 108              | 620               | 7,0              |
| 9                | 620               | 8,0              | 109              | 620               | 7,0              |
| 10               | 620               | 8,0              | 110              | 620               | 7,0              |
| 11               | 620               | 8,0              | 111              | 620               | 7,0              |
| 12               | 620               | 8,0              | 112              | 620               | 7,0              |
| 13               | 620               | 8,0              | 113              | 620               | 7,0              |
| 14               | 620               | 8,0              | 114              | 620               | 7,0              |
| 15               | 620               | 8,0              | 115              | 620               | 7,0              |
| 16               | 620               | 8,0              | 116              | 620               | 8,0              |
| 17               | 620               | 8,0              | 117              | 620               | 8,0              |
| 18               | 620               | 8,0              | 118              | 620               | 8,0              |
| 19               | 620               | 8,0              | 119              | 620               | 7,0              |
| 20               | 620               | 7,0              | 120              | 620               | 7,0              |
| 21               | 620               | 8,0              | 121              | 620               | 7,0              |
| 22               | 620               | 8,0              | 122              | 620               | 7,0              |
| 23               | 620               | 8,0              | 123              | 620               | 7,0              |
| 24               | 620               | 8,0              | 124              | 620               | 7,0              |
| 25               | 620               | 8,0              | 125              | 620               | 7,0              |
| 26               | 620               | 8,0              | 126              | 620               | 7,0              |
| 27               | 620               | 8,0              | 127              | 620               | 7,0              |
| 28               | 620               | 8,0              | 128              | 620               | 7,0              |
| 29               | 620               | 8,0              | 129              | 620               | 7,0              |
| 30               | 620               | 8,0              | 130              | 620               | 7,0              |
| 31               | 620               | 8,0              | 131              | 620               | 7,0              |
| 32               | 620               | 8,0              | 132              | 620               | 7,0              |
| 33               | 620               | 8,0              | 133              | 620               | 7,0              |
| 34               | 620               | 8,0              | 134              | 620               | 6,0              |
| 35               | 620               | 7,0              | 135              | 620               | 6,0              |
| 36               | 620               | 7,0              | 136              | 620               | 6,0              |
| 37               | 620               | 7,0              | 137              | 620               | 7,0              |
| 38               | 620               | 8,0              | 138              | 620               | 7,0              |
| 39               | 620               | 8,0              | 139              | 620               | 7,0              |
| 40               | 620               | 8,0              | 140              | 620               | 7,0              |
| 41               | 620               | 8,0              | 141              | 620               | 7,0              |
| 42               | 620               | 8,0              | 142              | 620               | 7,0              |
| 43               | 620               | 8,0              | 143              | 620               | 7,0              |
| 44               | 620               | 8,0              | 144              | 620               | 7,0              |
| 45               | 620               | 8,0              | 145              | 620               | 7,0              |
| 46               | 620               | 8,0              | 146              | 620               | 7,0              |
| 47               | 620               | 8,0              | 147              | 620               | 7,0              |
| 48               | 620               | 8,0              | 148              | 620               | 7,0              |
| 49               | 620               | 8,0              | 149              | 620               | 7,0              |
| 50               | 620               | 8,0              | 150              | 620               | 7,0              |
| 51               | 620               | 8,0              | 151              | 620               | 7,0              |
| 52               | 620               | 7,0              | 152              | 620               | 7,0              |
| 53               | 620               | 7,0              | 153              | 620               | 7,0              |
| 54               | 620               | 7,0              | 154              | 620               | 7,0              |
| 55               | 620               | 8,0              | 155              | 620               | 7,0              |
| 56               | 620               | 8,0              | 156              | 620               | 7,0              |
| 57               | 620               | 9,0              | 157              | 620               | 7,0              |
| 58               | 620               | 10,0             | 158              | 620               | 8,0              |
| 59               | 620               | 10,0             | 159              | 620               | 9,0              |
| 60               | 620               | 10,0             | 160              | 620               | 9,0              |
| 61               | 620               | 10,0             | 161              | 620               | 9,0              |
| 62               | 620               | 10,0             | 162              | 620               | 9,0              |
| 63               | 620               | 10,0             | 163              | 620               | 9,0              |
| 64               | 620               | 10,0             | 164              | 620               | 9,0              |
| 65               | 620               | 10,0             | 165              | 620               | 9,0              |
| 66               | 620               | 10,0             | 166              | 620               | 9,0              |
| 67               | 620               | 10,0             | 167              | 620               | 9,0              |
| 68               | 620               | 10,0             | 168              | 620               | 9,0              |
| 69               | 620               | 8,0              | 169              | 620               | 9,0              |
| 70               | 620               | 7,0              | 170              | 620               | 9,0              |
| 71               | 620               | 6,0              | 171              | 620               | 9,0              |
| 72               | 620               | 6,0              | 172              | 620               | 9,0              |
| 73               | 620               | 6,0              | 173              | 620               | 9,0              |
| 74               | 620               | 7,0              | 174              | 620               | 6,0              |
| 75               | 620               | 8,0              | 175              | 620               | 6,0              |
| 76               | 620               | 7,0              | 176              | 620               | 6,0              |
| 77               | 620               | 7,0              | 177              | 620               | 6,0              |
| 78               | 620               | 7,0              | 178              | 620               | 6,0              |
| 79               | 620               | 7,0              | 179              | 620               | 6,0              |
| 80               | 620               | 7,0              | 180              | 620               | 6,0              |
| 81               | 620               | 7,0              | 181              | 620               | 6,0              |

|       |     |     |       |     |     |
|-------|-----|-----|-------|-----|-----|
| 81    | 620 | 7,0 | 181   | 620 | 6,0 |
| 82    | 620 | 7,0 | 182   | 620 | 6,0 |
| 83    | 620 | 7,0 | 183   | 620 | 6,0 |
| 84    | 620 | 7,0 | 184   | 620 | 6,0 |
| 85    | 620 | 7,0 | 185   | 620 | 6,0 |
| 86    | 620 | 7,0 | 186   | 620 | 6,0 |
| 87    | 620 | 7,0 | 187   | 620 | 6,0 |
| 88    | 620 | 7,0 | 188   | 620 | 6,0 |
| 89    | 620 | 7,0 | 189   | 620 | 6,0 |
| 90    | 620 | 7,0 | 190   | 620 | 6,0 |
| 91    | 620 | 7,0 | 191   | 620 | 6,0 |
| 92    | 620 | 7,0 | 192   | 620 | 7,0 |
| 93    | 620 | 7,0 | 193   | 620 | 7,0 |
| 94    | 620 | 7,0 |       |     |     |
| 95    | 620 | 8,0 |       |     |     |
| 96    | 620 | 7,0 |       |     |     |
| 97    | 620 | 7,0 |       |     |     |
| 98    | 620 | 8,0 |       |     |     |
| 99    | 620 | 8,0 |       |     |     |
| 100   | 620 | 7,0 |       |     |     |
| 784,0 |     |     | 666,0 |     |     |

# Změnový list - VCP

č. 2

## stavba: Nová plavecká hala Litvínov

Datum : 11.02.2025

Vypracoval :



### Popis změny a její účel :

#### Objekt D53 20 Kanalizace:

1) Jedná se o chybu ve výkazu výměr. Výkaz výměr chybně uvádí materiálové délky potrubí. Je nutné to správně narovnat na délky z prováděcí dokumentace. Výměry na montáže jsou správně.

#### Dopad do HMG stavby:

- není


| Popis položky          | MJ  | počet MJ | Kč/MJ      | cena celkem    | Poznámka |
|------------------------|-----|----------|------------|----------------|----------|
| D 53_20 Kanalizace VCP | kpl | 1        | 188 074,53 | 188 074,53 Kč  |          |
| D 53_20 Kanalizace MNP | kpl | 1        | -34 158,20 | - 34 158,20 Kč |          |
| cena celkem bez DPH    |     |          |            | 153 916,33 Kč  |          |

Vypracoval :



Datum : 26.02.2025

Podpis:



Za TDS:

Datum : 26.02.2025

Podpis:

Za AD:

Datum : 26.02.2025

Podpis:

Za objednatele:

Datum : 26.02.2025

Podpis:

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: KT/13322/24  
Stavba: Nová plavecká hala Litvínov

**metrostav**

Metrostav DIZ

KSO:  
Místo: Litvínov

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:  
Město Litvínov

IČ: 002 66 027  
DIČ:

Zhotovitel:  
Společnost Plavecká hala Litvínov - Metrostav DIZ

IČ: 250 21 915  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

### Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podminky.urs.cz](http://podminky.urs.cz).

|                         |            |             |            |
|-------------------------|------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH            |            |             | 153 916,33 |
| DPH základní<br>snížená | Sazba daně | Základ daně | Výše daně  |
|                         | 21,00%     | 153 916,33  | 32 322,43  |
|                         | 12,00%     | 0,00        | 0,00       |
| Cena s DPH v CZK        |            |             | 186 238,76 |

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Metrostav DIZ

Kód: KT/13322/24

Stavba: Nová plavecká hala Litvínov

Místo: Litvínov

Datum:

Zadavatel: Město Litvínov

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Plavecká hala Litvínov - Metrostav DIZ

Zpracovatel:

| Kód                          | Popis                             | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK]  | Typ    |
|------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|--------|
| <b>Náklady stavby celkem</b> |                                   | <b>153 916,33</b>  | <b>186 238,76</b> |        |
| ZL02                         | D53_20 - Kanalizace - chyby ve VV | 153 916,33         | 186 238,76        | STA    |
| D.2.6.2                      | Splásková kanalizace              | 5 048,90           | 6 109,17          | Soupis |
| D.2.6.3.2                    | Děšťová kanalizace - stoky        | 148 867,43         | 180 129,59        | Soupis |

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Nová plavecká hala Litvínov  
Objekt: ZL02 - D53\_20 - Kanalizace - chyby ve VV  
Soupis: **D.2.6.2 - Splašková kanalizace**

Místo:  
Zadavatel: Město Litvínov  
Zhotovitel: Společnost Plavecká hala Litvínov - Metrostav DIZ

Datum:  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| <b>Náklady stavby celkem</b>  | <b>5 048,90</b> |
| 008.1 - Specifikace materiálu | 5 048,90        |

---

## SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Nová plavecká hala Litvínov

Objekt:

ZL02 - D53\_20 - Kanalizace - chyby ve VV

Soupis:

**D.2.6.2 - Splašková kanalizace**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Město Litvínov

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Plavecká hala Litvínov - Metrostav DIZ

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

### Náklady soupisu celkem

**5 048,900**

|    |       |                       |                                                    |   |        |        |           |             |
|----|-------|-----------------------|----------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|-------------|
| D  | 008.1 | Specifikace materiálu |                                                    |   |        |        | 5 048,900 |             |
| 42 | M     | 28611901              | Potrubí kanalizační PVC DN 250, SN8                | m | 10,000 | 504,89 | 5 048,900 | položka SOD |
|    | PP    |                       | Potrubí kanalizační PVC DN 250, SN8                |   |        |        |           |             |
|    | VV    |                       | Výměra materiálu potrubí neodpovídá výměře montáží |   |        |        |           |             |
|    | VV    |                       | "dopočet materiálu" -29+39                         |   | 10,000 |        |           |             |

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Nová plavecká hala Litvínov

Objekt:

ZL02 - D53\_20 - Kanalizace - chyby ve VV

Soupis:

**D.2.6.3.2 - Děšťová kanalizace - stoky**

Místo:

Město Litvínov

Zadavatel:

Zhotovitel:

Společnost Plavecká hala Litvínov - Metrostav DIZ

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem**

**148 867,43**

008.1 - Specifikace materiálů

148 867,43

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: Nová plavecká hala Litvínov  
 Objekt: ZL02 - D53\_20 - Kanalizace - chyby ve VV  
 Soupis: D.2.6.3.2 - Děšťová kanalizace - stoky

Místo: Město Litvínov  
 Zadavatel: Společnost Plavecká hala Litvínov - Metrostav DIZ  
 Zhotovitel: Datum: Projektant: Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

**Náklady soupisu celkem 148 867,426**

|    |    |          |                                                    |   |          |        |             |             |             |
|----|----|----------|----------------------------------------------------|---|----------|--------|-------------|-------------|-------------|
| D  |    | 008.1    | Specifikace materiálu                              |   |          |        |             |             | 148 867,426 |
| 41 | M  | 28613685 | Potrubí kanalizační Ppkorug. DN 200, SN10          | m | 30,690   | 235,53 | 7 228,416   | položka SOD |             |
|    | PP |          | Potrubí kanalizační Ppkorug. DN 200, SN10          |   |          |        |             |             |             |
|    | VV |          | Výměra materiálu potrubí neodpovídá výměře montáží |   | 30,690   |        |             |             |             |
|    | VV |          | "dopočet materiálu" -39+69,69                      |   |          |        |             |             |             |
| 42 | M  | 28613686 | Potrubí kanalizační PP korug. DN 250, SN10         | m | -101,000 | 338,20 | -34 158,200 | položka SOD |             |
|    | PP |          | Potrubí kanalizační PP korug. DN 250, SN10         |   |          |        |             |             |             |
|    | VV |          | Výměra materiálu potrubí neodpovídá výměře montáží |   |          |        |             |             |             |
|    | VV |          | "odpočet materiálu" -121+20                        |   | -101,000 |        |             |             |             |
| 43 | M  | 28613687 | Potrubí kanalizační PP korug. DN 300, SN10         | m | 381,000  | 461,41 | 175 797,210 | položka SOD |             |
|    | PP |          | Potrubí kanalizační PP korug. DN 300, SN10         |   |          |        |             |             |             |
|    | VV |          | Výměra materiálu potrubí neodpovídá výměře montáží |   |          |        |             |             |             |
|    | VV |          | "dopočet materiálu" -15+396                        |   | 381,000  |        |             |             |             |

**Přehledová tabulka:**


|              |                  |          | PP PD  | VV MONTÁŽE        | VV MATERIAL |    | ROZDÍL MONT/MAT |
|--------------|------------------|----------|--------|-------------------|-------------|----|-----------------|
| STOKA D      | PP               | 300      | 222,68 | 396               | 15          |    | -381            |
| STOKA D9     |                  | 250      | 20,23  | 20                | 121         |    | 101             |
|              |                  | 200      | 12,81  | 69,69             | 39          |    | -30,69          |
|              | PP               | 300      | 173    | v součtu 300 sedí | 0           |    |                 |
| STOKA D3     | PP               | 200      | 55,9   | v součtu 200 sedí | 0           |    |                 |
| OBJ.52       | VODOVODPE SDR 11 | 100      | 108,87 | 109               | 109         | ok | 0               |
| OBJ.51       | PLÁŠKOV,         | PVC      | 300    | 121,2             | 121         | ok | 0               |
|              | PE               | 75       | 15,1   | 15                | 15          | ok | 0               |
| OV PRANÍ FIL | PVC              | 250      | 38,6   | 39                | 29          |    | -10             |
| OBJ.49       | PP KORUG         | 150      |        | 87                | 34,8        |    | 0               |
|              | PP KORUG         | 200      |        | 28,3              | 110         |    | 0               |
|              | spádový stup     | PP KORUG | 150    | 23                | v součtu ok |    |                 |
|              | spádový stup     | PP KORUG | 200    | 6,5               | v součtu ok |    |                 |

PP PD-podélné profily z PD

VV MONT -množství potr.montovaného

VV MATER-množství specif.mater.

ROZDÍL MONT/MAT - ROZDÍLY

|                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Změnový list - MNP                                                                                                                                                                            |                                                                                     | č. 3                                                                                                                                              |
| stavba: Nová plavecká hala Litvínov                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                                   |
| Datum : 12.02.2025<br>Vypracoval :                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                                   |
| <b>Popis změny a její účel :</b>                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                   |
| <b>Objekt - Sadové úpravy a kácení</b>                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                   |
| <p>1) Jedná se kácení křovin a thůji, které měli být odstraněny v rámci přípravných prací od investora. Dále se jedná o odstranění, přesun a likvidaci pařezů, které zůstaly po vykácení.</p> |                                                                                     |                                                                                                                                                   |
| <b>Dopad do HMG stavby:</b>                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                   |
| - není                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                   |
| Popis položky                                                                                                                                                                                 | MJ                                                                                  | počet MJ    Kč/MJ    cena celkem    Poznámka                                                                                                      |
| D52 Sadové úpravy a kácení                                                                                                                                                                    | kpl                                                                                 | 1    232 222,46    232 222,46 Kč                                                                                                                  |
| cena celkem bez DPH                                                                                                                                                                           |                                                                                     | 232 222,46 Kč                                                                                                                                     |
| Vypracoval :<br><br>Za TDS:<br><br>Za AD:<br><br>Za objednatele:                                                                                                                              |  | Datum : 26.02.2025    Podpis:<br><br>Datum : 26.02.2025    Podpis: Ing.<br><br>Datum : 26.02.2025    Podpis:<br><br>Datum : 26.02.2025    Podpis: |
|                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |                                                              |

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: KT/13322/24  
Stavba: Nová plavecká hala Litvínov

**metrostav**

Metrostav DIZ

KSO:  
Místo: Litvínov

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:  
Město Litvínov

IC: 002 66 027  
DIČ:

Zhotovitel:  
Společnost Plavecká hala Litvínov - Metrostav DIZ

IC: 250 21 915  
DIČ:

Projektant:

IC:  
DIČ:

Zpracovatel:

IC:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [podminky.urs.cz](http://podminky.urs.cz).

|              |  |  |            |
|--------------|--|--|------------|
| Cena bez DPH |  |  | 232 222,46 |
|--------------|--|--|------------|

|              |            |             |           |
|--------------|------------|-------------|-----------|
|              | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00%     | 232 222,46  | 48 766,72 |
| snižovaná    | 12,00%     | 0,00        | 0,00      |

|            |   |     |            |
|------------|---|-----|------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 280 989,18 |
|------------|---|-----|------------|

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: KT/13322/24

**Stavba:** Nová plavecká hala Litvínov

Místo: Litvínov

Datum:

Zadavatel: Město Litvínov

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Plavecká hala Litvínov - Metrostav DIZ

Zpracovatel:

| Kód                          | Popis                                                    | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK]  | Typ |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----|
| <b>Náklady stavby celkem</b> |                                                          | <b>232 222,46</b>  | <b>280 989,18</b> |     |
| ZL03                         | D52_S - Sadové úpravy - Likvidace porostu a dřevní hmoty | 232 222,46         | 280 989,18        | STA |

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Nová plavecká hala Litvínov

Objekt: ZL03 - D52\_S - Sadové úpravy - Likvidace porostu a dřevní hmoty

Místo:

Zadavatel: Město Litvínov  
Zhotovitel: Společnost Plavecká hala Litvínov - Metrostav DIZ

Datum:

Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady stavby celkem</b>          | <b>232 222,46</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV             | 232 222,46        |
| 1 - Zemní práce                       | 128 722,46        |
| 997 - Doprava sutí a vybouraných hmot | 103 500,00        |

## SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Nová plavecká hala Litvínov

Objekt:

ZL03 - D52\_S - Sadové úpravy - Likvidace porostu a dřevní hmoty

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Město Litvínov

Projektant:

Zhotovitel:


Společnost Plavecká hala Litvínov - Metrostav DIZ


Zpracovatel:

| PČ                            | Typ        | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ  | Množství                   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]  | Cenová soustava |
|-------------------------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------|--------------|--------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                            |              | <b>232 222,460</b> |                 |
| D                             | HSV        |             | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                            |              | 232 222,460        |                 |
| D                             | 1          |             | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                            |              | 128 722,460        |                 |
| 1                             | K          | 111251102   | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kofeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 100 do 500 m2 strojně<br>Odstranění křovin a stromů s odstraněním kofenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111251102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111251102</a><br>túje + okrasné ploty dle situace kácení<br>"K16" 25<br>"K20" 66<br>26<br>Součet | m2  | 117,000                    | 33,00        | 3 861,000          | CS ÚRS 2025 01  |
|                               | PP         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                            |              |                    |                 |
|                               | Online PSC |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                            |              |                    |                 |
|                               | VV         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 25,000                     |              |                    |                 |
|                               | VV         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 66,000                     |              |                    |                 |
|                               | VV         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 26,000                     |              |                    |                 |
|                               | VV         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 117,000                    |              |                    |                 |
| 2                             | K          | 112155315R1 | Štěpkování keřového porostu hustého s naložením bez odvozu<br>Štěpkování s naložením na dopravní prostředek bez odvozu keřového porostu hustého                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 117,000                    | 27,18        | 3 180,060          | SOD položka     |
|                               | PP         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                            |              |                    |                 |
| 3                             | K          | 112251101   | Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus | 12,000                     | 397,00       | 4 764,000          | CS ÚRS 2025 01  |
|                               | PP         |             | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112251101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112251101</a><br>průměr 180, 190, 200, 220, 250, 260, 280, 300 mm dle situace kácení<br>3+1+1+1+3+1+1+1                                                                                                                                                                                                       |     | 12,000                     |              |                    |                 |
|                               | Online PSC |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                            |              |                    |                 |
|                               | VV         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                            |              |                    |                 |
|                               | VV         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                            |              |                    |                 |
| 4                             | K          | 112251102   | Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus | 30,000                     | 751,00       | 22 530,000         | CS ÚRS 2025 01  |
|                               | PP         |             | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112251102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112251102</a><br>průměr 320, 330, 370, 400, 420, 450, 460, 500 mm dle situace kácení<br>2+1+1+6+5+9+2+4                                                                                                                                                                                                       |     | 30,000                     |              |                    |                 |
|                               | Online PSC |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                            |              |                    |                 |
|                               | VV         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                            |              |                    |                 |
|                               | VV         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                            |              |                    |                 |
| 5                             | K          | 112251103   | Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus | 17,000                     | 1 200,00     | 20 400,000         | CS ÚRS 2025 01  |
|                               | PP         |             | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112251103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112251103</a><br>průměr 510, 520, 540, 550, 560, 600, 620, 640, 650, 680 mm dle situace kácení<br>1+1+2+1+3+4+1+2+1+1                                                                                                                                                                                         |     | 17,000                     |              |                    |                 |
|                               | Online PSC |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                            |              |                    |                 |
|                               | VV         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                            |              |                    |                 |
|                               | VV         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                            |              |                    |                 |
| 6                             | K          | 112251104   | Odstranění pařezů průměru přes 700 do 900 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus | 2,000                      | 1 900,00     | 3 800,000          | CS ÚRS 2025 01  |
|                               | PP         |             | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 700 do 900 mm<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112251104">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112251104</a><br>průměr 850, 900 mm dle situace kácení<br>1+1                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 2,000                      |              |                    |                 |
|                               | Online PSC |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                            |              |                    |                 |
|                               | VV         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                            |              |                    |                 |
|                               | VV         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                            |              |                    |                 |
| 7                             | K          | 112251105   | Odstranění pařezů průměru přes 900 do 1100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kus | 1,000                      | 2 590,00     | 2 590,000          | CS ÚRS 2025 01  |
|                               | PP         |             | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 900 do 1100 mm<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112251105">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112251105</a><br>průměr 950 mm dle situace kácení<br>1                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 1,000                      |              |                    |                 |
|                               | Online PSC |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                            |              |                    |                 |
|                               | VV         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                            |              |                    |                 |
|                               | VV         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                            |              |                    |                 |
| 8                             | K          | 162201421   | Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kus | 24,000                     | 105,00       | 2 520,000          | CS ÚRS 2025 01  |
|                               | PP         |             | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162201421">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162201421</a><br>"na meziskládku"12<br>"na skládku"12<br>Součet                                                                                                                                                                                                    |     | 12,000<br>12,000<br>24,000 |              |                    |                 |
|                               | Online PSC |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                            |              |                    |                 |
|                               | VV         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                            |              |                    |                 |
|                               | VV         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                            |              |                    |                 |
|                               | VV         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                            |              |                    |                 |
| 9                             | K          | 162201422   | Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kus | 60,000                     | 408,00       | 24 480,000         | CS ÚRS 2025 01  |
|                               | PP         |             | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162201422">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162201422</a><br>"na meziskládku"30<br>"na skládku"30<br>Součet                                                                                                                                                                                                    |     | 30,000<br>30,000<br>60,000 |              |                    |                 |
|                               | Online PSC |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                            |              |                    |                 |
|                               | VV         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                            |              |                    |                 |
|                               | VV         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                            |              |                    |                 |
|                               | VV         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                            |              |                    |                 |
| 10                            | K          | 162201423   | Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 500 do 700 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kus | 34,000                     | 751,00       | 25 534,000         | CS ÚRS 2025 01  |
|                               | PP         |             | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162201423">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162201423</a><br>"na meziskládku"17                                                                                                                                                                                                                                |     | 17,000                     |              |                    |                 |
|                               | Online PSC |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                            |              |                    |                 |
|                               | VV         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                            |              |                    |                 |

| PČ | Typ        | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                         | MJ  | Množství        | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava   |
|----|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|--------------|-------------------|-------------------|
|    | VV         |            | "na skládku"17                                                                                                                                                                                |     | 17,000          |              |                   |                   |
|    | VV         |            | Součet                                                                                                                                                                                        |     | 34,000          |              |                   |                   |
| 11 | K          | 162201424  | Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 700 do 900 mm                                                                                                                                      | kus | 4,000           | 931,00       | 3 724,000         | CS ÚRS 2025 01    |
|    | PP         |            | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm                                                             |     |                 |              |                   |                   |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162201424">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162201424</a>                                                                     |     |                 |              |                   |                   |
|    | VV         |            | "na meziskládku"2                                                                                                                                                                             |     | 2,000           |              |                   |                   |
|    | VV         |            | "na skládku"2                                                                                                                                                                                 |     | 2,000           |              |                   |                   |
|    | VV         |            | Součet                                                                                                                                                                                        |     | 4,000           |              |                   |                   |
| 12 | K          | 162201520  | Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 900 do 1100 mm                                                                                                                                     | kus | 2,000           | 1 160,00     | 2 320,000         | CS ÚRS 2025 01    |
|    | PP         |            | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 900 do 1100 mm                                                            |     |                 |              |                   |                   |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162201520">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162201520</a>                                                                     |     |                 |              |                   |                   |
|    | VV         |            | "na meziskládku"1                                                                                                                                                                             |     | 1,000           |              |                   |                   |
|    | VV         |            | "na skládku"1                                                                                                                                                                                 |     | 1,000           |              |                   |                   |
|    | VV         |            | Součet                                                                                                                                                                                        |     | 2,000           |              |                   |                   |
| 13 | K          | 162301971  | Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 100 do 300 mm ZKD 1 km                                                                                                                       | kus | 156,000         | 3,85         | 600,600           | CS ÚRS 2025 01    |
|    | PP         |            | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm  |     |                 |              |                   |                   |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162301971">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162301971</a>                                                                     |     |                 |              |                   |                   |
|    | VV         |            | vzdálenost na skládku 13,5km                                                                                                                                                                  |     |                 |              |                   |                   |
|    | VV         |            | 13*12                                                                                                                                                                                         |     | 156,000         |              |                   |                   |
| 14 | K          | 162301972  | Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 300 do 500 mm ZKD 1 km                                                                                                                       | kus | 390,000         | 7,69         | 2 999,100         | CS ÚRS 2025 01    |
|    | PP         |            | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm  |     |                 |              |                   |                   |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162301972">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162301972</a>                                                                     |     |                 |              |                   |                   |
|    | VV         |            | vzdálenost na skládku 13,5km                                                                                                                                                                  |     |                 |              |                   |                   |
|    | VV         |            | 13*30                                                                                                                                                                                         |     | 390,000         |              |                   |                   |
| 15 | K          | 162301973  | Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 500 do 700 mm ZKD 1 km                                                                                                                       | kus | 221,000         | 19,60        | 4 331,600         | CS ÚRS 2025 01    |
|    | PP         |            | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm  |     |                 |              |                   |                   |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162301973">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162301973</a>                                                                     |     |                 |              |                   |                   |
|    | VV         |            | vzdálenost na skládku 13,5km                                                                                                                                                                  |     |                 |              |                   |                   |
|    | VV         |            | 13*17                                                                                                                                                                                         |     | 221,000         |              |                   |                   |
| 16 | K          | 162301974  | Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 700 do 900 mm ZKD 1 km                                                                                                                       | kus | 26,000          | 25,70        | 668,200           | CS ÚRS 2025 01    |
|    | PP         |            | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm  |     |                 |              |                   |                   |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162301974">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162301974</a>                                                                     |     |                 |              |                   |                   |
|    | VV         |            | vzdálenost na skládku 13,5km                                                                                                                                                                  |     |                 |              |                   |                   |
|    | VV         |            | 13*2                                                                                                                                                                                          |     | 26,000          |              |                   |                   |
| 17 | K          | 162301975  | Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 900 do 1100 mm ZKD 1 km                                                                                                                      | kus | 13,000          | 32,30        | 419,900           | CS ÚRS 2025 01    |
|    | PP         |            | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 900 do 1100 mm |     |                 |              |                   |                   |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162301975">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162301975</a>                                                                     |     |                 |              |                   |                   |
|    | VV         |            | vzdálenost na skládku 13,5km                                                                                                                                                                  |     |                 |              |                   |                   |
|    | VV         |            | 13*1                                                                                                                                                                                          |     | 13,000          |              |                   |                   |
|    | D          | 997        | Doprava sutí a vybouraných hmot                                                                                                                                                               |     |                 |              | 103 500,000       |                   |
| 18 | K          | 997013811R | Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01                                                                                                   | t   | 30,000          | 3 450,00     | 103 500,000       | dle CN (3000+15%) |
|    | PP         |            | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01                                                                     |     | -odhad množství |              |                   |                   |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013811</a>                                                                     |     |                 |              |                   |                   |

Grafická příloha





|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Změnový list - MNP                                                                                                                                                                                                                                                           |                          | č. 4                                                                                                                                        |
| stavba: Nová plavecká hala Litvínov                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                                                                                                                                             |
| Datum : 12.02.2025<br>Vypracoval :                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                                                                                                                                             |
| <b>Popis změny a její účel :</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                                                                                                                             |
| <b>Objekt - Parkoviště a komunikace:</b><br><p>1) V rámci dokumentace pro provádění stavby bylo dublováno řešení odvodnění parkovacích ploch a komunikací. Platí řešení uvedené v objektu dešťové kanalizace. Řešení v rámci komunikací se odečítá a provádět se nebude.</p> |                          |                                                                                                                                             |
| <b>Dopad do HMG stavby:</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                                                                             |
| - není                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                                             |
| Popis položky                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ                       | počet MJ   Kč/MJ   cena celkem   Poznámka                                                                                                   |
| D51 Parkoviště a komunikace                                                                                                                                                                                                                                                  | kpl                      | 1   -784 108,44   -   784 108,44 Kč                                                                                                         |
| cena celkem bez DPH                                                                                                                                                                                                                                                          |                          | -   784 108,44 Kč                                                                                                                           |
| Vypracoval :<br><br>Za TDS:<br><br>Za AD:<br><br>Za objednatele:                                                                                                                                                                                                             | <br><br><br><br><br><br> | Datum : 26.02.2025   Podpis:<br><br>Datum : 26.02.2025   Podpis: In<br><br>Datum : 26.02.2025   Podpis:<br><br>Datum : 26.02.2025   Podpis: |

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: KT/13322/24  
Stavba: Nová plavecká hala Litvínov

**metr@stav**

Metrostav DIZ

KSO:  
Místo: Litvínov

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:  
Město Litvínov

IČ: 002 66 027  
DIČ:

Zhotovitel:  
Společnost Plavecká hala Litvínov - Metrostav DIZ

IČ: 250 21 915  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podminky.urs.cz](http://podminky.urs.cz).

|                         |            |             |             |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| Cena bez DPH            |            |             | -784 108,44 |
| DPH základní<br>snižená | Sazba daně | Základ daně | Výše daně   |
|                         | 21,00%     | -784 108,44 | -164 662,77 |
|                         | 12,00%     | 0,00        | 0,00        |
| Cena s DPH v CZK        |            |             | -948 771,21 |

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Metrostav DIZ

Kód: KT/13322/24

Stavba: Nová plavecká hala Litvínov

Místo: Litvínov

Datum:

Zadavatel: Město Litvínov

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Plavecká hala Litvínov - Metrostav DIZ

Zpracovatel:

| Kód                   | Popis                                                     | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----|
| Náklady stavby celkem |                                                           | -784 108,44        | -948 771,21      |     |
| ZL04                  | D51_K - Komunikace a parkoviště - Odpočet vpustí a lapolů | -784 108,44        | -948 771,21      | STA |

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Nová plavecká hala Litvínov

Objekt: ZL04 - D51\_K - Komunikace a parkoviště - Odpočet vpustí a lapolů

Místo: Litvínov  
Zadavatel: Město Litvínov  
Zhotovitel: Společnost Plavecká hala Litvínov - Metrostav DIZ

Datum:  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| <b>Náklady stavby celkem</b> | <b>-784 108,44</b> |
| 80 - Trubní vedení           | -784 108,44        |

---

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Nová plavecká hala Litvínov

Objekt:

ZL04 - D51\_K - Komunikace a parkoviště - Odpočet vpustí a lapolů

Místo:

Litvínov

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

Město Litvínov

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Plavecká hala Litvínov - Metrostav DIZ

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|





## Náklady soupisu celkem

**-784 108,442**

|    |    |           |                                                                                                                          |     |         |           |              |             |
|----|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|--------------|-------------|
| D  | 80 |           | Trubní vedení                                                                                                            |     |         |           | -784 108,442 |             |
| 85 | K  | 871353121 | Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněně gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200                          | m   | -10,000 | 132,81    | -1 328,100   | Položka SOD |
| PP |    |           | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněně gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200 |     |         |           |              |             |
| 86 | M  | 28610527  | Trubka PVC odpadní rovná D 160 x 3,2 x 4000 mm                                                                           | m   | -10,300 | 283,85    | -2 923,655   | Položka SOD |
| PP |    |           | Trubka PVC odpadní rovná D 160 x 3,2 x 4000 mm                                                                           |     |         |           |              |             |
| 87 | K  | 894403011 | Osazení betonových dílců pro šachty desek zákrytových                                                                    | kus | 0,000   | 1 697,67  | 0,000        | Položka SOD |
| PP |    |           | Osazení betonových dílců pro šachty desek zákrytových                                                                    |     |         |           |              |             |
| 88 | M  | 59225719  | Deska betonová zákrytová pro studny, šachty a jímky TBN-Q 800/C D95x15 cm                                                | kus | 0,000   | 2 041,30  | 0,000        | Položka SOD |
| PP |    |           | Deska betonová zákrytová pro studny, šachty a jímky TBN-Q 800/C D95x15 cm                                                |     |         |           |              |             |
| 89 | K  | 895931111 | Vpustí kanalizačních horské z betonu prostého C12/15 velikosti 1200/600 mm                                               | kus | -3,000  | 13 025,29 | -39 075,870  | Položka SOD |
| PP |    |           | Vpustí kanalizační horské z betonu prostého tř. C 12/15 velikosti 1200/600 mm                                            |     |         |           |              |             |
| 90 | K  | 895941111 | Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální                                                  | kus | -7,000  | 3 578,88  | -25 052,160  | Položka SOD |
| PP |    |           | Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální                                                  |     |         |           |              |             |
| 91 | M  | 56241534  | Odlučovač ropných látek plastový (PE), průtok 6 l/s, objem jímky 1210 l, provedení základní                              | kus | -7,070  | 59 064,84 | -417 588,419 | Položka SOD |
| PP |    |           | Odlučovač ropných látek plastový (PE), průtok 6 l/s, objem jímky 1210 l, provedení základní                              |     |         |           |              |             |
| 92 | M  | 59221645  | Vpusťový komplet základní (pero, drážka), 40/45 x 50 x 100 cm                                                            | kus | -7,070  | 11 378,14 | -80 443,450  | Položka SOD |
| PP |    |           | Vpusťový komplet základní (pero, drážka), 40/45 x 50 x 100 cm                                                            |     |         |           |              |             |
| 93 | M  | 59223850  | Dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45x33x5 cm                                           | kus | -7,070  | 1 170,43  | -8 274,940   | Položka SOD |
| PP |    |           | Dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45x33x5 cm                                           |     |         |           |              |             |
| 94 | M  | 59223858  | Skrůž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/555/5d, 45x55x5 cm                                                      | kus | -7,070  | 1 035,14  | -7 318,440   | Položka SOD |
| PP |    |           | Skrůž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/555/5d, 45x55x5 cm                                                      |     |         |           |              |             |
| 95 | M  | 59223862  | Skrůž betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 450/295/6a 45x30x5 cm                                                    | kus | -7,070  | 609,97    | -4 312,488   | Položka SOD |
| PP |    |           | Skrůž betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 450/295/6a 45x30x5 cm                                                    |     |         |           |              |             |
| 96 | K  | 899201111 | Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti do 50 kg                                                  | kus | -13,000 | 11 144,16 | -144 874,080 | Položka SOD |
| PP |    |           | Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti do 50 kg                                                  |     |         |           |              |             |
| 97 | M  | 28661816  | Koš kalový pro silniční vpust' 315 mm                                                                                    | kus | -7,000  | 942,14    | -6 594,980   | Položka SOD |
| PP |    |           | Koš kalový pro silniční vpust' 315 mm                                                                                    |     |         |           |              |             |
| 98 | M  | 55242140  | Mříž kanalizační litinová 610 x 610 x 80 mm s rámem                                                                      | kus | -13,000 | 3 563,22  | -46 321,860  | Položka SOD |
| PP |    |           | Mříž kanalizační litinová 610 x 610 x 80 mm s rámem                                                                      |     |         |           |              |             |

**Dodatek č.2 Smlouvy o dílo na stavební práce číslo: KT/13322/24**

**Smlouva o dílo: „Nová plavecká hala Litvínov“**

|                          | Datum      | Jméno                                                                             | Funkce                | Podpis                                                                                   |
|--------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zpracoval:</b>        | 24.02.2025 |  | referent OIRR         | v.r.  |
| <b>Schválil:</b>         | 24.02.2025 |  | zástupce vedoucí OIRR | v.r.  |
| <b>Správce rozpočtu:</b> | 24.02.2025 |  | ekonom OKT            | v.r.  |
| <b>Zpracovatel VZ:</b>   | 24.02.2025 |  | referent OIRR         | v.r.  |
| <b>Právní oddělení:</b>  |            |                                                                                   |                       |                                                                                          |
| <b>Schváleno - RM:</b>   | 25.03.2025 | Číslo usnesení:                                                                   | R 9236 / 59           |                                                                                          |
| <b>ZM:</b>               | X          | Číslo usnesení:                                                                   |                       |                                                                                          |
| <b>Zveřejněno:</b>       | Od:        | Do:                                                                               |                       |                                                                                          |
| <b>Vedení města:</b>     | 24.02.2025 | Karel Rosenbaum                                                                   |                       |     |