

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

na straně jedné: **Město Litomyšl**
IČO: 002 76 944, DIČ: CZ00276944
se sídlem Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl
zastoupené Mgr. Danielem Brýdlem, LL.M., starostou
bankovní účet číslo: 19-926591/0100
- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **MADOS MT s.r.o.** **2024-MT-09**
IČO: 25297899, DIČ: CZ25297899
sídlo Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí
zápis v rejstříku u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13982
zastoupen Ing. Josefem Šaldou, prokuristou a ředitelem společnosti
bankovní účet číslo: 19-8575810297/0100
- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 23.02.2024 Smlouvu o dílo ohledně díla „**Modernizace lesních cest Strakov**“ (dále též jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 23.02.2024.

B.

Z důvodu, že město obdrželo rozhodnutí o poskytnutí dotace po termínu dokončení stavby stanoveném ve smlouvě o dílo, bylo dohodnuto změně termínu pro provedení díla.

C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:

a) stávající znění bodu 2.4. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„2.3. Zhotovitel se zavazuje provést kompletní dílo nejpozději do 20.06.2025.“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Litomyšle dne 12.03.2025 usnesením č. 174.

V Litomyšli

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Daniel Brýdl, LL.M.
starosta města Litomyšle

.....
Ing. Josef Šalda
ředitel společnosti, Ppa