

III Plán výluk na měsíc:

Duben 2025

SVÁZÁNO

ST Ústí nad Labem

Výluka	MÍSTO KONÁNÍ VÝLUKY	VYPNUTÍ	Den a doba konání výluky	14.týden	15.týden	16.týden	17.týden	18.týden	P O Z N Á M K Y																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
č.	podle VR	úsek	kolej	NTV	ZZ	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	výkon	mechanizace																																																																																																																																																																																																																																																																																														
trať č. 503																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1	73076 G	Liběchov	liché	NE	-	7:00 - 17:00				A																													ASP - vřh.č. 9, 11, 13 + 800 m - Firma																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
2	73076 G1			NE	-	7:00 - 14:00					S																													odstranění defektoskopických vad, svařování 8 sv. R65																																																																																																																																																																																																																																																																																																
3	73076 F		záhlaví štětské 1.TK	ANO	-	7:00 - 2N - 17:00																																			SVK - záhlaví - N+N, ASP - záhlaví - Firma	nad RPV																																																																																																																																																																																																																																																																																														
4	73076 D		sudé	NE	-	7:00 - 17:00				A																															ASP - vřh.č. 10, 12, 14 + 800 m - Firma																																																																																																																																																																																																																																																																																															
5	73076 I		kol.spojky 12-13, 14-11	NE	-	17:00 - 2N - 7:00																																			ASP - nesjízdnost kolejových spojek na štětském zhlaví - Firma	nad RPV																																																																																																																																																																																																																																																																																														
6	73076 C	Štětí - Liběchov	záhlaví štětské 2.TK	ANO	-	7:00 - 3N - 17:00																																			SVK - záhlaví - Firma, ASP - záhlaví - Firma	nad RPV																																																																																																																																																																																																																																																																																														
7	73076 A		1	ANO	PZZ	7:00 - 5N - 17:00																																		SVK - 665 m - N+N, ASP - 1.700 m propracování, broušení kolejnic - Strabag	nad RPV																																																																																																																																																																																																																																																																																															
8	73076 B		2	ANO	PZZ	7:00 - 4N - 17:00																																			SVK - 600 m - N+N, ASP - 1.700 m - demont. a mont. přejezdů v km 384,937 (7.4.), broušení kolejnic - Strabag, odstranění defektoskopických vad, svařování 12 sv. R65, navaření srdcovek vřh.č. 3, 5 - N+N																																																																																																																																																																																																																																																																																															
9	73076 H	Štětí	liché	ANO	-	7:00 - 3N - 17:00					I	A	I	A	I	S	N	I																								ASP - 600 m + vřh.č. 18, 19, 20 propracování, demont. a mont. přejezdů v km 386,042 (10.4.) - Strabag	UZAVÍRKA	nad RPV																																																																																																																																																																																																																																																																																												
10	73080 C			ANO	-	7:00 - 2N - 17:00																																			ASP - 400 m, demont. a mont. přejezdů v km 384,937 (3.4.) - Firma	UZAVÍRKA	nad RPV																																																																																																																																																																																																																																																																																													
11	73076 E		sudé + v.č. 15	ANO	-	7:00 - 17:00				A																																SVK - 240 m - N+N, ASP - 250 m + vřh.č. 15, 17, 21 propracování, demont. a mont. přejezdů v km 386,042 (16.4.) - Firma	UZAVÍRKA - 2x 30 min. spojky	nad RPV																																																																																																																																																																																																																																																																																												
12	73080 E		sudé + v.č. 6	ANO	-	7:00 - 2N - 17:00																																				SVK - 257 m - N+N, ASP - 5,535 m propracování, úprava ÚT, výměna 44 ks pražců - Strabag, odstranění defektoskopických vad, svařování 8 sv. R65		nad RPV																																																																																																																																																																																																																																																																																												
13	73080 A	Hoštka - Štětí	1	ANO	-	9:00 - 6N - 17:00																																				SVK - 690 m - N+N, ASP - 1.700 m - demont. a mont. přejezdů v km 391,291 (16.-17.4.) - Firma, odstranění defektoskopických vad, svařování 8 sv. R65	UZAVÍRKA	změna RPV - 5N (3N)																																																																																																																																																																																																																																																																																												
14	73080 B	Štětí - Hoštka + Hoštka	2 + záhlaví (po náv.Se6)	jen TK	-	7:00 - 4N - 17:00																																				SVK - 180 m - N+N, ASP - vřh.č. 1, 3, 5 + 500 m, demont. a mont. přejezdů v km 391,291 (12.4.) a 391,555 (13.4.) - Firma	2x UZAVÍRKA - 2x 30 min. spojky	nad RPV																																																																																																																																																																																																																																																																																												
15	73080 D	Hoštka	liché	ANO	-	7:00 - 3N - 17:00																																				ASP - vřh.č. 2, 4, 6 + 500 m, demont. a mont. přejezdů v km 391,555 (17.-18.4.) - Firma	UZAVÍRKA - 2x 30 min. spojky	nad RPV																																																																																																																																																																																																																																																																																												
16	73080 F		zhlaví + sudé	ANO	-	7:00 - 2N - 17:00																																				ASP - nesjízdnost kolejových spojek na polepském zhlaví - Firma	(ROV 73308 E,F - 2020)	nad RPV																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17	73083 C	Polepy - Hoštka + Hoštka	kol.spojky 11-14, 13-12	NE	-	19:00 - 2N - 7:00																																					SVK - 180 m - N+N, ASP - vřh.č. 1, 3, 5 + 500 m, demont. a mont. přejezdů v km 391,291 (12.4.) a 391,555 (13.4.) - Firma	2x UZAVÍRKA - 2x 30 min. spojky	nad RPV																																																																																																																																																																																																																																																																																											
18	73083 A		1 + liché + v.č. 5	ANO	PZZ	7:00 - 2N - 19:00																																					ASP - vřh.č. 10, 12, 14 + 200 m + 1.750 m, výměna pražců ve v.č. 10, 12, 14, odstr.blát.míst - N+N	UZAVÍRKA - 2x 30 min. spojky	nad RPV																																																																																																																																																																																																																																																																																											
19	73083 B	Hoštka + Hoštka - Polepy	sudé + 2	ANO	PZZ	7:00 - 4N - 19:00																																					ASP - oprava přejezdů v km 400,857 - Firma, odstr. def. vad a blátných míst - N+N, svařování 6 sv. R65	UZAVÍRKA - 4.- 5.5.	změna RPV - 2N (3N)																																																																																																																																																																																																																																																																																											
20	73127 B	Polepy + Polepy - Litoměřice d. n.	sudé + 2	ANO	PZZ	7:00 - 3N - 19:00																																					výměna LIS ve vřh.č. 2, svařování 8 sv. R65, výměna 40 ks pražců ve v.č. 4 - N+N, navaření v.č. 22 - N+N	výpnutí PZZ Třeboutice																																																																																																																																																																																																																																																																																												
21	73127 C	Litoměřice d. n.	2	ANO	-	7:00 - 2N - 17:00																																					SVK - skládání kolejnicových pasů s SDK - N+N																																																																																																																																																																																																																																																																																													
22	73080 G	Litoměřice d.n. - Polepy	1	NE	PZZ	7:00 - 9:00																																				navazování 2x DKS 901 - N+N																																																																																																																																																																																																																																																																																														
23	73084 A	V Žemoseky - Sebužín + Sebužín	1,2 - DKS 901	NE	-	23:35 - 4:35																																				navazování srdcovek vřh.č. 41 - N+N, kovářské práce																																																																																																																																																																																																																																																																																														
24	73085 A	Ústí n. L. Střekov	1 - v.č. 41, 41B	NE	-	7:00 - 15:00																																				navazování srdcovek vřh.č. 41B - N+N, kovářské práce																																																																																																																																																																																																																																																																																														
25	73085 B			1 - v.č. 41B	NE	-	7:00 - 15:00																																				výměna pražců ve vřh.č. 45 - TO, navaření srdcovek vřh.č. 43 - N+N	SVP																																																																																																																																																																																																																																																																																												
26	73085 C			4 - v.č. 43, 45	NE	-	7:00 - 15:00																																				výměna pražců ve vřh.č. 45 - TO, navaření srdcovek vřh.č. 43 - N+N	SVP																																																																																																																																																																																																																																																																																												
27	73085 D			12 - v.č. 35	NE	-	7:00 - 15:00																																						výměna pražců ve vřh.č. 35 - TO	SVP																																																																																																																																																																																																																																																																																										
28	73078 B	Ústí n.L. Střekov + Ústí n.L. Střekov - Ústí n.L. západ	záhlaví + 2	NE	-	7:00 - 17:00																																							oprava zábradlí na mostě v km 0,540 - SMT																																																																																																																																																																																																																																																																																											
29	73086 C	Děčín východ - Boletice n. L.	1	ANO	PZZ	7:00 - 16:00																																						odstraňní porostu a svoz dřevní hmoty	UTS60																																																																																																																																																																																																																																																																																											
30	73086 A			v.č. 1 + 1	ANO	PZZ	7:00 - 16:00																																				výměna P opornice vřh.č. 1, odstr.def.vad, svařování ? sv., výřez porostu u zesilovacího vedení - OTV	UTS60																																																																																																																																																																																																																																																																																												
31	73086 B	Děčín východ + Děčín východ - Boletice n. L.	2 + v.č. 2, 3	ANO	PZZ	7:00 - 17:00																																						navazování P opornice v.č. 3 - N+N, vym. kolejnic mezi ZV2 a ZV3 včetně 2x LIS, odstr.def.vad, svařování ? sv.	2 ČELA UTS60																																																																																																																																																																																																																																																																																											
32	73045 A	Děčín východ	2 (od nám.v.č.4)	ANO	-	7:00 - 5N - 17:00																																							vým.kolejnic - 120 m, výměna pražců, ASP - N+N, odstranění def. vad, svařování 6 sv. S49, odstr. blát. míst	UTS60																																																																																																																																																																																																																																																																																										
33	73087 A			48, spojka v.č. 54XB - ZV70	NE	-	7:00 - 5N - 17:00																																							výměna pražců 80 ks - N+N, odstranění porostu ve 48.SK, oprava přejezdů v km 457,100 - Pedasta, výměna pražců po KV63, ASP - N+N, výměna kolejnic mezi ZV63 a ZV70 a LIS u L28-48 - TO, svařování ? sv.	UZAVÍRKA UTS60	změna RPV - 5N (4N v 05/2025)																																																																																																																																																																																																																																																																																								
34	73087 B		-	24 - 50,91	-	7:00 - 17:00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
35	73108 A		14a	ANO	-	8:00 - 3N - 18:00																																								geologický průzkum v km 457,436 a km 457,531																																																																																																																																																																																																																																																																																										
trať č. 527																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
36	73090 A	Hněvice	1 (od nám.v.č. 26) + v.č. 8	ANO	-	7:15 - 15:00																																									navazování srdcovek vřh.č. 8 - N+N, odstranění def.vad v km 467,547 a 467,778, svařování 4 sv. UIC		souběh s Ústí sever																																																																																																																																																																																																																																																																																							
37	73090 B			304, 306, 308 + v.č. 310	ANO	-	7:00 - 2N - 17:00																																										výměna 22 ks pražců ve vřh.č. 310 - N+N		nad RPV																																																																																																																																																																																																																																																																																					
38	73048 A	Roudnice n.L.	1c + 1 - v.č. 27	ANO	PZZ	7:00 - 15:00																																												výměna P jazyka a opornice vřh.č. 27, svařování 3 sv. UIC (CZ = AŽD)		přesun z 28.3.																																																																																																																																																																																																																																																																																				
39	73107 P		6	ANO	-	8:00 - 218.N - 18:00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

trať č. 539																															
90	73145 A	Lovosice + Lovosice - Čížkovice + Čížkovice	záhl.+ TK + 1a	-	PZZ	7:00 - 2N - 17:00																							výměna pražců ve výhybce č. 1, odstranění def. vad, svařování - Viamont , odstranění porostu, vložení 2x LIS v km 1,300, svařování 4 sv. R65		
91	73098 A	Čížkovice + Čížkovice - Libochovice + Libochovice	záhlaví.+ TK + záhlaví	-	-	7:00 - 5N - 17:00																								ASP - 2.350 m (8.4.) - Strabag , ASP - 5.030 m, demont. a mont. přej. v km 12,920 - Firma , oprava přejezdu v km 6,174 - Pedasta , odstranění porostu, zřízení BK v km 13,000 - 13,300, svařování 12 sv.	2x UZAVÍRKA + MHS sek.

nad RPV

- Zpracováno: 20.02.2025
- 15.11.

doplněno
- 19.11.

doplněno
- 21.11.

doplněno
- 26.11.

Benešov n.P. - H.Police TK (22.3.- 30.4.25)
- 3.12.

doplněno
- 10.12.

doplněno
- 12.12.

Ústí západ v.č. 115ab (5.- 11.4.25) - 05/2025
- 12.12.

Ústí západ v.č. 106 (12.- 14.4.25) - 06/2025
- 12.12.

Ústí západ v.č. 810 (16.- 17.4.25) - 06/2025
- 17.12.

doplněno
- 6.1.

doplněno
- 14.1.

Děčín hl.n. v.č. 430, 8.SK, v.č. 270 (28.,29.,30.4.25)
- 24.1.

doplněno
- 28.1.

doplněno
- 6.2.

doplněno
- 10.2.

doplněno
- 12.2.

doplněno

- Legenda:
- S

- svařování
- N

- navařování
- L

- lepení
- A

- podbíjení - automat
- B

- odstranění blátivých míst
- P

- odstranění porostu
- CBV

- cyklické broušení výhybek

přednosta ST Ústí nad Labem
Juránek Pavel, MBA