

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ OUTSOURCINGU ARCHITEKTA A MANAŽERA KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI UZAVŘENÉ DNE 4. 11. 2022

Smluvní strany

Objednatel:

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

se sídlem Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav,

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, číslo vložky 1176,

IČO: 49455168, DIČ: CZ49455168,

Zastoupen: **Pan Milan Vojta, MBA, M.A.**, ředitel a.s.

dále jen „**VaK Břeclav**“ nebo „**objednatel**“ na straně jedné

a

Zhotovitel:

VIAVIS a.s.

se sídlem v Ostravě, část Ostrava-Vítkovice, Obránců míru 237/35, PSČ 703 00,

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl 2249,

IČO: 25848402, DIČ: CZ25848402,

zastoupen: **Ing. Vladimír Lazecký**, předseda představenstva

dále jen „**VIAVIS**“ nebo „**zhotovitel**“ na straně druhé

objednatel a zhotovitel společně také jako „**smluvní strany**“

**sjednaly níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 2 ke smlouvě (dále také jen dodatek
a smlouva)**

Článek 1.3.2. smlouvy ve znění (dle dodatku č. 1)

Zhotovitel dále poskytne objednateli plnění dle odst. 1.3.1. v maximálním rozsahu 13 MD (tj. 104 člověkohodin), a to dle specifikace služeb uvedené v příloze č.3 této smlouvy.

se MĚNÍ na

Zhotovitel dále poskytne objednateli plnění dle odst. 1.3.1. v maximálním rozsahu 21,5 MD (tj. 172 člověkohodin), a to dle specifikace služeb uvedené v příloze č.3 této smlouvy.

Článek 2.1.1. smlouvy ve znění (dle dodatku č.1)

Dále plnění předmětu smlouvy dle odst. 1.3.1. bude zahájeno dnem nabytí účinnosti dodatku č. 1 této smlouvy. Zhotovitel je povinen provést předmět smlouvy dle odst. 1.3.1. po jeho dílčích částech na svůj náklad a své nebezpečí, **do vyčerpání smluveného rozsahu nebo nejpozději do 31. 12. 2024.**

se MĚNÍ na

Dále plnění předmětu smlouvy dle odst. 1.3.1. bude zahájeno dnem nabytí účinnosti dodatku č. 1 této smlouvy. Zhotovitel je povinen provést předmět smlouvy dle odst. 1.3.1. po jeho dílčích částech na svůj náklad a své nebezpečí, **do vyčerpání smluveného rozsahu nebo nejpozději do 31. 12. 2025.**

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, které zajistí objednatel.

Další ujednání smlouvy se tímto dodatkem nemění a i nadále zůstávají v platnosti.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Břeclavi dne:

V Ostravě dne:

.....

Pan Milan Vojta, MBA, M.A.

Ředitel a.s.

.....

Ing. Vladimír Lazecký

Předseda představenstva