

SOUHRNNÝ LIST VÍCE PRACÍ k Dodatku č.2

Kód: 16-012
Stavba: Stavební úpravy objektu muzea par.č. 987,Zauličí 456, k.ú.
Štramberk
JKSO: 801 45
Místo: Štramberk
CC-CZ:
Datum: 14.6.2017

Objednatel:
MUZEUM NOVOJIČÍNSKA, příspěvková org., Nový Jičín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:
SMSS s.r.o., Suvorovova 573, 742 42 Šenov u Nového Jičína

IČ: 47153849

DIČ: CZ47153849

Projektant:
Oldřich Němec, Divadelní 8,, Nový Jičín

IČ: 18978410

DIČ:

Zpracovatel:
V.Procházková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	468 998,09
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	468 998,09
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	468 998,09	98 489,60
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	567 487,69
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel Ing. Miroslav Hruška-ředitel společnosti

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 16-012

Stavba: Stavební úpravy objektu muzea par.č. 987,Zauličí 456, k.ú. Štramberk

Místo: Štramberk

Datum: #

Objednatel: MUZEUM NOVOJIČÍNSKA, příspěvková org., Nový Jičí Projektant: Oldřich Němec, Divadelní
Zhotovitel: SMSS s.r.o., Suvorovova 573, 742 42 Šenov u Nového Zpracovatel: V.Procházková

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	468 998,09	567 487,69
16-012	Stavební úpravy objektu muzea par.č. 987,Zauličí 456, k.ú. Štramberk	468 998,09	567 487,69
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		468 998,09	567 487,69