



Krajský úřad

Číslo objednatele: 17/SML1044/01/SOD/INV
Číslo zhotovitele: 17.008

SMLOUVA O DÍLO A PŘÍKAZNÍ SMLOUVA – DODATEK Č. 1

uzavřená dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel (Příkazce)

Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený: Ing. Václav Fridrich, vedoucí investičního odboru Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: fridrich.v@kr-ustecky.cz / 475 567 319
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 5512232/0800
Zástupce pro věcná jednání: Jaroslav Kotlík, investiční odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: kotlik.j@kr-ustecky.cz / 475 657 348

(dále jen „objednatel“ i příkazce“)

a

Zhotovitel (Příkazník)

ARTECH spol. s r.o.

Sídlo: Dušní 112/16, 110 00 Praha 1
Doručovací adresa: Žižkova 152, 436 01 Litvínov
Zastoupený: Ing. Ludvík Šavel, jednatel společnosti
E-mail/telefon: [REDACTED]
IČ:(RČ) 25024671
DIČ: CZ25024671
Bank. spojení: KB, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“ i příkazník)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 1

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 18. 4. 2017 na akci:
„Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p. o. - rekonstrukce elektrických rozvodů“ takto:

III.

Cena díla, odměna za obstarání příkazu a platební podmínky

Mění se odstavec 1. takto:

1. Cena díla a odměna za obstarání příkazu se ujednává ve výši **447 800,- Kč** (slovy: čtyřistačtyřicettisícosmset korun českých) **bez DPH, 94 038,- Kč** (slovy: devadesátčtyřicetřicetosm korun českých) **DPH 21% tj. 539 738,- Kč** (slovy: pětsetřicetdevěttisícsešmsetřicetosm korun českých) **s 21 % DPH.**

Cena díla a odměna za obstarání příkazu se rovná ceně plnění veřejné zakázky VZ-INV-VZ-INV-34/INV/2017/PD uvedené v nabídce zhotovitele (příkazníka) ze dne 20.3.2017 a navýšené o cenu dle nabídky ze dne 25.4.2017.

Činnost	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena celkem	Realizace v týdnech od podpisu smlouvy
a) Příprava zakázky (zaměření stáv.stavu, stavebnětechnický průzkum, dispozičního řešení, statika apod.)	64 000,-	13 440,-	77 440,-	6 týdnů od podpisu smlouvy
b) Dokumentace pro provádění stavby vč. rozpočtu a soupisu prací	326 000,-	68 460,-	394 460,-	20 týdnů od podpisu smlouvy
c) Souhlas s realizací stavby v právní moci, bude-li to nezbytné	32 000,-	6 720,-	38 720,-	35 týdnů od podpisu smlouvy
Celkem cena a doba plnění bez AD součinnosti a správních poplatků.	422 000,-	88 620,-	510 620,-	35 týdnů od podpisu smlouvy
d) Autorský dozor HZS 350,- Kč bez DPH/hod a AD max. po dobu realizace celkem	15 000,-	3 150,-	18 150,-	
e) Součinnost při jednání komise při posuzování nabídek na stavební práce jako její poradce (350,-Kč bez DPH/hod) max. celkem	800,-	168,-	968,-	
f) Správní poplatky	10 000,-	Nepodléhají DPH	10 000,-	Průběžně
Celkem cena včetně AD a součinnosti při jednání komise a správních poplatků	447 800,-	94 038,-	539 738,-	

V Ústí nad Labem dne 7. 8. 2017

V Praze dne 3. 8. 2017

.....
Objednatel (příkazce)

Ústecký kraj
Ing. Václav Fridrich
vedoucí investičního odboru
Krajského úřadu Ústeckého kraje

.....
Zhotovitel (příkazník)

ARTECH spol. s r.o.
Ing. Ludvík Šavel
jednatel společnosti