


P.č.	položka	Název položky	M.J.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH	Poznámka
1		odkopání, nakládka do hloubky 40 cm	m3	14	850,00 Kč	11 900,00 Kč	
2		odvoz na skládku	soubor	1	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	
3		popl. Za uložení	soubor	1	4 500,00 Kč	4 500,00 Kč	
4		šterkodrt' na výplň ekorastrů 5 cm+ 3 cm jako lože	m3	2,9	1 600,00 Kč	4 640,00 Kč	
5		šterk 0-32mm 20 cm vrstva drenážní	m3	7	980,00 Kč	6 860,00 Kč	
6		šterk podloží 30-60mm 12cm vrstva	m3	4,2	1 300,00 Kč	5 460,00 Kč	
7		zatr.dlaždice Gutta Eko (Ecoraster S50 zelený)	ks	350	89,00 Kč	31 150,00 Kč	
8		urovnání, hutnění všech vrstev	soubor	1	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč	
9		doprava	soubor	1	4 500,00 Kč	4 500,00 Kč	
		celkem				75 510,00 Kč	
		sazba DPH 21%				15 857,10 Kč	
		celkem včetně DPH				91 367,10 Kč	

celková plochaje řešená ekorastery je 35 m2

dopravní řešení, ZUK

HARMONOGRAM STAVBY - NÁVRH

Úprava mlátové plochy na ul. Malátova

	Objednatel	Úřad městské části Brno - Královo Pole																											
	měsíc	1																											
	týden	1							2							3							4						
	týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Převzetí staveniště, zahájení prací - nejpozději 30.9.2017	[Gantt bar from day 1 to day 28]																												
Zajištění staveniště	[Gantt bar from day 1 to day 21]																												
Odstranění stávajících povrchů	[Gantt bar from day 1 to day 7]																												
Zemní práce	[Gantt bar from day 4 to day 14]																												
Realizace podkladních konstrukcí	[Gantt bar from day 8 to day 16]																												
Realizace pokládky Ecoraster	[Gantt bar from day 11 to day 21]																												
Výplň panelů kamenivem	[Gantt bar from day 18 to day 25]																												
Dokončovací práce	[Gantt bar from day 25 to day 28]																												
Související činnosti - nestavební náklady	[Gantt bar from day 1 to day 28]																												
Předání dokončeného díla k 31.10.2017	[Gantt bar from day 1 to day 28]																												

Objednatel:

Zhotovitel: