

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

„Rekonstrukce vedení NN – Smrkovice čp. 54“

uzavřená podle § 2586 a následujícího občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** **Krajské školní hospodářství České Budějovice**
sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
korespondenční adresa: Ředitelství Protivín, Masarykovo náměstí 12, 398 11 Protivín
IČ: 712 94 775
DIČ: CZ71294775
zastoupen: ve věcech smluvních: [REDACTED]
kontaktní údaje: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
- 1.2. Zhotovitel** **ELEKTROSTAV STRAKONICE s.r.o.**
sídlo: Písecká 283, 386 01 Strakonice
IČ: 472 39 034
DIČ: CZ47239034
zastoupen: [REDACTED]
kontaktní údaje: [REDACTED]

2. Předmět dodatku

- 2.1. Tento dodatek mění článek 5. bod 5.1. Smlouvy o dílo.**

2.1.1. Cena díla se stanovuje v souladu s ustanovením článku 5. Smlouvy o dílo, dle objednatelem i zhotovitelem odsouhlasené cenové kalkulace (kdy stavební rozpočty na vícenáklady tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1) následovně:

Celková cena díla bez DPH dle Smlouvy o dílo	398 070,95 Kč
Vícenáklady bez DPH dle tohoto dodatku č. 1	103 545,05 Kč
Celková cena díla dle tohoto dodatku č. 1	501 616,00 Kč

(Slovy: pět set jedna tisíc šest set šestnáct korun českých bez DPH)



K takto sjednané ceně bude zhotovitelem připočteno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Závěrečné ustanovení

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.**
3.2. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se nemění a zůstávají tímto dodatkem nedotčena.



- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Smluvní strany současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.4. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení převezme zhotovitel.
- 3.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo je stavební rozpočet vícenákladů.



Strana 1 / 1 Datum tisku 27.3.2025	
Souhrn nákladů stavby	
Název stavby: Selibov čp. 54 výměna vedení NN dodatek	Číslo stavby: OP-2603-124
Název verze: Selibov čp. 54 výměna vedení NN dodatek	Číslo verze: 1
Kapitola:	Náklady stavby:
3 Stavební objekty	103 545,05
Náklady stavby celkem (Suma 1-6)	103 545,05
Investiční náklady celkem (Suma 1-5)	103 545,05
Z toho samostatně distr. transformátory	0,00
Investiční náklady bez samostatně sledovaných nákladů	103 545,05
Vypracoval: Elektrostav Strakonice s.r.o.	
Sestava DES001	



1	PPV na PS/SO z objemu montážních prací	%	Časový fond	544,31
Práce celkem vč. PD				
Práce celkem vč. PRP				
1	120			36 078,19
2	210			36 078,19
3	340			2 912,88
4	480			1 242,00
5	540			1 147,29
6	620			1 376,00
7	640			2 952,00
				1 967,72
				139,57
				11 737,45
Stavebně montážní mechanizace celkem				
Vypracoval: Elektrostav Strakonice s.r.o.				
Sestava DES003				

Dílčí rozpočet - materiál

Číslo

Stavba: OP-2603-124

Verze: 1

Projekt: 1

PS/SO: RS21.0

Název

Verze NZ. 2020/07a

Selibov čp. 54 výměna vedení NN dodatek

Selibov čp. 54 výměna vedení NN dodatek

Selibov čp. 54 výměna vedení NN dodatek

Selibov čp. 54 výměna vedení NN dodatek

P.č.	Číslo materiálu	Název materiálu	M.i.	Množství	Jedn. Cena	Cena celkem
1	1100001636	Stříška dřev. sloup EK104 s vruty	KS	3,000	295,35	886,05
2	1100100082	Svorník M 24x600 oboustr. závit, poz.	KS	6,000	152,47	914,82
3	1100100117	Matice hrubá poz. M 24 EN 24034	KS	12,000	5,27	63,24
4	1100100128	Podložka prohnutá poz. 27 021733	KS	6,000	39,99	239,94
5	1100100141	Podložka konstrukční otvor 26mm galvan.	KS	6,000	19,15	114,90
6	1100100374	Pramenice ocel Zn 50mm2 540MPa 024305	KG	0,768	56,14	43,09
7	1100100428	Hlavice krycí plast na sloup beton. 220	KS	2,000	26,10	52,20
8	1100101240	Trubice smířšť RPKz 35/12 1m dl zel žlutá	KS	0,160	132,35	21,18
9	1100101341	Páska zemníci FeZn 30/4	KG	97,045	27,69	2 687,17
10	1100101353	Svorka zemníci pás/lano SR 03	KS	4,000	13,14	52,56
11	1100101792	Oddělovač vodičů AES ENSTO PMR 87	KS	2,000	17,21	34,42
12	1100102093	Sloup beton. čep 220- 225 EPV 10,5/15	KS	1,000	16 595,70	16 595,70
13	1100102119	Sloup dřevěný 7m čep 19-21	KS	1,624	3 079,43	5 000,99
14	1100102149	Štítek číslovací Al 60x80mm ováln	KS	3,000	8,03	24,09
15	1100102150	Štítek číslovací Al 40x60mm	KS	5,000	4,31	21,55
16	1100104501	Skrň kabelová SS 200 pilíř	KS	1,000	2 089,68	2 089,68
17	1100104565	Svorka proud. poloPROP distr. SLIP32.21	KS	2,000	116,34	232,68
18	111082113210	Voda pitná pro ostatní odběratele	M3	0,645	40,60	26,19
19	111449018000	Vazelina na kontakty	KG	0,002	116,00	0,23
20	111633030300	Gumoasfalt suspenze SA IV	KG	1,200	29,34	35,21
21	16806101	PÁSKA BANDIMEX B133 9,5MM batení 30m	ROL	0,722	168,29	121,51

22	16806201	PÁSKA BANDIMEX B205 16,0MM balení 30m	ROL	0,228	357,18	81,44
23	16806251	CLIP BANDIMEX S153 9,5MM bal 100ks	BAL	0,190	131,96	25,07
24	16806252	CLIP BANDIMEX S255 16,0MM bal 100ks	BAL	0,060	245,65	14,74
25	314125025063	Hřebík stavební 2,5 x 63 mm FeZn	KG	0,024	32,23	0,77
26	8000000000072	MATER MIMO CISEL ECD DLE SAMOST SOUPISU	KC	15 200 000	1 00	15 200,00
27	80000000000323	Směs betonová C12/15 (B15) měkká	M3	5 000	2 230,00	11 150,00
Materiál celkem						55 729,42
Přírážka na podružný materiál						0,00
Materiál celkem včetně přírážky						55 729,42
Vypracoval		Elektrostav Strakonice s r o				
Sestava DES004						

Materiál mimo číselník

Selibov čp. 54 výměna vedení NN Dodatek

OP-1211-024

Elektroměrový pilíř s rozvodnou skříní	1ks	15 200 Kč
Celkem		15 200 Kč

