

Časový harmonogram																					
Akce :		OPRAVA POVRCHU SPORTOVNÍHO HŘIŠTĚ, ZŠ PŘEROV-Trávník 27																			
Zhotovitel:		JM DEMICARR s.r.o.																			
Časový úsek (den):		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Č. p .	Název položky																				
1	Přípravné práce																				
2	Doskočiště																				
3	Sportovní povrch																				
4	Sítě																				
5	Dokončující práce																				
Časový úsek (den):		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20