

D O D A T E K Č . 1
K E S M L O U V Ě O D Í L O
u z a v ř e n é d n e 4 . 1 1 . 2 0 2 4

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

se sídlem:
Zapsaná:
Zastoupená:
IČO:
DIČ:
ID datové schránky:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Oprávněn jednat:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

Armádní Servisní, příspěvková organizace
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice
v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn.
Pr 1342
Ing. Martinem Lehkým, ředitelem
60460580
CZ60460580
dugmkm6
Ing. Martin Lehký, tel. 973 204 090, fax: 973 204 092

(dále jen „objednatel“)

a

se sídlem:
Zapsaná/ý:
Zastoupená/ý:
IČO:
DIČ:
ID datové schránky:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Oprávněn jednat:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

INTAR a.s.
Bezručova 81/17a, 602 00 Brno
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl
B, vložka 3239
25594443
CZ25594443
kbrqit

(dále jen „zhotovitel“ a společně též „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XII. Závěrečná ustanovení odst. 4, na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) na realizaci akce „Aktualizace PD II. etapa Vyškov“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 4. 11. 2024. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění následujícím způsobem:

1) V článku III. Termín a místo plnění se ruší:

Zpracování DPS do: 90 dní od zahájení

Předání PD včetně ukončení inženýrské činnosti dle čl. II této smlouvy do: do 150 dní od zahájení

a nahrazuje se novým zněním:

Zpracování DPS do: 30 dní od uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv

Předání PD včetně ukončení inženýrské činnosti dle čl. II této smlouvy do: 90 dní od uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv

2) Článek IV. Cena díla se ruší a nahrazuje se novým zněním:

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a sestává z těchto částí:

Cena dle SoD:	285 300,00 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1:	82 800,00 Kč
Cena dle SoD a dodatku č. 1:	368 100,00 Kč

slovy: „třistašedesátosmtisícjednosto korun českých“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Ostatní ustanovení smlouvy se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a nikoliv v omylu, a že právní účinky dle tohoto dodatku platí již od 2. 2. 2025.

V Praze:

Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel

V Brně:

INTAR a.s.

