

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 20.2.2025

uzavřená podle ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č.89/2012 Sb.

čl. I

Smluvní strany

Objednatel:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2

110 01 Praha 1

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

Zastoupené: Liga – servis s.r.o.

Jungmannova 11

110 00 Praha 1

Zastoupená: Pavlem Chrbolkou, jednajícím na základě generální plné moci ze dne 11.11.2022

Zhotovitel:

SOIT, spol. s r.o.

se sídlem Polní 806

252 29 Dobřichovice

IČ: 48108120

Zastoupená: Petrem Rundou, jednatelem společnosti

Bank.spojení: ČS

Č.účtu: 391003339/0800

(dále jen „zhotovitel“)

čl. II

Předmět plnění

2.1.. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele práce a dodávky na stavbě:

„Demontáž stávající technologie v úpravně vody - budova č.24“

Fakultní nemocnice Bulovka, Budínova 67/2, Praha 8

nastala nutnost provedení prací nad rámec uzavřené smlouvy o dílo v rozsahu, specifikovaném v příloženém soupisu prací a dodávek.

Vzhledem k výše uvedenému se jednotlivá ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem č.1 doplňují a mění následovně:

čl. V

Odměna za dílo a její splatnost

5.1. Smluvní cena za dílo je dohodnuta ve výši:

Nabídková cena bez DPH	1 997 521,00 Kč
DPH 21%	419 479,41 Kč
Nabídková cena vč. DPH	2 417 000,41 Kč

Dle Dodatku č. 1:

Nabídková cena bez DPH	344 726,88 Kč
DPH 21%	72 392,64 Kč
Nabídková cena vč. DPH	417 119,52 Kč

Dle SOD a Dodatku č. 1:

Nabídková cena bez DPH 2 342 247,88 Kč

DPH 21% 491 872,05 Kč

Nabídková cena vč. DPH 2 834 119,93 Kč

Ostatní články a ujednání zůstávají v platnosti beze změny.

V Praze dne: 31.3.2025

.....
Pavel Chrbolka,
jednajícím na základě generální
plné moci ze dne 11.11.2022

.....
Petr Runda
jednatel společnosti

Příloha: Rozpočet