



2025002843

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 1. 10. 2024 podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen „smlouva“) uzavřená mezi

Jméno: **Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace**
Sídlo: Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
Jednající: MUDr. Hana Albrechtová, ředitelka
Kontaktní osoba: [REDACTED]
IČO: 00346292
DIČ: CZ00346292
Zápis v OR: Krajský soud v Brně sp. zn. Pr 1245

(dále jen „**objednatel**“)

a

Jméno: **ATELIER 2022, s.r.o.**
Sídlo: Zachova 634/6, 602 00 Brno
Jednající: Ing. arch. Vladislav Vrána
Kontaktní osoba: [REDACTED]
IČO: 26897270
DIČ: CZ26897270
Zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 43975

(dále jen „**zhotovitel**“)

I.

Předmětem tohoto dodatku je navýšení ceny za dílo z důvodu doplnění chlazení a topení do projektové dokumentace dle požadavku objednatele.

II.

Článek 7. smlouvy se mění a nadále zní takto:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo podle čl. 1 této smlouvy cenu díla ve výši **109 735,- Kč bez DPH, tj. 132 779,35 Kč včetně DPH** s tím, že součástí této ceny jsou veškeré náklady zhotovitele, spojené s plněním závazku zhotovitele podle čl. 1 této smlouvy, včetně odměny za poskytnutí licence.

III.

Ostatní ujednání smlouvy nejsou tímto dodatkem nijak dotčena.

IV.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uzavření

V.

Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních

stran obdrží jedno vyhotovení. V případě, že je tento dodatek uzavřen elektronickými prostředky, obdrží každá smluvní strana jeden identický elektronický soubor.

**MUDr. Hana
Albrechtová**

Digitálně podepsal
MUDr. Hana Albrechtová
Datum: 2025.04.15
09:36:44 +02'00'

MUDr. Hana Albrechtová
ředitelka
za objednatele

**Ing. arch.
Vladislav
Vrána**

Digitálně podepsal
Ing. arch. Vladislav
Vrána
Datum: 2025.04.10
09:38:56 +02'00'

Ing. arch. Vladislav Vrána
jednatel
za zhotovitele