

OBJEDNÁVKA č. : 779/25/30

Na faktuře vždy uveďte číslo této objednávky

Objednavatel:

Dodavatel:

Město Rokycany

IČO: 00259047 DIČ: CZ00259047

Adresa objednatele:

**Město Rokycany, Masarykovo náměstí 1,
Rokycany, 337 01**

Adresa dodání:

**Město Rokycany, Masarykovo náměstí 1,
Rokycany 337 01**

Vodohospodářská společnost Rokycany, s.r.o.

Sedláčkova 651

337 01 Rokycany

IČO: 45351325 , DIČ: CZ45351325

Popis objednávky : Ul Zeyerova 536 - výměna hydrantu

Předmět objednávky	Množství	Jednotka	Cena za jedn.	Předp.cena (Kč)
1.vodovody - opravy	1	ks	51 908,00	51 908,00
Celkem				51 908,00

Převzme: Veronika Neckářová, tel: +420

e-mail: veronika.neckarova@rokyce.cz

Dne: 14. 4. 2025 Podpis Veronika Neckářová

Termín dodání :21. 4. 2025

Na faktuře uvádějte u firmy, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu a Vaše IČO!

Požadujeme 14-ti denní lhůtu splatnosti!



**Vodohospodářská
společnost Rokycany, s.r.o.**

**Zakázkový list
2025/BK/087**

Zákazník:

Adresa:



**Město Rokycany
Masarykovo náměstí 1 Střed
337 01 Rokycany**

e-mail:

Popis: ul. Zeyerova 536 - výměna hydrantu

Materiál	jedn.	množství	cena/j	celkem	Pracovníci	hod.	sazba	celkem	
K240 - hydrant podzemní 80-1000	ks	1	25 319,00	25 319,00	Švejda	2	900,00	1 800,00	
8500 - TP 80-300	ks	1	3 150,00	3 150,00	Kastner	2	900,00	1 800,00	
4003 - šoupě 80	ks	1	9 952,00	9 952,00					
5049 - koleno patní 80	ks	1	3 207,00	3 207,00	Práce celkem			3 600,00	
9601 - zemní souprava 1,3-1,8	ks	1	1 610,00	1 610,00	Mechanizace	hod.	sazba	celkem	
8500 - TP 80-500	ks	1	4 520,00	4 520,00	montážní vozidlo	1	550,00	550,00	
Materiál celkem				47 758,00	Mechanizace celkem			550,00	
Subdodávky:	jedn.	množství	cena/j	celkem	Jiné náklady	jedn.	množství	cena/j	celkem
Subdodávky celkem				0,00	Jiné náklady celkem				0,00

Cena celkem

51 908,00

Kč bez DPH

Cena celkem vč. DPH

58 136,96 Kč

Kč s DPH 12%

62 808,68 Kč

Kč s DPH 21%

Zpracoval: Barbořa Koubíková

Podpis:



Kontroloval: Jiří Louda

Podpis:



Sedláčkov

ka (13)

ycany, s.r.o.

Rokycany

Podpis zákazníka:

(razítko)

Datum podpis



14.4.2025