

	2017											
	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec						
bourací práce	2	2										
zemní práce	2	2			1							
základy a základové konstrukce		5										
vojárové konstrukce			3	2								
úpravy vnitřních povrchů		3	2									
úpravy vnějších povrchů		3	2									
sazba paviče			4	1								
vodovod, elektroinstalace, kanalizace, vytápění			3		2							
natěry, malby					2	5						
vyplně otvorů a prvky fasád			2	2	1							
údržba střechy					5							
kominikace			3	2								
	1	2	3	4	5							