

DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO



DODATEK č. 1

smlouvy o dílo č.2024/0928/OIRI , uzavřené dne 9.12.2024,
na provedení prací na „Oprava obvodového pláště věžového domu Vítězná 2960 Kladno- DPS“ (dále
jen „Smlouva o dílo“)

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

1. Smluvní strany

Objednatel:

adresa:

zastoupený:

zastoupený ve věcech smluvních:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen „Objednatel“)

Statutární město Kladno

nám. Starosty Pavla 44, 272 01 Kladno

Mgr. Milan Volf, primátor města

Ing. Přemysl Mužík, náměstek primátora

00234516

CZ00234516

[REDACTED]

Zhotovitel:

IČ: 06463291

se sídlem:

zastoupený:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

StockWerk s. r. o.

DIČ: CZ06463291

Vodičkova 677/10, 110 00 Praha 1 Nové Město

Ing. arch. Adéla Poubová, jednatelka

[REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo:

I. Předmět dodatku

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 12. 2024 smlouvu o dílo č.2024/0928/OIRI, jejímž předmětem je provedení díla s označením Oprava obvodového pláště věžového domu Vítězná 2960 Kladno- DPS (dále jen „Smlouva“).

1.2. Smluvní strany tímto dodatkem č.1 nahrazují ustanovení čl. III. Doba plnění a místo předání díla. odst. 1. Smlouvy tímto novým zněním: „Zhotovitel je povinen provést dílo způsobem a za podmínek stanovených v této smlouvě, v souladu s platnými právními předpisy, dle pokynů/podkladů získaných od objednatele, ihned od účinnosti smlouvy, a to:
Předprojektová příprava nejpozději do 14.2.2025
Projektová dokumentace pro provádění stavby nejpozději do 29.8.2025
Položkový rozpočet stavby a výkaz výměr nejpozději do 30.9.2025
Zajištění inženýrské činnosti přípravy stavby podléhající povolení podle stavebního zákona průběžně.“

II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento dodatek nabývá platnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými tento dodatek uzavřít a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek byl vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 2.3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění, zůstávají v platnosti a účinná.
- 2.4. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo.
- 2.5. Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že se před podpisem tohoto dodatku seznámily se všemi jeho ustanoveními, měly možnost ovlivnit jeho znění a projednat je za účasti svého právního zástupce, rozumí jim a všechna ustanovení dodatku bez výhrad přijímají.
- 2.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může podléhat informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a prohlašují, že žádné ustanovení tohoto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a dodatek může být zveřejněn včetně jeho příloh.
- 2.7. Zhotovitel prohlašuje, že bere na vědomí tu skutečnost, že Objednatel je ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) správcem osobních údajů subjektů údajů a že zpracovává a shromažďuje osobní údaje fyzických osob jednajících za Zhotovitele za účelem realizace tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje zpracovávat získané osobní údaje pouze k účelu danému tímto dodatkem, bez využití jiného zpracovatele údajů.

V Kladně 14. 04. 2025

V Praze

Dne:

Dne: 9.4.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Statutární město Kladno
Ing. Přemysl Mužík
náměstek primátora

StockWerk s. r. o.
Ing. arch. Adéla Poubová
jednatelka

