

Dodatek č. 2

k dílčí smlouvě číslo: 08PU-003638 ze dne 26.04.2024,
uzavřené na základě Rámcové dohody č. 08PU-003429
na realizaci veřejné zakázky: „Oprava zádržných systémů a příslušenství v okr. MO + TP“
(dále jen „**Dodatek č. 2**“)

Tento Dodatek č. 2 byl sepsán
mezi:

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 - Krč
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „**ŘSD**“)

a

2. Společnost zádržné systémy MO + TP

Vedoucí společnosti: EUROVIA CZ a.s.

se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00
Praha 4
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924
zastoupeno: [REDACTED]

a

Společník: WALI CZ s.r.o.

se sídlem: Oldřichovská 15/7, Děčín VIII – Dolní
Oldřichov, 405 02 Děčín
IČO: 25042238
DIČ: CZ25042238

zastoupeno:

(dále jen „**Dodavatel**“)

(ŘSD a Dodavatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

I.

Předmět Dodatku č. 2

Smluvní strany spolu uzavřely dne 26.04.2024 dílčí smlouvu č. Objednatele 08PU-003638 (dále jen „Smlouva“) na základě rámcové dohody č. 08PU-003429 uzavřené dne 14.09.2023 (dále jen „Rámcová dohoda“) na realizaci veřejné zakázky s názvem „Oprava zádržných systémů a příslušenství v okr. MO + TP“ (dále jen „Stavba“). Předmětem Dodatku č. 2 jsou oceněné práce, které jsou potřeba ke zdárnému dokončení Díla. U ID vady 602432, 539572 a 566118 se jedná o kompletní výměnu ocelových silničních svodidel NH4, kdy jejich stav vyžaduje z důvodu bezpečnosti silničního provozu úplné odstranění svodidla a jeho celkové nahrazení, tedy celkovou demontáž a následnou montáž. U vady ID 566118 neodpovídá předpisům náběh svodidel na začátku ve směru jízdy a je ho třeba celý vyměnit a prodloužit v souladu s platnou legislativou.

1) Změna Ceny služeb (bez DPH):

Původní cena dle DS 1:	1 441 596,60 Kč bez DPH
DPH:	302 735,29 Kč
Cena dle DS 1 s DPH:	1 744 331,89 Kč s DPH
<u>Nová cena dle Dodatku č. 2:</u>	975 822,05 Kč bez DPH
DPH:	204 922,63 Kč DPH
Cena dle DS 1 vč. Dodatku č. 2 s DPH:	1 180 744,68 Kč s DPH

Cena snížena o 465 774,55 bez DPH

II.

Odůvodnění

Změny rozpočtu jsou nezbytné k odstranění vad poškozených svodidel, jejichž stav se v čase od zadání do doby provádění změnil vlivem provozu na stav ohrožující bezpečný provoz na pozemních komunikacích. Tyto změny byly odsouhlaseny ze strany TDS.


III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 12 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Dílčí smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve formě elektronického originálu s elektronickými podpisy oprávněných osob smluvních stran.
4. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 2 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Příloha č. 1 - Rozpis ocenění změn položek

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 2 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.




Digitálně podepsal: [REDACTED]
Datum: 15.04.2025 11:46:43 +02:00

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 001.4

Evidenční číslo a název Stavby:

500 116 0009 - Oprava zádržných systémů a příslušenství v okr. MO+TP

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

MT I - Oprava zádržných systémů a příslušenství v okr. MO

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

MT I - Oprava zádržných systémů a příslušenství v okr. MO

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 4[illegible]

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 001.4

Evidenční číslo a název Stavby:

500 116 0009 - Oprava zádržných systémů a příslušenství v okr. MO+TP

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

MT I - Oprava zádržných systémů a příslušenství v okr. MO

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

MT I - Oprava zádržných systémů a příslušenství v okr. MO

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 4[illegible]

Evidenční číslo a název Stavby: 500 116 0009 - Oprava zádržných systémů a příslušenství v okr. MO+TP Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): MT I - Oprava zádržných systémů a příslušenství v okr. MO Číslo a název podobjektu/rozpočtu: MT I - Oprava zádržných systémů a příslušenství v okr. MO								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■													
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■								■	■	■	■	■	

Datum: 15.04.2025 11:47:28 +02:00

[illegible]

[REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]