

Příloha SoD č. 2

Harmonogram inovace studujvpk.cz

Činnost	Kdy
Ukončení výběrového řízení na zhotovení webu	25.3.2025
Uzavření smlouvy se zhotovitelem a předání podkladů	31.3.2025
Dokončení webu zhotovitelem a předání k testování	31.8.2025
Testování webu objednatelem, vč. importu dat	1.9.2025 – 15.9.2025
Převzetí webu objednatelem od zhotovitele	16.9.2025
Zahájení provozu webu pro veřejnost	17.9.2025