

„Obnova PB hráze na Odře, km 21,430-21,670 TPE (říční km 17,430 – 17,670), PŠ 2024“

Příloha č.1 Dodatku č. 1 - REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Rekapitulace změnových listů					
Číslo změnového listu	Dotčený stavební objekt	stručný popis	Více práce	Méně práce	Rozdíl +/-
1	SO 01	Provizorní cesta	465 995,31 Kč		465 995,31 Kč
2	SO 01	Kolíže s injekční clonou	81 368,89 Kč		81 368,89 Kč
3	SO 01	Náklady na beranění	908 495,00 Kč		908 495,00 Kč
4	SO 01	Méněpráce		-4 599 755,05 Kč	-4 599 755,05 Kč
5	SO 01	Prolití paty hráze	196 095,33 Kč		196 095,33 Kč
C E L K E M			1 651 954,53 Kč	-4 599 755,05 Kč	-2 947 800,52 Kč