

Rekonstrukce hygienických zázemí pokojů a výměna vstupních dveří do pokojů Thákurova 8, 10, 12, Praha 6

ZMĚNOVÉ LISTY - seznam

ZL č.	pracovní číslo	Popis	Nárokováno CZK bez DPH	Poznámka
1	01.ZL	Větší rozsah obkladů	109 045	viz zápisy ve Stavebním deníku-DODATEČNÁ PRÁCE
2	02.ZL	Změny u hrubých podlah	867 882	dtto -OBJEKTIVNÍ VÍCEPRÁCE
3	03.ZL	Změny SDK	289 853	dtto -OBJEKTIVNÍ VÍCEPRÁCE
4	04.ZL	Změny elektro	275 109	dtto -OBJEKTIVNÍ VÍCEPRÁCE
5	05.ZL	Změny baterií	73 703	dtto -DODATEČNÁ PRÁCE
6	06.ZL	Doplnění dveří a změna zárubní	83 750	dtto -DODATEČNÁ PRÁCE
7	07.ZL	Montáž doplňků do sociálního zázemí-háčky a držáky na ručníky	55 476	dtto -DODATEČNÁ PRÁCE
8	08.ZL	Změny vestavěných skříní na chodbách	88 789	dtto -DODATEČNÁ PRÁCE
9	09.ZL	Zednické úpravy okolo nových stropních svítidel	37 894	dtto -DODATEČNÁ PRÁCE
10	10.ZL	Doplnění revizních dvířek pro kanalizační čistící kusy	4 773	dtto -OBJEKTIVNÍ VÍCEPRÁCE
11	11.ZL	Oprava nátěru výtahových dveří	10 839	dtto -DODATEČNÁ PRÁCE
12	12.ZL	Příprava a dodatečné úpravy pro myčku v sesternách	25 845	dtto -DODATEČNÁ PRÁCE
13	13.ZL	Doplnění zásuvek a přeložka ÚT stoupačky v m.č. 5001b	12 899	dtto -DODATEČNÁ PRÁCE
14	14.ZL	Skládkovné skutečnost	65 743	dtto -OBJEKTIVNÍ VÍCEPRÁCE
15	15.ZL	Odvedení kondenzátu z VZT do kanalizace	74 456	dtto -DODATEČNÁ PRÁCE
16	16.ZL	Provedení nové podlahy a vymalování v m.č. 8093,8062,7093,6093	17 128	dtto -DODATEČNÁ PRÁCE
17	17.ZL	Vybourání stávajících van v koupelnách 2.NP,3.NP,4.NP	22 878	dtto -DODATEČNÁ PRÁCE
18	18.ZL	Změna dispozice v místnosti č.910a	45 233	dtto -DODATEČNÁ PRÁCE
19	19.ZL	Sanační práce proti vlhkosti v suterénu	513 294	dtto -DODATEČNÁ PRÁCE
CELKEM ZL bez DPH			2 651 710	To je 27,2 % vysoutěžené částky

Rekapitulace

	cena bez DPH	cena s DPH
Cena dle SoD	9 725 027,45	11 183 781,57
Cena včetně změnových listů	12 376 737,93	14 233 248,62
Rozdíl	2 651 710,48	3 049 467,05

Z toho: OBJEKTIVNÍ VÍCEPRÁCE
DODATEČNÉ PRÁCE

232 404,25
2 419 306,22

267 264,89
2 782 202,16

Změnové listy 19 ks-seznam