

DODATEK č.2. SMLOUVY O DÍLO (SOD)
NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A POSKYTNUTÍ SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

(dále jen „dodatek“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Město Písek

Sídlo: Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek

Zastoupený: Mgr. Evou Vanžurovou, starostkou

V technických záležitostech oprávněn jednat: Bc. Rudolf Koraba, odbor investic a rozvoje
Michal Fiedler, Dis., odbor investic a rozvoje

e-mail: xxx

tel.: xxx

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 127721/0100

IČO/DIČ: 00249998/CZ00249998

a

Zhotovitelem

MCA atelier s.r.o.

Sídlo: Dykova 51/1

Zastoupený: doc. Ing.arch. Miroslavem Cikánem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: doc. Ing.arch. Miroslavem Cikánem

e-mail: xxx

V technických záležitostech oprávněn jednat: **doc. Ing.arch. Miroslavem Cikánem**

e-mail: xxx

tel.: xxx

Bankovní spojení: Komerční banka

Číslo účtu: xxx

IČO/DIČ: 27418634 / CZ 27418634

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městským soudem v Praze , oddíl C, vložka 112013

na veřejnou zakázku s názvem „Projektová dokumentace revitalizace historického centra města Písek“, na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).

Čl. I. **Předmět dodatku smlouvy**

1.1 Předmětem dodatku smlouvy je:

1.1.1. Pozastavení prací na projektové dokumentaci revitalizace historického centra města Písek v rozsahu:

projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby (DZSaDPS)

1.1.2. pozastavení zajištění kompletní inženýrské činnosti fáze DSP (zahrnující zejména zajištění vyjádření a stanovisek orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a dalších účastníků řízení nutných pro vydání všech rozhodnutí, zajištění průběhu stavebního řízení a získání všech rozhodnutí po stavební povolení)

1.1.3. pozastavení výkonu autorského dozoru projektanta v průběhu realizace stavby

Název stavby: „Revitalizace historického centra města Písek“

Místo stavby: Písek (ZÚJ 549240)

Čl. II **Termín provedení**

Zhotovitel se zavazuje provést Plnění v následujících termínech:

- 2.1 Pozastavení prací je omezeno na dobu do nabytí právní moci územního rozhodnutí dokumentace dle SOD a dodatku č.1.
- 2.2 Předat zpracovanou dokumentaci do fáze DSP včetně, v rozsahu SOD a dodatku č.1. bez projednání, dle b. 1.1., do 3 týdnů od data podpisu tohoto dodatku smlouvy.

Čl. III **Cena a způsob platby**

- 3.1 Smluvní ceny díla služeb do fáze specifikované dodatekem dle b.1.1 se nemění, bude dodržena ustanovení dle SOD a uzavřeného dodatku č.1 k SOD ze dne 3.1. 2017

Čl. IV**Smluvní pokuty, náhrada škody a odstoupení od smlouvy**

- 4.1 Je-li zhotovitel dokumentace oddělené dešťové kanalizace (dále DK) v prodlení, nevztahují se pokuty dle SOD na zhotovitele dokumentace dle SOD.

Čl. V**Závěrečná ustanovení**

- 5.1 Část DSP - oddělené dešťové kanalizace (dále DK) - zpracované v DÚR dle dodatku SOD č. 1. z 3. 1. 2017 je předmětem samostatné dokumentace, zpracované 3. subjektem objednatele.
- 5.2 DSP DK bude koordinována s předanou DSP dle SOD a dodatku č. 2.
- 5.3 DSP DK a navazujících fází je předmětem samostatného zadání a smluvního vztahu města Písek se zpracovatelem dokumentace DK.
- 5.4 DSP DK bude kompletní, ucelená včetně všech technologických, bouracích, výkopových stavebních a organizačních částí PD dle předpisů a norem.
- 5.5 DSP DK bude vypracována včas, do obnovení prací, přerušovaných tímto dodatkem.
- 5.6 Projednání s DOSS oddělené DK a s ní souvisejících částí zajistí zpracovatel dokumentace DK.
- 5.7 Další navazující projektové fáze oddělené DK budou členěny na objekty a fáze v koordinaci s PD SOD a zpracovány včas tak, aby neovlivnily rozsah, ceny a termíny navazujících fází dle SOD. To platí i o engineering a AD DK.
- 5.8 Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a v jednom vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
- 5.9 Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 5.10 Ostatní body SOD a již uzavřených dodatků nedotčené tímto dodatkem se nemění.
- 5.11 Objednatel i zhotovitel dodatek č.2. smlouvy přečetli, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Písku dne

V Praze dne_04.08.2017

.....

.....

za objednatele**za zhotovitele**

Mgr. Eva Vanžurová, starostka

doc. Ing. arch. Miroslav Cikán

Schváleno Radou města Písku dne 20.07.2017, usnesením č.485/17.